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1 WSTĘP I ZAŁOŻENIA GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTECZKO 

ŚLĄSKIE DO ROKU 2032 

Z definicji rewitalizacji, ujętej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji1 

wynika, że obejmuje ona proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, 

gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na 

rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie  

i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany z udziałem gminnego programu rewitalizacji. 

Gmina Miasteczko Śląskie przystąpiła do opracowania programu, o którym mowa w rozdz. 4 ustawy  

o rewitalizacji, mając na celu kontynuowanie tego procesu, uruchomionego w 2017 r. 

Pierwszy „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku”, został przyjęty 

Uchwałą Nr XXIX/243/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 9 czerwca 2017 r. Wyznaczony 

obszar rewitalizacji obejmował swym zasięgiem cztery podobszary o łącznej powierzchni 22,47 ha 

(0,33% powierzchni gminy), zamieszkanej przez 2200 osób, co stanowiło 29,81% mieszkańców gminy. 

W skład obszaru rewitalizacji wchodziły: 

 podobszar A, zlokalizowany w dzielnicy Miasteczko Śląskie przy ul. Srebrnej i Metalowej,  

o powierzchni 8,1785 ha, zamieszkany przez 1872 osoby; 

 podobszar B, zlokalizowany w dzielnicy Miasteczko Śląskie, obejmujący rejon Rynku, ul. Jana 

Matejki, Stefana Czarnieckiego oraz północną część ul. Konstantego I. Gałczyńskiego, o 

powierzchni 6,8107 ha, zamieszkiwany przez 215 osób; 

 podobszar C, zlokalizowany w dzielnicy Miasteczko Śląskie, obejmujący rejon ul. Woźnickiej i 

Cynkowej o powierzchni 2,982 ha, zamieszkany przez 37 osób; 

 podobszar D, zlokalizowany w dzielnicy Żyglin i Żyglinek, obejmujący rejon ul. Śląskiej, 

Budowlanej i Sokoła, o powierzchni 4,5 ha, zamieszkany przez 76 osób.  

Jednak pomimo realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, niektóre obszary nie doświadczyły 

przemian, a zdiagnozowane problemy nie uległy widocznej poprawie. Dodatkowo niekorzystne 

uwarunkowania zewnętrzne, związane m.in. ze zmianami czynników makroekonomicznych lub 

                                                           

1
 Dz.U.2024.278 
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epidemią Covid-19, wpłynęły na ograniczenie pozytywnych efektów zachodzących zmian. Stanowiło 

to punkt wyjścia dla zaprogramowania interwencji rewitalizacyjnej Gminy Miasteczko Śląskie na 

kolejne lata. 

Poprzedni program rewitalizacji stracił ważność. Obecnie Gmina Miasteczko Śląskie przystąpiła do 

opracowania kolejnej edycji programu, o którym mowa w rozdz. 4 ustawy o rewitalizacji, mając na 

celu kontynuowanie tego procesu. Kontynuowanie procesu rewitalizacji od dnia 1 stycznia 2024 r. 

jest możliwe jedynie w procedurze ustawy o rewitalizacji (art. 52 ust. 1). Z tego powodu Gmina 

Miasteczko Śląskie zainicjowała opracowanie gminnego programu rewitalizacji w perspektywie do 

2032 roku. 

W ramach pierwszego etapu procedury opracowania GPR wyznaczono, zgodnie z kryteriami art. 9 

ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji, który zajmuje 1,42% powierzchni gminy (0,966 km2) oraz 

jest zamieszkiwany przez 24,61% ogólnej populacji gminy (1684 osób)2. 

Dla tego terenu przygotowano Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy 

Miasteczko Śląskie do roku 2032 (GPR Gminy Miasteczko Śląskie), zgodnie z wymogami ustawy o 

rewitalizacji, łącząc wiedzę ekspercką o procesie z wiedzą mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie o 

obszarze rewitalizacji. Model partycypacyjny w tworzeniu programu polegał na zabezpieczeniu 

informacji o potrzebach rewitalizacyjnych mieszkańców obszaru rewitalizacji i ujęciu ich w formie 

propozycji przedsięwzięć w GPR. Do programu zgłoszono zarówno przedsięwzięcia stanowiące 

kontynuację dotychczasowych działań, jak i nowe projekty dotyczące zagospodarowania terenów 

przestrzeni publicznych, mające zwiększyć efektywność i synergię procesu rewitalizacji. 

GPR spełnia wymogi uspołecznienia wynikające z rozdz. 2 ustawy o rewitalizacji – procedury 

konsultacyjne prowadzono na każdym etapie prac, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ww. 

ustawy. 

GPR wpisuje się również w wymogi sformułowane względem strategii terytorialnych, o których mowa 

w art. 29 ust. 1 rozporządzenia ogólnego dla polityki spójności na lata 2021- 20273 oraz art. 36 ust. 8 

                                                           

2
 Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie. 
3
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 
Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 
potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 
Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej. 
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ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021-20274 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 

Spełnienie przez GPR wymogów uwarunkowań polityki spójności UE umożliwia ubieganie się 

o dofinasowanie na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021-2027. Zapisy GPR uwzględniają także wymogi wynikające z Zasad 

realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, 

które formułują specyficzne cechy programów rewitalizacji, konieczne do wypracowania w nowych 

dokumentach. 

Struktura GPR zawiera w sobie zarówno elementy obligatoryjne wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy 

o rewitalizacji, jak i zagadnienia wymagane od strategii IIT, o których mowa w art. 36 ust. 8 ustawy 

wdrożeniowej. Poniżej dokonano zestawienia kluczowych elementów dokumentu GPR, udowadniając 

spełnienie wymogów i ustawy o rewitalizacji i przewidzianych dla strategii IIT. 

Tabela 1. Elementy struktury GPR Miasteczko Śląskie 2032 na tle wymogów ustawy wdrożeniowej dla 

strategii IIT 

Wymogi dla strategii IIT 
wynikające z art. 36 ust. 8 ustawy 
wdrożeniowej 

Odpowiadające elementy GPR 
Miasteczko Śląskie 2032 
wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy 
o rewitalizacji 

Cechy GPR wynikające z Zasad 
realizacji instrumentów 
terytorialnych w Polsce 
w perspektywie finansowej UE na 
lata 2021-2027 

Synteza diagnozy obszaru 
rewitalizacji IIT wraz z analizą 
problemów, potrzeb i potencjałów 
rozwojowych, w tym wzajemnych 
powiązań gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych 

Rodz. 2 Obszar rewitalizacji i jego 
diagnoza 

− kompleksowość 
− podejście zintegrowane 
− koncentracja Rozdz. 2.1 Wyznaczenie obszaru 

rewitalizacji – synteza „Diagnozy 
na potrzeby wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego oraz obszaru 
rewitalizacji Miasteczka Śląskiego” 

Rozdz. 2.2 Szczegółowa diagnoza 
obszaru rewitalizacji 

Rozdz. 2.3 Synteza diagnozy 
pogłębionej obszaru rewitalizacji 

Cele, jakie mają być zrealizowane 
w ramach IIT, ze wskazaniem 
wykorzystanego podejścia 
zintegrowanego, oczekiwanych 
wskaźników rezultatu i produktu 
powiązanych z realizacją 
właściwego programu 

Rozdz. 3. Integralność systemu 
wizji, celów i kierunków działań 

− kompleksowość 
− podejście zintegrowane 
− koncentracja 
− zasady komplementarności 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Rozdz. 3.2. Integracja wizji, celów, 
kierunków działań i przedsięwzięć 

Rozdz. 4. Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Rozdz. 10. System monitorowania 
i oceny GPR 

Lista projektów realizujących cele 
wraz z informacją na temat 
sposobu ich wskazania oraz 

Rozdz. 4. Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

− kompleksowość 
− podejście zintegrowane 
− koncentracja Rozdz. 4.1. Planowane 

                                                           

4
 Dz.U.2022.1079 
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powiązania z innymi projektami podstawowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

− zasady komplementarności 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Rozdz. 4.2. Charakterystyka 
pozostałych dopuszczalnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Rozdz. 6. Mechanizmy służące 
integrowaniu działań oraz 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Opis procesu zaangażowania 
partnerów społeczno-
gospodarczych oraz właściwych 
podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, 
podmiotów działających na rzecz 
ochrony środowiska oraz 
podmiotów odpowiedzialnych za 
promowanie włączenia 
społecznego, praw podstawowych, 
praw osób niepełnosprawnych, 
równości płci i niedyskryminacji 
w pracach nad przygotowaniem 
i wdrażaniem strategii IIT 

Rozdz. 8. Realizacja zasady 
partycypacji społecznej 
i partnerstwa 

− podejście zintegrowane 
 

Rozdz. 9. Zarządzanie Gminnym 
Programem Rewitalizacji 

Rozdz. 10. System monitorowania 
i oceny Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Rozdz. 13. Komitet Rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne 

2 OBSZAR REWITALIZACJI I JEGO DIAGNOZA 

2.1 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji – synteza „Diagnozy na 

potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz 

obszaru rewitalizacji Miasteczka Śląskiego” 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczono w wyniku badania ujętego w dokumencie 

„Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasteczka 

Śląskiego”, a następnie potwierdzonego Uchwałą nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku 

Śląskim z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie. 

2.1.1 Metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Z uwagi na specyfikę analizy wielokryterialnej, przeprowadzanej celem wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, za wyjściowy przyjęto podział na 15 jednostek, tożsamych  

z granicami okręgów wyborczych gminy Miasteczko Śląskie wg. wyborów samorządowych w 2018 r. 

Każdej jednostce analitycznej nadano umowny numer, który zaprezentowano w poniższej tabeli, 

zawierającej również informację o liczbie mieszkańców. 
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Tabela 2. Jednostki analityczne Gminy Miasteczko Śląskie 

Nr Nazwa Granice Liczba 
mieszkańców 
w 2021 roku 

1 Okręg wyborczy nr 1 Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego numery parzyste od 2 do 
36, Gierzyna, Gwiaździsta, Jana Kilińskiego, Niepodległości, Plac 
Władysława Jagiełły, Rycerska, Staromiejska, Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera 

457 

2 Okręg wyborczy nr 2 Astronautów, Stefana Czarnieckiego, Dębina, Aleksandra 
Fredry, Jana Matejki, Władysława Orkana, Piwna, Rubinowa, 
Rynek, Woźnicka, Józefa Wybickiego, Żołnierska 

423 

3 Okręg wyborczy nr 3 Michała Dudy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego numery 
nieparzyste od 3 do 23, Krótka, Górnicza, Cypriana Kamila 
Norwida od nr 2 do nr 67, Promienna, Słoneczna 

494 

4 Okręg wyborczy nr 4 Adama Asnyka, Dworcowa od nr 1 do nr 50, Marii Konopnickiej, 
Metalowa 4, Lucjana Rydla, Sztolniowa, Wspólna 

444 

5 Okręg wyborczy nr 5 Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Dworcowa od nr 54 do 
końca, Działkowa, Gajowa, Hutnicza, Leśna, Andrzeja 
Modrzewskiego, Tomasza Pękatego, Północna, Sportowa, 
Srebrna 8 

527 

6 Okręg wyborczy nr 6 Białego, Kolejowa, Cypriana Kamila Norwida od nr 82 do końca, 
Por. Józefa Pindora, Srebrna 13, 14 i 15, Złota 

466 

7 Okręg wyborczy nr 7 Metalowa 1, 3, 5, 8; Srebrna 6, 10, 10A, 10B 467 

8 Okręg wyborczy nr 8 Metalowa 2, 6; Srebrna 23, 25, 28 452 

9 Okręg wyborczy nr 9 Srebrna 17, 19, 21, 22 i 26 435 

10 Okręg wyborczy nr 10 Srebrna 16, 18, 20 408 

11 Okręg wyborczy nr 11 Jana Długosza, Gwarecka, Łąkowa, Jacka Malczewskiego, 
Malinowa, Skrajna, Stacyjna, Storczykowa, Sztygarska, Św. 
Marka, Wrzosowa, Torowa, Zielona   

464 

12 Okręg wyborczy nr 12 Brynicka, Budowlana, Józefa Chełmońskiego, Harcerska, 
Kamienna,  Notozaura, Podleśna, Józefa Poniatowskiego, 
Rolna, Sokoła, Śląska od nr 2 do nr 43 

442 

13 Okręg wyborczy nr 13 Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Imielów, 
Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, 
Nowowiejska, Okólna, Paprotna, Polna, Południowa, Ptasia, 
Skautów, Sosnowa, Studzienna, Śląska od nr 45 do nr 88, 
Świerkowa 

420 

14 Okręg wyborczy nr 14 Karpacka, ks. Franciszka Wyciślika, Makowa, Przygodna, 
Przyjaźni, Wita Stwosza, Szyndros, Śląska od nr 90 do końca, 
Wodociągi Bibiela 

416 

15 Okręg wyborczy nr 15 Borowa, Grobla, Władysława Łokietka, Rzeczna, Starowiejska, 
Tartaczna, Żyglińska 

528 

RAZEM 6843 

Źródło: Opracowanie własne 

Badanie objęło analizę wszystkich zagadnień kryzysowych wymienionych w ustawie o rewitalizacji 

(art. 9 ust. 1) – w sumie wykorzystano łącznie 16 mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników 

odnoszących się do sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej  

i technicznej. Lista wskaźników wykorzystanych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji znajduje się w poniższej tabeli. 

 



11 

 

 

Tabela 3. Lista wskaźników służących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

W1 Problemy demograficzne
5
 

W2 Ubóstwo
6
 

W3 Bezradność
7
 

W4 Niepełnosprawność
8
 

W5 Alkoholizm
9
 

W6 Bezrobocie
10

 

W7 Zadłużenie
11

 

W8 Bezpieczeństwo i przestępczość
12

 

W9 Edukacja
13

 

W10 Kapitał społeczny
14

 

W11 Uczestnictwo w życiu publicznym
15

 

W12 Uczestnictwo w życiu kulturalnym
16

 

W13 Sfera gospodarcza
17

 

W14 Sfera środowiskowa
18

 

W15 Sfera przestrzenno-funkcjonalna
19

 

                                                           

5
 Wskaźnik obliczany na podstawie zmian liczby ludności w latach 2020-2021. 

6
 Wskaźnik obliczany na podstawie Udziału osób objętych pomocą MOPS ze względu na problem ubóstwa  

w latach 2019-2021. 
7
 Wskaźnik obliczany na podstawie Udziału osób objętych pomocą MOPS ze względu na bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2019-2021. 
8
 Wskaźnik obliczany na podstawie Udziału osób objętych pomocą MOPS ze względu na niepełnosprawność  

w latach 2019-2021. 
9
 Wskaźnik obliczany na podstawie Udziału osób objętych pomocą MOPS ze względu na alkoholizm w latach 

2019-2021. 
10

 Wskaźnik obliczany na podstawie Udziału osób objętych pomocą MOPS ze względu na problem bezrobocia  
w latach 2019-2021. 
11

 Wskaźnik obliczany na podstawie Liczby osób zadłużonych oraz łącznej wartości zadłużenia z tytułu najmu 
lokali mieszkalnych w budynkach miejskich w 2021 roku oraz Liczby osób zadłużonych oraz łącznej wartości 
zadłużenia z tytułu czynszu za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2021 roku. 
12

 Wskaźnik obliczany na podstawie Liczby przestępstw w 2021 roku, Liczby interwencji policyjnych w 2021 
roku oraz Liczby wypadków drogowych w latach 2015-2021. 
13

 Wskaźnik obliczany na podstawie Wyników egzaminu ósmoklasistów w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie oraz Liczby osób objętych pomocą MOPS  
w zakresie dożywiania szkolnego w latach 2019-2021. 
14

 Wskaźnik obliczany na podstawie Liczby organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych w Miasteczku 
Śląskim w 2021 roku oraz Liczby realizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne 
uprawnione podmioty w trybie konkursowym w latach 2019-2021. 
15

 Wskaźnik obliczany na podstawie Liczby wniosków i interpelacji radnych Gminy Miasteczko Śląskie w latach 
2019-2021 oraz Frekwencji w wyborach do Rady Miejskiej w 2018 roku.  
16

 Wskaźnik obliczany na podstawie Liczby podmiotów kultury, Liczby wydarzeń kulturalno-sportowych 
organizowanych przez MOK w Miasteczku Śląskim w latach 2018-2020 oraz Liczby przedsięwzięć 
współorganizowanych przez MOK w Miasteczku Śląskim w latach 2019-2021. 
17

 Wskaźnik obliczany na podstawie Liczby zarejestrowanych podmiotów na terenie Miasteczka Śląskiego 
według CEiDG w 2021 roku. 
18

 Wskaźnik obliczany na podstawie występowania zjawisk kryzysowych w obszarze ochrony klimatu i jakości 
powietrza (występowanie źródeł zanieczyszczeń), zagrożenia hałasem (ruch kolejowy i lotniczy, ruch pojazdów 
drogowych oraz działalność zakładów przemysłowych) oraz gospodarki odpadami (występowanie składowiska 
odpadów niebezpiecznych, poziom zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych). 
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W16 Sfera techniczna
20

 

Źródło: Opracowanie własne 

2.1.2 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Obszar zdegradowany to teren, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli nagromadzenie 

negatywnych zjawisk, przede wszystkim w sferze społecznej. W celu ich identyfikacji przeprowadzono 

kompleksową diagnozę sytuacji w gminie Miasteczko Śląskie. Analiza ta została oparta na dostępnych 

dokumentach strategicznych, danych statystycznych, w tym gromadzonych na poziomie lokalnym, 

oraz wywiadach eksperckich. Niezbędne informacje udostępniły między innymi: Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury oraz Komenda Powiatowa Policji  

w Tarnowskich Górach. 

Podczas analizy uwzględniono znaczenie poszczególnych obszarów dla rozwoju lokalnego, jednak 

kluczowym kryterium była koncentracja negatywnych zjawisk. Oceniano je na podstawie liczby 

wskaźników wskazujących na problemy społeczne, a także gospodarcze, środowiskowe, 

przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne. 

W procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru przeznaczonego do rewitalizacji 

poddano analizie jednostki porównawcze, którymi były okręgi wyborcze, pierwotnie określone na 

potrzeby wyborów samorządowych w 2018 roku. Przeprowadzono analizę porównawczą, aby 

wskazać jednostki charakteryzujące się największą liczbą zidentyfikowanych problemów. Za obszar 

zdegradowany uznano te okręgi, w których na 16 analizowanych kategorii problemowych wystąpiło 

co najmniej 9 negatywnych zjawisk. 

Wieloaspektowa analiza pozwoliła wyznaczyć okręgi o największej koncentracji problemów, które 

spełniają kryteria obszarów zdegradowanych. Na tej podstawie określono jednostki, w których 

docelowo będą wyznaczone obszary rewitalizacji. Podsumowanie przeprowadzonej analizy oraz 

identyfikacja kluczowych problemów zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

                                                                                                                                                                                     

19
 Wskaźnik obliczany na podstawie Liczby obiektów infrastruktury społecznej, Stanu technicznego obiektów 

będących w zasobach Gminy Miasteczko Śląskie, Liczby występujących awarii na sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej w 2021 roku oraz Występowania obszarów o niskich walorach estetycznych i problemach 
funkcjonalno-przestrzennych.  
20

 Wskaźnik obliczany na podstawie Stanu technicznego obiektów mieszkaniowych znajdujących się w zasobach 
Gminy Miasteczko Śląskie (Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, Spełnianie przez budynki wymogów z 
zakresu ochrony środowiska i energooszczędności, Rodzaj stosowanego ogrzewania). 
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Tabela 4. Syntetyczna ocena zjawisk kryzysowych w poszczególnych jednostkach analitycznych Gminy Miasteczko Śląskie 

Nr Okręg wybroczy W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 
Sum

a 

1 Okręg wyborczy nr 1                 15 

2 Okręg wyborczy nr 2                 10 

3 Okręg wyborczy nr 3                 8 

4 Okręg wyborczy nr 4                 6 

5 Okręg wyborczy nr 5                 9 

6 Okręg wyborczy nr 6                 8 

7 Okręg wyborczy nr 7                 10 

8 Okręg wyborczy nr 8                 10 

9 Okręg wyborczy nr 9                 9 

10 Okręg wyborczy nr 10                 10 

11 Okręg wyborczy nr 11                 6 

12 Okręg wyborczy nr 12                 8 

13 Okręg wyborczy nr 13                 4 

14 Okręg wyborczy nr 14                 9 

15 Okręg wyborczy nr 15                 11 

Źródło: Opracowanie własne 

Podsumowując, w dziewięciu jednostkach Gminy Miasteczko Śląskie (nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14 i 15) zaobserwowano koncentrację negatywnych zjawisk 

kryzysowych w większości badanych kategorii. W pozostałych jednostkach zjawiska te występują w mniejszym stopniu lub nie zostały zidentyfikowane. 

Obszary zdegradowane, czyli jednostki o szczególnie intensywnym występowaniu problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i 

przestrzennych, zostały oznaczone w powyższej tabeli czerwoną czcionką, natomiast mierzalne zjawiska kryzysowe, opisane badanymi wskaźnikami, 

wyróżniono kolorem niebieskim. Powyższa tabela stanowi techniczne wskazanie obszarów zdegradowanych, które posłużą do wyznaczenia docelowych 

obszarów rewitalizacji. 
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Na podstawie analizy poziomu zdiagnozowanych problemów w okręgach wyborczych nr 7–10 (gdzie 

zidentyfikowano od 9 do 10 negatywnych zjawisk) oraz ich spójności terytorialnej – obszary te 

sąsiadują ze sobą i znajdują się w rejonie ulic Srebrna-Metalowa – podjęto decyzję o wyznaczeniu dla 

nich jednego wspólnego obszaru zdegradowanego. 

Poniżej zestawiono powierzchnie wyznaczonych obszarów zdegradowanych. Wartości podano w 

hektarach. Łączna powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi 360,61 ha. 

Tabela 5. Powierzchnia wyznaczonych obszarów zdegradowanych w Gminie Miasteczko Śląskie 

Obszar Liczba mieszkańców Powierzchnia (ha) 

OZ 1 457 22,13 

OZ 2 423 10,19 

OZ 3 527 95,89 

OZ 4 1762 12,65 

OZ 5 416 131,99 

OZ 6 528 87,76 

Razem obszar zdegradowany 4 113 360,61 

% przypadający na obszar zdegradowany 60,11% 5,30% 

Źródło: Opracowanie własne  

Szczegółowy przebieg obszaru rewitalizacji przedstawiono na Załącznikach od 7 do 14 do Uchwały nr 

XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie.  Mapy sporządzono 

zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o rewitalizacji. 

Wyznaczenie obszaru rewitalizowanego przeprowadzono mając na uwadze założenie, że zgodnie z 

art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji, obszar rewitalizacji to „obszar obejmujący całość lub część 

obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których 

mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza 

prowadzić rewitalizację (...). Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy 

oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być 

podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic”. W związku z 

tym wyznaczono obszar rewitalizowany jako teren, na którym występuje najwyższa koncentracja 

problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych,  

z uwzględnieniem jego istotnego znaczenia dla rozwoju gminy. W wyniku delimitacji, wybrano 

obszary mające szczególne znaczenie dla gminy, posiadające przestrzenie i obiekty stanowiące 

potencjał do prowadzenia możliwych działań rewitalizacyjnych. W wyniku przeprowadzonej 

delimitacji obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji, na który składają się 

wyznaczone i zamieszkałe podobszary zlokalizowane na terenach jednostek analitycznych o 

numerach: 1, 2, 5, 7 – 10 (razem), 14 i 15. 
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Szczegółowy przebieg obszaru zdegradowanego przedstawiono na Załącznikach od 1 do 6 do 

Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie. Mapy 

sporządzono zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o rewitalizacji. 

Rysunek 1. Obszar zdegradowany 1 (jednostka analityczna nr 1) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 2. Obszar zdegradowany 2 (jednostka analityczna nr 2) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 3. Obszar zdegradowany 3 (jednostka analityczna nr 5) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 4. Obszar zdegradowany 4 (jednostki analityczne nr 7, 8, 9, 10) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 5. Obszar zdegradowany 5 (jednostka analityczna nr 14) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 6. Obszar zdegradowany 6 (jednostka analityczna nr 15) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Ostateczny kształt obszaru rewitalizacji, na którym Gmina Miasteczko Śląskie zamierza prowadzić 

rewitalizację jest uzasadniony istotnym znaczeniem dla rozwoju lokalnego gminy. Wyznaczony obszar 

rewitalizacji składa się z następujących, zamieszkałych, podobszarów rewitalizacji: 

 OR 1, który zajmuje powierzchnię 0,6 ha (0,01% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 26 mieszkańców (0,38% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizowany 

wyznaczony od wschodu ul. Gwiaździstą, od południa ul. Tetmajera (obejmuje plac Jagiełły), 

od zachodu ul. Gałczyńskiego; 

 OR 2, który zajmuje powierzchnię 2,1 ha (0,03% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 10 mieszkańców (0,15% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizowany 

wyznaczony od wschodu Parkiem Rubina, od południa ul. Rubinową, od zachodu ul. Dębina; 

 OR 3A, który zajmuje powierzchnię 2,8 ha (0,04% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 23 mieszkańców (0,34% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizowany 

wyznaczony ul. Cynkową od nr 5 do nr 21; 

 OR 3B, który zajmuje powierzchnię 11,6 ha(0,17% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 45 mieszkańców (0,66% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizowany 

wyznaczony od północy ul. Sportową od nr 2 do nr 10, od południa ul. Dworcową nr 49, 50, 

52, 54, 60, 66, 67, 68, od zachodu ul. Ceramiczna nr, 2, 4, 6, 8; 

 OR 4, który zajmuje powierzchnię 8,0 ha (0,12% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 1541 mieszkańców (22,52% ludności ogółem gminy). Obszar 

rewitalizowany wyznaczony od północy ul. Metalową, od wschodu i zachodu ul. Srebrną, od 

południa ul. Norwida; 

 OR 5, który zajmuje powierzchnię 68,1 ha (1% powierzchni ogółem gminy) i jest zamieszkany 

przez 17 mieszkańców (0,25% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizacji wyznaczony od 

północy ul. Szyndros, od wschodu granicą działek, od południa ul. Przyjaźni, od zachodu ul. 

Woźnicką; 

 OR 6A, który zajmuje powierzchnię 1,9 ha(0,03% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 3 mieszkańców (0,04% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizacji 

wyznaczony od północy ul. Grobla nr 20, od wschodu granicą gminy, od południa ul. Borową 

nr 21, 23, 40); 

 OR 6B, który zajmuje powierzchnię 1,6 ha (0,02% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 19 mieszkańców (0,28% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizowany 

wyznaczony ul. Starowiejską nr 8, 12, 13 14, 15. 
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Wyznaczony obszar rewitalizacji stanowi jeden obszar rewitalizacji w rozumieniu art. 10 ustawy o 

rewitalizacji, który – zgodnie z ustawową możliwością – został podzielony na osiem podobszarów. 

Każdy z nich cechuje się własną specyfiką problemów, jednak wszystkie razem tworzą spójny teren 

interwencji, na którym gmina planuje prowadzić zintegrowane działania rewitalizacyjne. 

Całość obszaru rewitalizacji stanowi łącznie powierzchnię 96,6 ha (1,42% powierzchni ogółem gminy) 

oraz jest łącznie zamieszkiwana przez 1684 mieszkańców (24,61% ludności ogółem gminy),  

a co za tym idzie nie przekracza limitów określonych w art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji. 

Tabela 6. Obszar rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 

Obszar Liczba mieszkańców Powierzchnia (ha) 

OR 1 26 0,6 

OR 2 10 2,1 

OR 3A 23 2,8 

OR 3B 45 11,6 

OR 4 1 541 8,0 

OR 5 17 68,1 

OR 6A 3 1,9 

OR 6B 19 1,6 

Razem obszar rewitalizacji 1 684 96,6 

% przypadający na obszar rewitalizowany 24,61% 1,42 % 

Źródło: Opracowanie własne  

Szczegółowy przebieg obszaru rewitalizacji przedstawiono na Załącznikach od 7 do 14 do Uchwały nr 

XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie.  Mapy sporządzono 

zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o rewitalizacji. 
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Rysunek 7. Obszar rewitalizacji OR 1 (w ramach obszaru zdegradowanego 1) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 8. Obszar rewitalizacji OR 2 (w ramach obszaru zdegradowanego 2) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 9. Obszar rewitalizacji OR 3A (w ramach obszaru zdegradowanego 3) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 10. Obszar rewitalizacji OR 3B (w ramach obszaru zdegradowanego 3) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 11. Obszar rewitalizacji OR 4 (w ramach obszaru zdegradowanego 4) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 11 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 12. Obszar rewitalizacji OR 5 (w ramach obszaru zdegradowanego 5) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 13. Obszar rewitalizacji OR 6A (w ramach obszaru zdegradowanego 6) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 13 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 
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Rysunek 14. Obszar rewitalizacji OR6B (w ramach obszaru zdegradowanego 6) w Gminie Miasteczko Śląskie 

 

Źródło: Załącznik nr 14 do Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 

r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie
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W obowiązującym obszarze rewitalizacji zawiera się część wcześniejszego obszaru rewitalizacji, 

wyznaczonego na potrzeby „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 

roku”. Daje to możliwość z jednej strony kontynuacji prowadzonych działań, z drugiej zaś 

przygotowania interwencji dostosowanej do nowych potrzeb.  

Rysunek 15. Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w „Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku” 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku 
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2.2 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji 

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie została opracowana zgodnie  

z art. 4 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, jako merytoryczna podstawa do planowania kompleksowych 

działań ukierunkowanych na trwałe wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Jej celem było nie 

tylko zidentyfikowanie i lokalizacja zjawisk kryzysowych, lecz także określenie ich skali, natężenia oraz 

wzajemnych powiązań, co umożliwia zaprojektowanie adekwatnych i skutecznych interwencji. 

Obszar rewitalizacji stanowi jeden spójny obszar interwencji, który obejmuje osiem przestrzennie 

odrębnych, funkcjonalnie wyodrębnionych części obszaru rewitalizacji: OR 1, OR 2, OR 3A, OR 3B, OR 

4, OR 5, OR 6A i OR 6B. Wewnętrzne zróżnicowanie tego obszaru – wynikające z odmiennego 

charakteru i intensywności problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych – zostało 

odzwierciedlone w strukturze diagnozy oraz w ukierunkowaniu planowanych działań naprawczych. 

Dla potrzeb analizy poszczególnych części obszaru rewitalizacji wykorzystano dane z przypisanych 

jednostek analitycznych: dla OR 1 zastosowano dane z jednostki analitycznej nr 1, dla OR 2 – z 

jednostki nr 2, dla OR 3 (obejmującego OR 3A i OR 3B) – z jednostki nr 5, dla OR 4 – z jednostek nr 7, 

8, 9 i 10, dla OR 5 – z jednostki nr 14, a dla OR 6 (obejmującego OR 6A i OR 6B) – z jednostki nr 15. 

Analiza została przeprowadzona z zastosowaniem podejścia triangulacyjnego, łączącego dane 

ilościowe, dane jakościowe oraz wiedzę lokalną. W zakresie danych ilościowych wykorzystano 

aktualne wskaźniki demograficzne, społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, 

środowiskowe i techniczne, pochodzące m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, instytucji lokalnych 

oraz zasobów własnych gminy. Dane te zostały zaktualizowane i rozszerzone względem wcześniejszej 

diagnozy delimitacyjnej z 2021 roku, aby uwzględnić zmiany zachodzące w latach 2022–2024. 

Wraz z rozpoczęciem etapu opracowywania dokumentu strategicznego prowadzono działania 

partycypacyjne z udziałem mieszkańców. W dniach od 20 lutego do 15 marca 2025 roku 

przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było zebranie opinii mieszkańców na temat 

jakości życia, postrzeganych problemów oraz ich możliwych przyczyn. Ankieta była dostępna w wersji 

papierowej w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim oraz w formie interaktywnego formularza 

online. Cechą charakterystyczną ankiety było anonimowe, indywidualne wypełnienie z 

uzupełnieniem metryczki. Łącznie zebrano 17 ankiet, z czego 82,4% wypełniły osoby zamieszkujące 

obszar rewitalizacji. Dominowali respondenci w wieku od 25 do 54 lat (82,4%), przy czym udział osób 

młodszych (poniżej 24 lat) wyniósł 5,9%, a osób powyżej 55 roku życia – 11,8%. Większość 

wypełniających stanowiły kobiety (52,9%). 
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W ramach badania mieszkańcy oceniali siłę i wpływ negatywnych zjawisk na jakość życia oraz rozwój 

gminy, w tym obszaru rewitalizacji. Poszczególne problemy w różnym stopniu dotykały 

poszczególnych części obszaru rewitalizacji, co znalazło odzwierciedlenie w analizie. Pozyskane dane 

jakościowe – obejmujące postrzeganie przyczyn problemów i oczekiwania względem kierunków 

działań – zostały zintegrowane z danymi ilościowymi, co umożliwiło pogłębioną interpretację i 

pełniejszy obraz sytuacji w każdej ze sfer. 

Diagnoza została dodatkowo uzupełniona o wiedzę lokalną przekazaną przez pracowników 

merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy. Informacje te, wynikające 

z codziennej pracy z mieszkańcami i znajomości realiów społecznych, infrastrukturalnych oraz 

przestrzennych, posłużyły do ugruntowania i doprecyzowania ustaleń wynikających z danych 

statystycznych i opinii ankietowanych. 

Zastosowane podejście badawcze umożliwiło aktualne, pogłębione i wieloaspektowe rozpoznanie 

sytuacji problemowej w każdym z podobszarów, przy zachowaniu spójności całego obszaru 

rewitalizacji. Wyniki diagnozy stanowią merytoryczną podstawę do planowania działań naprawczych i 

inwestycyjnych, które odpowiadają realnym potrzebom mieszkańców. 

2.2.1 Sfera społeczna 

W ramach analizy sfery społecznej zbadano szereg różnorodnych problemów obejmujących 

depopulację, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, zadłużenie, 

przestępczość, wypadki drogowe. Zbadano również negatywne zjawiska z zakresu zaangażowania  

w życie społeczne. 

2.2.1.1 Depopulacja i problemy demograficzne 

Pierwszym ze zbadanych negatywnych zjawisk był proces depopulacji, który na obszarze rewitalizacji 

zachodzi szybciej niż na pozostałym obszarze gminy. W latach 2021-2024 liczba mieszkańców obszaru 

rewitalizacji zmniejszyła się o 4,40%, podczas gdy na pozostałym obszarze gminy o 0,84%. Sytuację 

mniej korzystną od przeciętnej w gminie (-2,98%) notują OR 4 (-7,83%) i OR 1 (-5,25%), a bardziej 

korzystną OR 3 (-3,23%), OR6 (-2,84%), OR 2 (0,24%) i OR 5 (2,88%). Oznacza to, że problem 

wyludniania jest szczególnie dotkliwy w OR 4, gdzie ubytek mieszkańców wyniósł aż 7,83%, co może 

wskazywać na nasilone migracje ludności spowodowane m.in. brakiem perspektyw rozwojowych, 

słabą infrastrukturą lub ograniczoną dostępnością usług. Wysoki spadek liczby mieszkańców 

odnotowano również w OR 1 (-5,25%) i OR 3 (-3,23%), co sugeruje, że te części obszaru rewitalizacji 



34 
 

 

mogą wymagać działań rewitalizacyjnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia i zatrzymanie 

odpływu ludności. Z kolei OR 6 charakteryzuje się najmniejszym spadkiem liczby mieszkańców  

(-2,84%), a w OR 2 i OR 5  odnotowano nawet niewielkie wzrosty (analogicznie 0,24% i 2,88%), co 

wskazuje, że w tych rejonach sytuacja demograficzna jest stabilniejsza niż w pozostałych częściach 

obszaru rewitalizacji. Może to wynikać z lepszego dostępu do infrastruktury, większej atrakcyjności 

osiedleńczej lub lokalnych działań aktywizujących społeczność. Ogólnie rzecz biorąc, depopulacja 

obszaru rewitalizacji zachodzi szybciej niż w innych częściach gminy, co potwierdza potrzebę podjęcia 

interwencji mających na celu poprawę warunków życia, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz 

rozwój usług publicznych, które mogą przyczynić się do zahamowania tego trendu. 

Tabela 7. Zmiana liczby ludności w latach 2021-2024 w jednostkach analitycznych, w których znajduje się 

obszar rewitalizacji 

Jednostka Liczba mieszkańców  
w 2021 roku w 

jednostkach 
analitycznych, na 

których znajduje się OR 

Liczba mieszkańców w 
2024 roku 

w jednostkach 
analitycznych, na 

których znajduje się OR 

Zmiana liczby 
mieszkańców w latach 

2021/2024 w jednostkach 
analitycznych, na których 

znajduje się OR 

OR 1 457 433 -5,25% 

OR 2 423 424 0,24% 

OR 3 (3A i 3B) 527 510 -3,23% 

OR 4 1 762 1 624 -7,83% 

OR 5 416 428 2,88% 

OR 6 (6A i 6B) 528 513 -2,84% 

Obszar rewitalizacji 4 113 3 932 -4,40% 

Gmina Miasteczko Śląskie 6 843 6 639 -2,98% 

Obszar gminy (bez OR) 2 730 2 707 -0,84% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

Powyższe dane statystyczne świadczą o niekorzystnych trendach demograficznych w większości 

części obszaru rewitalizacji. W celu pogłębienia analizy i uwzględnienia subiektywnej perspektywy 

mieszkańców, w ramach badania ankietowego zapytano ich o ocenę wpływu problemów 

demograficznych – takich jak starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych mieszkańców, niski 

poziom dzietności czy depopulacja – na jakość życia oraz rozwój lokalny. 
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Wykres 1. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemów demograficznych (starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych mieszkańców, niski 

poziom dzietności, depopulacja) 

 

Źródło: Badanie ankietowe z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie, 2025. 

Zgodnie z wynikami badania, ponad 64% respondentów uznało problemy demograficzne za silnie lub 

bardzo silnie wpływające negatywnie na jakość życia oraz możliwości rozwoju w miejscu 

zamieszkania. Najczęściej były one wskazywane przez mieszkańców części OR 2, OR 3B, OR 4 oraz OR 

5 – czyli tych jednostek, w których dane statystyczne wykazały największy ubytek liczby ludności w 

latach 2020–2021. 

W części OR 5, gdzie spadek liczby mieszkańców wyniósł aż –3,5%, dominowało poczucie 

pogłębiającego się kryzysu demograficznego, związanego z brakiem atrakcyjnej oferty pracy, słabą 

jakością przestrzeni publicznych i ograniczonym dostępem do usług. Podobne nastroje panowały w 

OR 2 i OR 4, gdzie również zanotowano znaczny ubytek ludności (–2,1% i –1,9%). Mieszkańcy tych 

części w otwartych komentarzach wskazywali, że odpływ młodych osób i starzenie się społeczności 

lokalnych wpływa negatywnie na relacje społeczne, ogranicza dynamikę lokalnych inicjatyw i utrudnia 

rozwój usług. 

Z kolei w OR 1 i OR 6A – czyli częśćiach charakteryzujących się stabilniejszą sytuacją demograficzną – 

problem ten był wskazywany rzadziej i uznawany za mniej dotkliwy. Taka spójność między ocenami 

mieszkańców, a twardymi danymi liczbowymi wskazuje na wysoką trafność postrzegania lokalnych 
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wyzwań demograficznych i uzasadnia potrzebę podejmowania zróżnicowanych działań w zależności 

od specyfiki danej części obszaru rewitalizacji. 

2.2.1.2 Integracja społeczna i wykluczenie 

W ramach tej samej analizy mieszkańcy oceniali również wpływ innych negatywnych zjawisk 

społecznych, takich jak brak integracji społecznej, wykluczenie społeczne oraz niedostateczna oferta 

spędzania czasu wolnego dla różnych grup wiekowych. 

Problemy te były szczególnie często wskazywane przez mieszkańców częśći OR 1, OR 3A, OR 3B, OR 4 

oraz OR 6A, co znajduje potwierdzenie zarówno w danych jakościowych, jak i w odpowiedziach 

ankietowych. Ponad 70,6% respondentów uznało brak integracji społecznej i zjawiska wykluczenia za 

problem o dużym lub bardzo dużym negatywnym wpływie na jakość życia mieszkańców i rozwój 

lokalny. 

Wykres 2. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu braku integracji społecznej i wykluczenia społecznego (izolacja osób starszych, 

samotnych, z niepełnosprawnościami, niski poziom aktywności obywatelskiej, brak współpracy między 

mieszkańcami) 

 

Źródło: Badanie ankietowe z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie, 2025. 
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2.2.1.3 Oferta czasu wolnego i potrzeby integracyjne 

Z kolei deficyt zróżnicowanej oferty spędzania wolnego czasu został oceniony jako bardzo poważny 

przez 58,8% respondentów. Problem ten dotyczył zarówno dzieci i młodzieży (brak zajęć 

pozaszkolnych, sportowych i kulturalnych), jak i osób starszych (brak oferty integracyjnej i 

aktywizującej). Mieszkańcy wskazywali, że brak atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc spotkań w 

przestrzeni publicznej prowadzi do alienacji społecznej i pogłębiania się problemów sąsiedzkich. 

Wykres 3. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu braku zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych 

 

Źródło: Badanie ankietowe z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie, 2025. 

Postulaty zgłaszane w części otwartej ankiety dotyczyły w szczególności potrzeby organizacji 

wydarzeń sąsiedzkich, wspierania lokalnych stowarzyszeń, uruchomienia programów aktywizacyjnych 

oraz poprawy jakości i dostępności przestrzeni wspólnych. Wskazywano także potrzebę rewitalizacji 

zaniedbanych obiektów o potencjale społecznym (świetlice, place zabaw, boiska), co koreluje z 

danymi ilościowymi potwierdzającymi niski poziom aktywności obywatelskiej – w szczególności w 

podobszarach OR 3B, OR 4 oraz OR 5, gdzie odnotowano najmniejszą liczbę lokalnych inicjatyw i 

przedsięwzięć społecznych. 
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2.2.1.4 Ubóstwo i pomoc społeczna 

W 2024 roku w Gminie Miasteczko Śląskie pomocą MOPS z powodu ubóstwa objętych było 241 osób, 

co odpowiada 3,63 osobom na 100 mieszkańców. Na tle całej gminy obszar rewitalizacji 

charakteryzuje się nieco wyższym poziomem problemu – wskaźnik wyniósł tu 3,74 osoby na 100 

mieszkańców, wobec 3,47 na 100 mieszkańców na pozostałym obszarze gminy. Oznacza to, że 

zjawisko ubóstwa częściej koncentruje się w wyznaczonych jednostkach OR niż poza nimi. 

Wewnątrz obszaru rewitalizacji występują jednak wyraźne różnice. Najbardziej niekorzystna sytuacja 

dotyczy OR 4 (4,37 osoby na 100 mieszkańców) oraz OR 6 (3,90) i OR 3 (3,92) – we wszystkich tych 

jednostkach wskaźnik przewyższa średnią zarówno dla całej gminy, jak i dla jej części poza OR, co 

potwierdza szczególne nasilenie problemu. Z kolei w OR 1 (2,54) i OR 5 (2,34) wartości są wyraźnie 

niższe nie tylko od średniej obszaru rewitalizacji, ale również od wskaźnika dla całej gminy i jej części 

poza OR, co wskazuje na relatywnie lepszą sytuację społeczną. 

Ostatecznie, choć w części jednostek (OR 1 i OR 5) ubóstwo występuje w mniejszej skali, to 

koncentracja problemów w OR 4, OR 6 i OR 3 potwierdza zasadność objęcia obszaru rewitalizacją 

oraz potrzebę podejmowania działań wspierających i profilaktycznych w celu ograniczania zjawiska. 

Tabela 8. Osoby objęte pomocą MOPS ze względu na problem ubóstwa w 2024 w jednostkach analitycznych, 

w których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka Liczba osób objętych pomocą 
MOPS ze względu na problem 

ubóstwa w 2024 roku 

Wskaźnik na 100 mieszkańców danej 
jednostki 

OR 1 11 2,54 

OR 2 15 3,54 

OR 3 (3A i 3B) 20 3,92 

OR 4 71 4,37 

OR 5 10 2,34 

OR 6 (6A i 6B) 20 3,90 

Obszar rewitalizacji 147 3,74 

Gmina Miasteczko Śląskie 241 3,63 

Obszar gminy (bez OR) 94 3,47 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Miasteczku Śląskim 

2.2.1.5 Dożywianie dzieci i trudna sytuacja rodzin 

Analiza danych dotyczących osób objętych pomocą MOPS ze względu na dożywianie szkolne 

wskazuje, że problem ten częściej występuje na obszarze rewitalizacji (0,74 osoby na 100 

mieszkańców) niż na pozostałym obszarze gminy (0,48 osoby na 100 mieszkańców). Oznacza to, że 
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potrzeba wsparcia socjalnego w zakresie dożywiania dzieci jest szczególnie istotna na terenach 

wymagających rewitalizacji. 

Najwyższy wskaźnik odnotowano w OR 6 (2,14 osoby na 100 mieszkańców), co wskazuje na 

szczególnie trudną sytuację rodzin w tej części gminy. Relatywnie wysokie wartości występują 

również w OR 2 (0,94) oraz OR 1 (0,92), które przekraczają zarówno średnią gminną (0,63), jak i 

poziom dla obszaru poza OR. Z kolei w OR 4 (0,62) wskaźnik kształtuje się blisko średniej gminnej, 

natomiast w OR 3 i OR 5 (0,00) nie odnotowano osób korzystających z tej formy pomocy. 

W skali całej gminy widać zatem, że obszar rewitalizacji jest miejscem częstszej koncentracji 

problemów związanych z trudną sytuacją materialną rodzin, co potwierdza zasadność prowadzenia 

działań pomocowych i profilaktycznych w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży. 

Tabela 9. Osoby objęte pomocą MOPS ze względu na dożywianie szkolne w 2024 w jednostkach 

analitycznych, w których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka Liczba osób objętych pomocą 
MOPS ze względu na dożywianie 

szkolne w 2024 roku 

Wskaźnik na 100 mieszkańców danej 
jednostki 

OR 1 4 0,92 

OR 2 4 0,94 

OR 3 (3A i 3B) 0 0,00 

OR 4 10 0,62 

OR 5 0 0,00 

OR 6 (6A i 6B) 11 2,14 

Obszar rewitalizacji 29 0,74 

Gmina Miasteczko Śląskie 42 0,63 

Obszar gminy (bez OR) 13 0,48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Miasteczku Śląskim 

2.2.1.6 Bezradność opiekuńczo-wychowawcza i wsparcie rodzin 

Analiza danych dotyczących osób objętych pomocą MOPS ze względu na bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych wskazuje, że problem ten jest bardziej nasilony na obszarze rewitalizacji 

(1,12 osoby na 100 mieszkańców) niż w całej gminie (0,81) oraz w jej części poza OR (0,37). Oznacza 

to, że potrzeba wsparcia rodzin w trudnej sytuacji wychowawczej jest szczególnie istotna właśnie na 

terenach wymagających rewitalizacji. 

Najwyższe wskaźniki odnotowano w OR 6 (1,56 osoby na 100 mieszkańców), OR 4 (1,35), OR 2 (1,18) 

oraz OR 1 (1,15) – wszystkie te jednostki przekraczają średnią gminną, co wskazuje na szczególnie 

trudne warunki opiekuńczo-wychowawcze w tych częściach miasta. Nieco niższy, lecz wciąż 
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podwyższony poziom obserwuje się w OR 5 (0,93). Jedynie w OR 3 nie odnotowano osób objętych 

pomocą z tego powodu, co może świadczyć o względnie stabilnej sytuacji wychowawczej w tym 

obszarze. 

Łącznie w obszarze rewitalizacji pomocą objęto 44 osoby, co stanowi znaczącą część wszystkich 

beneficjentów w gminie (54 osoby). Potwierdza to, że koncentracja problemów opiekuńczo-

wychowawczych występuje właśnie w jednostkach OR i wymaga wdrażania skutecznych działań 

wspierających, takich jak programy doradcze, pomoc pedagogiczna, wsparcie psychologiczne czy 

inicjatywy integracyjne aktywizujące lokalne społeczności. 

Tabela 10. Osoby objęte pomocą MOPS ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

w 2021 w jednostkach analitycznych, w których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka Liczba osób objętych pomocą 
MOPS ze względu na bezradność 

w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych w 2024 roku 

Wskaźnik na 100 mieszkańców danej 
jednostki 

OR 1 5 1,15 

OR 2 5 1,18 

OR 3 (3A i 3B) 0 0,00 

OR 4 22 1,35 

OR 5 4 0,93 

OR 6 (6A i 6B) 8 1,56 

Obszar rewitalizacji 44 1,12 

Gmina Miasteczko Śląskie 54 0,81 

Obszar gminy (bez OR) 10 0,37 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Miasteczku Śląskim 

2.2.1.7 Niepełnosprawność i potrzeby zdrowotne 

Analiza danych dotyczących osób objętych pomocą MOPS ze względu na niepełnosprawność 

wskazuje, że problem ten występuje w obszarze rewitalizacji na poziomie 5,54 osoby na 100 

mieszkańców, czyli nieco częściej niż w całej gminie (5,48) oraz w jej części poza OR (5,39). Oznacza 

to, że skala potrzeb zdrowotnych i opiekuńczych osób z ograniczoną sprawnością jest szczególnie 

istotna właśnie na terenach objętych rewitalizacją. 

Najwyższe wskaźniki odnotowano w OR 4 (6,34 osoby na 100 mieszkańców) oraz OR 6 (6,04), co 

świadczy o znacznym nasileniu problemu w tych jednostkach. Wysoki udział osób objętych pomocą 

obserwuje się także w OR 3 (5,10), natomiast nieco niższe, choć nadal powyżej średniej gminnej, w 

OR 2 (4,72) i OR 5 (4,67). Relatywnie najmniejszy wskaźnik zanotowano w OR 1 (4,16), co jednak 

nadal wskazuje na zauważalną skalę potrzeb w tym obszarze. 
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Łącznie w obszarze rewitalizacji pomocą objęto 218 osób z powodu niepełnosprawności, co stanowi 

zdecydowaną większość wszystkich beneficjentów w gminie (364 osoby). Dane te podkreślają 

konieczność podejmowania działań wspierających tę grupę mieszkańców – zarówno poprzez rozwój 

dostępnych usług medycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych, jak i dostosowywanie infrastruktury 

oraz przestrzeni publicznych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. 

Tabela 11. Osoby objęte pomocą MOPS ze względu na niepełnosprawność w 2024 w jednostkach 

analitycznych, w których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka Liczba osób objętych pomocą 
MOPS ze względu na 

niepełnosprawność w 2024 roku 

Wskaźnik na 100 mieszkańców danej 
jednostki 

OR 1 18 4,16 

OR 2 20 4,72 

OR 3 (3A i 3B) 26 5,10 

OR 4 103 6,34 

OR 5 20 4,67 

OR 6 (6A i 6B) 31 6,04 

Obszar rewitalizacji 218 5,54 

Gmina Miasteczko Śląskie 364 5,48 

Obszar gminy (bez OR) 146 5,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Miasteczku Śląskim 

2.2.1.8 Alkoholizm i inne problemy uzależnień 

Analiza danych dotyczących osób objętych pomocą MOPS ze względu na alkoholizm wskazuje, że 

problem ten występuje zdecydowanie częściej na obszarze rewitalizacji (0,92 osoby na 100 

mieszkańców) niż w całej gminie (0,62) oraz w jej części poza OR (0,18). Oznacza to, że zjawisko 

uzależnień jest szczególnie nasilone w jednostkach objętych rewitalizacją i wymaga podejmowania 

kompleksowych działań pomocowych. 

Najwyższe wskaźniki odnotowano w OR 6 (2,73 osoby na 100 mieszkańców) i OR 1 (1,39) – wartości 

te kilkukrotnie przewyższają średnią gminną, co wskazuje na szczególnie poważne nasilenie problemu 

w tych częściach miasta. Relatywnie wysokie wyniki występują również w OR 2 (0,94) oraz OR 4 

(0,55) i OR 5 (0,47), natomiast najniższy wskaźnik zanotowano w OR 3 (0,20). 

Łącznie w obszarze rewitalizacji pomocą z powodu alkoholizmu objęto 36 osób, co stanowi niemal 

całość wszystkich osób korzystających z tej formy wsparcia w gminie (41 osób). Dane te wskazują na 

konieczność wdrażania kompleksowych działań profilaktycznych i terapeutycznych, w tym rozwijania 

lokalnych programów wsparcia dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także inicjatyw 
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edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, które mogą być szczególnie narażone na skutki 

problemów uzależnień. 

Tabela 12. Osoby objęte pomocą MOPS ze względu na alkoholizm w 2024 w jednostkach analitycznych, w 

których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka Liczba osób objętych pomocą 
MOPS ze względu na alkoholizm 

w 2024 roku 

Wskaźnik na 100 mieszkańców danej 
jednostki 

OR 1 6 1,39 

OR 2 4 0,94 

OR 3 (3A i 3B) 1 0,20 

OR 4 9 0,55 

OR 5 2 0,47 

OR 6 (6A i 6B) 14 2,73 

Obszar rewitalizacji 36 0,92 

Gmina Miasteczko Śląskie 41 0,62 

Obszar gminy (bez OR) 5 0,18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Miasteczku Śląskim 

2.2.1.9 Bezrobocie i rynek pracy 

Dane dotyczące liczby osób objętych pomocą MOPS z powodu bezrobocia pokazują, że problem ten 

jest wyraźnie bardziej nasilony na obszarze rewitalizacji (1,42 osoby na 100 mieszkańców) niż w 

pozostałej części gminy (0,55) i przekracza średni wskaźnik dla całego Miasteczka Śląskiego (1,07). 

Świadczy to o koncentracji trudności związanych z rynkiem pracy właśnie w jednostkach objętych 

rewitalizacją, co negatywnie wpływa na sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców tych rejonów. 

Największy udział osób korzystających z pomocy MOPS z powodu bezrobocia odnotowano w OR 6 

(3,70 osoby na 100 mieszkańców) oraz OR 1 (3,00). Dane te wskazują, że w tych jednostkach 

problemy z zatrudnieniem są szczególnie dotkliwe i mogą wynikać m.in. z niskiego poziomu 

kwalifikacji mieszkańców, ograniczonej dostępności lokalnych miejsc pracy czy braku skutecznych 

mechanizmów aktywizacyjnych. Stosunkowo wysoki wskaźnik występuje także w OR 4 (1,11) oraz OR 

3 (0,59) – w obu przypadkach wartości te przewyższają poziom notowany w pozostałej części gminy. 

Najniższe wskaźniki obserwuje się w OR 2 (0,47) i OR 5 (0,23), co sugeruje relatywnie korzystniejszą 

sytuację, choć nawet tam trudności strukturalne – zwłaszcza w powiązaniu z innymi problemami 

społecznymi, jak ubóstwo czy brak dostępu do transportu – mogą przyczyniać się do marginalizacji 

mieszkańców. 
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Łącznie w obszarze rewitalizacji pomocą z powodu bezrobocia objęto 56 osób, co stanowi 

zdecydowaną większość wszystkich beneficjentów w gminie (71 osób). Dane te wyraźnie wskazują na 

konieczność zintensyfikowania działań przeciwdziałających bezrobociu na terenach objętych 

rewitalizacją. Wymaga to rozwijania programów aktywizacji zawodowej, szkoleń, doradztwa 

zawodowego oraz lokalnych inicjatyw wspierających zatrudnienie. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na OR 6 i OR 1, gdzie skala problemu jest największa, co wpływa zarówno na poziom życia 

mieszkańców, jak i na spójność społeczną całego obszaru rewitalizacji. 

Tabela 13. Osoby objęte pomocą MOPS ze względu na problem bezrobocia w 2024 w jednostkach 

analitycznych, w których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka Liczba osób objętych pomocą MOPS 
ze względu na problem bezrobocia 

w 2024 roku 

Wskaźnik na 100 mieszkańców danej 
jednostki 

OR 1 13 3,00 

OR 2 2 0,47 

OR 3 (3A i 3B) 3 0,59 

OR 4 18 1,11 

OR 5 1 0,23 

OR 6 (6A i 6B) 19 3,70 

Obszar rewitalizacji 56 1,42 

Gmina Miasteczko Śląskie 71 1,07 

Obszar gminy (bez OR) 15 0,55 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Miasteczku Śląskim 

2.2.1.10 Zadłużenie mieszkaniowe 

Zadłużenia czynszowe w lokalach mieszkalnych są ważnym wskaźnikiem kondycji ekonomicznej 

gospodarstw domowych. Ich poziom odzwierciedla zarówno bieżące trudności finansowe 

mieszkańców, jak i potencjalne ryzyko pogłębiania się problemów społecznych. Dane za rok 2024 

pokazują, że zjawisko to ma charakter silnie skoncentrowany – niemal w całości występuje w 

jednostkach objętych rewitalizacją, przy czym jego skala jest szczególnie wysoka w wybranych 

rejonach. 

W budynkach komunalnych na obszarze rewitalizacji odnotowano 19 osób zadłużonych, co 

odpowiada 0,48% mieszkańców tego obszaru. Najwięcej przypadków wystąpiło w OR 1 (5 osób, 

1,15%), OR 4 (6 osób, 0,37%) oraz OR 6 (5 osób, 0,97%). W pozostałych jednostkach wskaźnik nie 

przekroczył 1%, a w OR 3 i OR 5 nie odnotowano żadnych zadłużeń. 
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Łączna wartość zadłużenia w budynkach gminnych na obszarze rewitalizacji wyniosła 278 438 zł, co 

oznacza średnio 7 081 zł w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Największe obciążenia finansowe 

wystąpiły w OR 6 (171 588 zł; 33 448 zł/100 mieszkańców) oraz w OR 1 (84 770 zł; 19 577 zł/100 

mieszkańców). Dla porównania wskaźnik zadłużenia dla całej gminy wyniósł 4 194 zł/100 

mieszkańców. 

W budynkach wspólnot mieszkaniowych problem zadłużeń czynszowych w 2024 roku również 

skoncentrował się w obszarze rewitalizacji – odnotowano tu 38 osób zadłużonych, co stanowi 0,97% 

mieszkańców tego obszaru. W całej gminie wskaźnik ten wyniósł 0,63%, a poza obszarem rewitalizacji 

jedynie 0,15%. 

Zadłużenia miały charakter punktowy – niemal w całości wystąpiły w OR 4 (38 osób, 2,34%). Łączna 

wartość zadłużenia w obszarze rewitalizacji osiągnęła 360 805,81 zł (9 176 zł/100 mieszkańców), co 

stanowi praktycznie całość zadłużenia odnotowanego w skali gminy (364 285 zł). Największe 

natężenie problemu miało miejsce w OR 4 – zarówno pod względem wartości zadłużenia (360 806 zł), 

jak i wskaźnika w przeliczeniu na 100 mieszkańców (22 217 zł). 

Zadłużenie czynszowe w gminie Miasteczko Śląskie jest niemal w całości skoncentrowane w obszarze 

rewitalizacji, ze szczególnie niekorzystną sytuacją w OR 4 oraz wyraźnymi problemami w OR 1 i OR 6. 

Zarówno liczba osób zadłużonych, jak i skala finansowa zadłużeń znacznie przewyższają średnie 

wartości dla całej gminy. Wskazuje to na konieczność podejmowania działań naprawczych, takich jak 

programy oddłużeniowe, wsparcie doradcze i prawne, edukacja w zakresie zarządzania budżetem 

domowym oraz dodatkowe instrumenty pomocy społecznej. Interwencje powinny obejmować 

zarówno rozwiązywanie bieżących problemów, jak i zapobieganie ich dalszej eskalacji. 

Tabela 14. Liczba osób zadłużonych z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach miejskich w 2024 w 

jednostkach analitycznych, w których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka Liczba osób zadłużonych z tytułu 
najmu lokali mieszkalnych w 

budynkach miejskich w 2024 roku 

Wskaźnik na 100 mieszkańców danej 
jednostki 

OR 1 5 1,15 

OR 2 3 0,71 

OR 3 (3A i 3B) 0 0,00 

OR 4 6 0,37 

OR 5 0 0,00 

OR 6 (6A i 6B) 5 0,97 

Obszar rewitalizacji 19 0,48 

Gmina Miasteczko Śląskie 19 0,29 

Obszar gminy (bez OR) 0 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
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Tabela 15. Wartość zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach miejskich w 2024 w 

jednostkach analitycznych, w których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka Wartość zadłużenia z tytułu najmu 
lokali mieszkalnych w budynkach 

miejskich w 2024 roku 

Wskaźnik na 100 mieszkańców danej 
jednostki 

OR 1 84 770,40 zł 19 577,46 zł 

OR 2 1 237,72 zł 291,92 zł 

OR 3 (3A i 3B) 0,00 zł 0,00 zł 

OR 4 20 842,58 zł 1 283,41 zł 

OR 5 0,00 zł 0,00 zł 

OR 6 (6A i 6B) 171 588,10 zł 33 447,97 zł 

Obszar rewitalizacji 278 438,00 zł 7 081,33 zł 

Gmina Miasteczko Śląskie 278 438,00 zł 4 193,97 zł 

Obszar gminy (bez OR) 0,00 zł 0,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

Tabela 16. Liczba osób zadłużonych z tytułu czynszu za lokale komunalne w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych w 2024 w jednostkach analitycznych, w których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka Liczba osób zadłużonych z tytułu czynszu za 
lokale komunalne w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych w 2024 

Wskaźnik na 100 
mieszkańców danej 

jednostki 

OR 1 0 0,00 

OR 2 0 0,00 

OR 3 (3A i 3B) 0 0,00 

OR 4 38 2,34 

OR 5 0 0,00 

OR 6 (6A i 6B) 0 0,00 

Obszar rewitalizacji 38 0,97 

Gmina Miasteczko Śląskie 42 0,63 

Obszar gminy (bez OR) 4 0,15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

Tabela 17. Wartość zadłużenia z tytułu czynszu za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 

w 2024 w jednostkach analitycznych, w których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka Wartość zadłużenia z tytułu czynszu za lokale 
komunalne w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych w 2024 roku 

Wskaźnik na 100 
mieszkańców danej 

jednostki 

OR 1 0,00 zł 0,00 zł 

OR 2 0,00 zł 0,00 zł 

OR 3 (3A i 3B) 0,00 zł 0,00 zł 

OR 4 360 805,81 zł 22 217,11 zł 

OR 5 0,00 zł 0,00 zł 

OR 6 (6A i 6B) 0,00 zł 0,00 zł 

Obszar rewitalizacji 360 805,81 zł 9 176,14 zł 

Gmina Miasteczko Śląskie 364 284,99 zł 5 487,05 zł 

Obszar gminy (bez OR) 3 479,18 zł 128,53 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
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2.2.1.11 Dostęp do kultury i integracji 

Na terenie Gminy działa Miejski Ośrodek Kultury. MOK ma główną siedzibę w Miasteczku Śląskim 

oraz filię w Żyglinie. Jego podstawowym celem jest organizowanie i prowadzenie działalności 

kulturalnej, a swoją działalnością obejmuje teren całej gminy Miasteczko Śląskie. Realizowanymi 

przedsięwzięciami ułatwia dostęp do szeroko rozumianej kultury. Działalność nie ogranicza się do 

animowania lokalnego życia społecznego oraz dbania o edukację artystyczną dzieci i młodzieży. MOK 

to również rozmaite imprezy cykliczne, pojedyncze inicjatywy, ogólnopolskie projekty, proponowanie 

i prezentowanie mieszkańcom Miasteczka Śląskiego ciekawych alternatyw na spędzenie wolnego 

czasu. Ośrodek wspiera miejscowe ruchy amatorskie, kultywuje tradycje związane z regionem, 

folklorem, a także zaprasza muzyków, twórców filmowych, kabarety, pisarzy oraz artystów sztuk 

wizualnych. Ośrodek nieustannie wzbogaca ofertę, z którą stara się docierać do odbiorców o różnych 

upodobaniach i zainteresowaniach. W ramach swojej działalności statutowej współorganizuje 

przedsięwzięcia kulturalne. Współorganizacja dotyczy głównie pojedynczych przedsięwzięć 

kulturalnych: koncertów, przedstawień teatralnych, pokazów filmowych, zabaw tanecznych, 

zawodów, wieczorków poetyckich, wystaw, warsztatów, warsztatów połączonych z występem 

artystycznym, wyjazdów rekreacyjnych, wyjazdów połączonych z występem artystycznym, 

konkursów, happeningów, etc. Drugą, obok Miejskiego Ośrodka Kultury, instytucją kultury jest 

Miejska Biblioteka Publiczna działająca w Miasteczku Śląskim. Miejska Biblioteka Publiczna w 

Miasteczku Śląskim promuje czytelnictwo wśród mieszkańców, wspiera ich edukację i ułatwia dostęp 

do informacji, a także zaspakaja potrzeby kulturalne społeczeństwa. Wśród bogatych zbiorów można 

znaleźć wszystko co interesujące od czasopism oraz krajowej i zagranicznej beletrystyki przez 

literaturę dziecięcą, science fiction i fantasy, publikacje hobbystyczne, przewodniki turystyczne, aż po 

słowniki oraz literaturę popularno-naukową i fachową. 

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim w 2024 roku był organizatorem lub 

współorganizatorem ponad 20 wydarzeń kulturalnych i integracyjnych o zróżnicowanym charakterze. 

Wśród nich znalazły się koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, kabarety, festiwale plenerowe, 

tradycyjne uroczystości lokalne, a także wydarzenia adresowane do dzieci, młodzieży i seniorów. 

Część inicjatyw odbyła się w sołectwach (Żyglin, Brynica), jednak zdecydowana większość miała 

miejsce w Miasteczku Śląskim, w tym na obszarze rewitalizacji. 
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Tabela 18. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez MOK w 2024 roku 

Lp. Data Nazwa wydarzenia Organizator / Miejsce 
realizacji 

1 06.01.2024 Orszak Trzech Króli ulicami Miasteczka Śląskiego do Parku 
Rubina 

Współorganizator MOK – 
Miasteczko Śląskie 

2 21.01.2024 Koncert kolęd i pastorałek (Chór „Sienkiewicz”, uczniowie 
PSM I st. Tarnowskie Góry) 

Współorganizator MOK – 
Miasteczko Śląskie 

3 26.01.2024 Występ kabaretowy – Piotr Bałtroczyk MOK – Miasteczko Śląskie 

4 28.01.2024 Koncert noworoczny (Orkiestra Dęta Sołectwa Żyglin-
Żyglinek) 

Współorganizator MOK – 
Żyglin 

5 03–
04.02.2024 

Koncert Karnawałowy MOK – Miasteczko Śląskie 

6 17.03.2024 Topienie Marzanny – impreza plenerowa Współorganizator MOK – 
Brynica 

7 22.03.2024 Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora Christopha 
(Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna im. K. 
Szymanowskiego) 

Współorganizator MOK – 
Miasteczko Śląskie 

8 18.05.2024 Koncert w „Lasku” Współorganizator MOK – 
Żyglin 

9 24.05.2024 Kabaret Grzegorza Poloczka z okazji Dnia Matki MOK – Miasteczko Śląskie 

10 01.06.2024 Gminny Dzień Dziecka MOK – Miasteczko Śląskie 

11 22.06.2024 Święto Miasta MOK – Miasteczko Śląskie 

12 15.08.2024 GeorgenFest – Orkiestra Reprezentacyjna Gminy, Schola 
Parafialna, Krzysztof Hanke 

Współorganizator MOK – 
Miasteczko Śląskie 

13 18.08.2024 IV Biesiadne Lato dla Seniorów (m.in. Bernadeta Kowalska 
i Przyjaciele, DeSilver, T. Waleriańska, J. Silski) 

MOK – Miasteczko Śląskie 

14 31.08.2024 Ślonskie Larmo Rock Festiwal (m.in. Fire Aspect, 
Narrenturm, Full Light, Transgresja, parada motocykli) 

MOK – Miasteczko Śląskie 

15 21.09.2024 Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „ITAKA” 
+ zabawa taneczna 

Współorganizator MOK – 
Miasteczko Śląskie 

16 20.10.2024 Koncert muzyki lat 70-tych (Alicja Wylężek-Sznajder, 
Adrianna Noszczyk) 

MOK – Miasteczko Śląskie 

17 08.11.2024 Marcinki w Sołectwie Żyglin (Orkiestra Dęta Żyglin-
Żyglinek, zespół „Groszki”) 

Sołectwo Żyglin/Żyglinek, 
MOK – Żyglin 

18 10.11.2024 Koncert z okazji Święta Niepodległości (Chór „Piast”, Chór 
„Dafne”, orkiestra „Symfonix”) 

MOK – Miasteczko Śląskie 

19 07.12.2024 Jarmark Adwentowy w Parku Rubina (występy grup 
przedszkolnych, zespołów MOK) 

MOK – Miasteczko Śląskie 

20 16.12.2024 Koncert jubileuszowy Eleni Współorganizator MOK – 
Miasteczko Śląskie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOK w Miasteczku Śląskim 

Aktywność kulturalna koncentrowała się przede wszystkim w centrum miasta, obejmującym Plac 

Jagiełły, Rynek, Park Rubina oraz siedzibę MOK przy ul. Srebrnej. Terytorialnie obszar ten odpowiada 

podobszarom OR 1 i OR 2 i to właśnie tutaj odbyła się największa część wydarzeń o znaczeniu 

gminnym i ponadlokalnym – m.in. Orszak Trzech Króli, Święto Miasta, Jarmark Adwentowy, 

GeorgenFest, Biesiadne Lato dla Seniorów, Ślonskie Larmo Rock Festiwal, a także liczne koncerty i 



48 
 

 

kabarety w sali widowiskowej MOK. Centrum miasta pełni więc funkcję naturalnego ośrodka życia 

kulturalnego i integracji mieszkańców. 

Równocześnie część wydarzeń odbyła się w sołectwach – w Żyglinie i Brynicy – gdzie zorganizowano 

imprezy o charakterze lokalnym, takie jak koncert noworoczny, tradycyjne „Marcinki” czy Topienie 

Marzanny. Choć odbywały się one poza obszarem rewitalizacji, wzmacniały aktywność i tożsamość 

społeczności wiejskich, stanowiąc istotne uzupełnienie oferty kulturalnej gminy. 

Sytuacja na obszarze rewitalizacji w podziale na podobszary 

 OR 1 – w 2024 roku nie odnotowano wydarzeń organizowanych przez MOK w granicach tego 

podobszaru. 

 OR 2 – ważne miejsce życia kulturalnego, głównie dzięki Parkowi Rubina. To tutaj odbyły się 

m.in. Orszak Trzech Króli, GeorgenFest, Biesiadne Lato dla Seniorów oraz Jarmark 

Adwentowy, które nadały temu miejscu charakter przestrzeni integracyjnej dla całej gminy. 

 OR 3 – obejmujący m.in. teren Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej, był miejscem 

największych imprez plenerowych – Święta Miasta oraz Ślonskie Larmo Rock Festiwalu. 

Podobszar ten pełni funkcję centrum wydarzeń masowych. 

 OR 4 – stanowi kluczowy ośrodek działalności MOK. W sali widowiskowej przy ul. Srebrnej 24 

odbyło się kilka ważnych koncertów i występów artystycznych, m.in. kabarety (Piotr 

Bałtroczyk, Grzegorz Poloczek), koncert muzyki lat 70-tych, koncert z okazji Święta 

Niepodległości oraz jubileuszowy występ Eleni. OR 4 jest sercem działalności instytucjonalnej 

MOK. 

 OR 5 – w 2024 roku nie odnotowano wydarzeń kulturalnych. 

 OR 6 – w 2024 roku nie odnotowano wydarzeń kulturalnych. 

Analiza rozmieszczenia wydarzeń w 2024 roku pokazuje, że działalność MOK była skoncentrowana 

przede wszystkim w trzech podobszarach rewitalizacji: OR 2 (wydarzenia plenerowe w Parku Rubina), 

OR 3 (imprezy masowe w rejonie CSiR) oraz OR 4 (oferta sali widowiskowej MOK). W OR 1, OR 5 i OR 

6 nie odnotowano inicjatyw kulturalnych. Takie rozmieszczenie świadczy o znaczeniu wybranych 

lokalizacji jako naturalnych centrów życia społecznego i kulturalnego, ale równocześnie ujawnia 

dysproporcje w dostępie do oferty kulturalnej w poszczególnych częściach obszaru rewitalizacji. W 

przyszłości zasadne może być poszerzanie działalności MOK także o mniej aktywne podobszary, tak 

aby równomierniej wspierać proces rewitalizacji społecznej. 
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Podsumowując, MOK w Miasteczku Śląskim odgrywa ważną rolę w tworzeniu lokalnej przestrzeni 

kultury, a jego aktywność na obszarze rewitalizacji stanowi istotne wsparcie dla procesu odbudowy 

tkanki społecznej. Aby jednak działania te były jeszcze skuteczniejsze, warto dążyć do bardziej 

równomiernego rozmieszczenia wydarzeń w obrębie wszystkich OR-ów oraz rozszerzenia oferty 

kulturalnej tam, gdzie obecnie jest ona ograniczona. Wzmacnianie funkcji kulturotwórczej w obszarze 

rewitalizacji może przyczynić się do poprawy integracji mieszkańców, wzrostu ich zaangażowania 

obywatelskiego oraz podniesienia jakości życia. 

Obraz działalności instytucji kultury należy jednocześnie uzupełnić o głosy mieszkańców, którzy w 

trakcie konsultacji i badań ankietowych wskazywali dodatkowe potrzeby i oczekiwania dotyczące 

rozwoju infrastruktury oraz oferty integracyjnej w gminie. 

Mieszkańcy postulują poprawę infrastruktury społecznej i integracyjnej, m.in. poprzez budowę 

placów zabaw, miejsc spotkań, boisk, organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych. Jednocześnie 

wskazywano potrzebę rozwoju oferty wsparcia dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. 

Dane te potwierdzają kierunek działań rewitalizacyjnych wynikający z diagnozy ilościowej. 

2.2.1.12 Aktywność obywatelska i organizacje społeczne 

W jednostkach analitycznych, w których znajdują się części obszaru rewitalizacji, zarejestrowanych 

było łącznie 12 z 19 NGO z terenu Gminy Miasteczko Śląskie, co stanowiło 63,15%, z tego 1 

organizacja (Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Itaka”) na OR 1 (5,3%), 2 organizacje (Fundacja 

na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, Hutniczy Klub Sportowy „Odra” Miasteczko Śląskie – HKS 

„Odra”) – na OR 3 (10,6%), 9 organizacji (Zespół Folklorystyczny „Brynica”, Chór Mieszany 

„Sienkiewicz”, Chór Męski „Piast”, Polski Związek Wędkarski Koło Wędkarskie Nr 108 Miasteczko 

Śląskie, Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 5 Miasteczko Śląskie, Polski Związek Hodowców 

Gołębi Pocztowych Sekcja Miasteczko Śląskie, Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie, 

Uczniowski Klub sportowy Karate Tsunami w Miasteczku Śląskim, „7 Grin” – Sekcja Skata) – na OR 4 

(47,7%). Prezentowane dane wskazują, że największe skupisko aktywnych organizacji pozarządowych 

występuje w OR 4, który pełni rolę istotnego lokalnego centrum aktywności społecznej. Obecność 

NGO w większości jednostek objętych rewitalizacją może świadczyć o istniejącym potencjale 

społecznym i gotowości mieszkańców do angażowania się w życie wspólnoty. Jednocześnie brak lub 

niska liczba organizacji w niektórych OR-ach (np. OR 1, OR 2, OR 5 i OR 6) może wskazywać na 

konieczność wspierania oddolnych inicjatyw i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 
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lokalnych struktur społecznych, co powinno stanowić istotny element działań rewitalizacyjnych. 

Obecność organizacji pozarządowych stanowi potencjał obszaru rewitalizacji. 

Tabela 19. Wykaz NGO zarejestrowanych w Miasteczku Śląskim 

Nr Okręg wyborczy Nazwa organizacji Adres 

1 Okręg wyborczy nr 1 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Itaka” Staromiejska 8 

2 Okręg wyborczy nr 2 - - 

3 Okręg wyborczy nr 3 - - 

4 Okręg wyborczy nr 4 
 
 
 
 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Dworcowa 5 

Klub Sportowy Volley Miasteczko Śląskie Adama Asnyka 21 

Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki Caritas w 
Miasteczku Śląskim 

Dworcowa 2 

Stowarzyszenie „Góra Jerzego” Dworcowa 2 

5 Okręg wyborczy nr 5 Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” Cynkowa 6 

Hutniczy Klub Sportowy „Odra” Miasteczko Śląskie – HKS 
„Odra" 

Sportowa 1 
 

6 Okręg wyborczy nr 6 - - 

7 Okręg wyborczy nr 7 - - 

8 Okręg wyborczy nr 8 Zespół Folklorystyczny „Brynica” Srebrna 24 

Chór Mieszany „Sienkiewicz” Srebrna 24 

Chór Męski „Piast” Srebrna 24 

Polski Związek Wędkarski Koło Wędkarskie Nr 108 
Miasteczko Śląskie 

Srebrna 24 

Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 5 
Miasteczko Śląskie 

Srebrna 24 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja 
Miasteczko Śląskie 

Srebrna 24 

Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie Srebrna 24 

„7 Grin” – Sekcja Skata Srebrna 24 

9 Okręg wyborczy nr 9 Uczniowski Klub sportowy Karate Tsunami w Miasteczku 
Śląskim 

Srebrna 24 

10 Okręg wyborczy nr 10 - - 

11 Okręg wyborczy nr 11 - - 

12 Okręg wyborczy nr 12 Orkiestra Dęta Sołectwa Żyglin-Żyglinek  

13 Okręg wyborczy nr 13 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Zespołem Aspergera 
„Auxilium” 

Imielów 51 

Ludowy Klub Sportowy „Żyglin” z siedzibą w Miasteczku 
Śląskim 

Studzienna 12 

14 Okręg wyborczy nr 14 - - 

15 Okręg wyborczy nr 15 - - 

RAZEM 19 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

25 lutego 2025 roku został oficjalnie otwarty Klub Seniora, który mieści się w budynku Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Staromiejskiej 8 (OR 1). Klub oferuje różnorodne zajęcia dla 

osób powyżej 60. roku życia, w tym warsztaty psychologiczne, naukę języka angielskiego, zajęcia 

komputerowe, warsztaty historyczne oraz zajęcia prozdrowotne. Działa od poniedziałku do piątku w 



51 
 

 

godzinach 9:00–15:00. Obecnie z oferty klubu korzysta 25 seniorów, a rekrutacja jest nadal 

prowadzona. 

Aby ocenić poziom zaangażowania społecznego mieszkańców obszaru rewitalizacji, wzięto pod 

uwagę trzy wskaźniki: liczbę realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych, 

aktywność radnych mierzona liczbą złożonych wniosków i interpelacji oraz frekwencję wyborczą  

w wyborach samorządowych w 2024 roku. 

W 2024 roku Gmina Miasteczko Śląskie przeznaczyła łącznie 574 000,00 zł na dotacje dla organizacji 

pozarządowych realizujących zadania publiczne. Wsparcie objęło zarówno działania sportowe, 

prozdrowotne, jak i opiekuńcze, odpowiadając na potrzeby różnych grup mieszkańców. Choć 

znacząca część środków trafiła do projektów realizowanych poza obszarem rewitalizacji, to istotna 

część aktywności NGO była skoncentrowana właśnie na tym terenie, a szczególnie w jego 

podobszarze OR 3. 

Na obszarze rewitalizacji (OR 3) zrealizowano trzy zadania o łącznej wartości 158 000 zł (27,5% 

wszystkich dotacji). Były to przedsięwzięcia o charakterze sportowym i prozdrowotnym: program 

szkoleniowy w zakresie piłki nożnej prowadzony przez Hutniczy Klub Sportowy „Odra” oraz dwa 

projekty Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” – monitoring poziomu ołowiu we krwi dzieci i 

młodzieży oraz organizacja wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych. Takie ukierunkowanie działań 

wpisuje się bezpośrednio w najważniejsze wyzwania obszaru rewitalizacji, związane z potrzebą 

poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców oraz aktywizacją dzieci i młodzieży. 

W pozostałych podobszarach rewitalizacji w 2024 roku nie odnotowano realizacji zadań 

bezpośrednio finansowanych z dotacji gminnych. Wskazuje to na silną koncentrację aktywności NGO 

w OR 3 i jednocześnie brak równowagi w rozmieszczeniu działań między różnymi częściami obszaru. 

Warto jednak zauważyć, że część przedsięwzięć formalnie realizowanych poza obszarem rewitalizacji 

oddziałuje również na jego mieszkańców. Dotyczy to zwłaszcza projektów sportowych prowadzonych 

przez kluby działające w innych częściach gminy (m.in. LKS „Żyglin”, KS „Volley”, LUKS „Jedynka”) oraz 

działań o charakterze integracyjnym i profilaktycznym wspieranych przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział mieszkańców obszaru rewitalizacji w takich 

inicjatywach wskazuje, że wpływ NGO na proces rewitalizacji wykracza poza ścisłe granice 

terytorialne OR. 

Podsumowując, aktywność organizacji pozarządowych w 2024 roku miała istotny wymiar dla obszaru 

rewitalizacji, choć koncentrowała się niemal wyłącznie w OR 3. Tamtejsze projekty sportowe i 
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prozdrowotne odpowiadały bezpośrednio na kluczowe potrzeby społeczności lokalnej i wzmacniały 

jej potencjał rozwojowy. Jednocześnie brak podobnych inicjatyw w innych podobszarach rewitalizacji 

ujawnia nierównomierne rozmieszczenie działań NGO. Wskazuje to na potrzebę dalszego wspierania 

i mobilizowania organizacji w całym obszarze rewitalizacji, przy jednoczesnym docenieniu faktu, że 

inicjatywy realizowane poza OR również wnoszą znaczący wkład w integrację i poprawę jakości życia 

jego mieszkańców. 

Tabela 20. Dotacje na realizację zadań publicznych przez NGO w 2024 roku 

Lp. Nazwa organi-
zacji 

Nazwa zadania Wysokość 
dotacji [zł] 

Wykonanie 
[zł] 

Obszar re-
witalizacji 

Jednost-
ka anali-
tyczna 

1. Caritas Diece-
zji Gliwickiej 

„Pielęgnacyjna, rehabili-
tacyjna i medyczna opieka 
nad ludźmi chorymi star-
szymi i niepełnospraw-
nymi” 

280 000,00 280 000,00 Poza OR 4 

2. Ludowy Klub 
Sportowy „Ży-
glin” 

„Żyglińska Piłkarska Pasja” 78 000,00 78 000,00 Poza OR 13 

3. Hutniczy Klub 
Sportowy „Od-
ra” 

„2024 rok z piłką nożną” 82 000,00 82 000,00 OR 3 5 

4. Ludowy Ucz-
niowski Klub 
Sportowy „Je-
dynka” Mia-
steczko Śląskie 

„Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fi-
zycznej w zakresie hokeja 
na trawie” 

29 000,00 29 000,00 Poza OR 4 

5. Klub Sportowy 
„Volley” 

„Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fi-
zycznej w zakresie piłki 
siatkowej” 

29 000,00 29 000,00 Poza OR 4 

6. Fundacja na 
Rzecz Dzieci 
„Miasteczko 
Śląskie” 

„Monitoring zdrowotny 
dzieci i młodzieży w za-
kresie narażenia środowi-
skowego na ołów poprzez 
badania profilaktyczne 
krwi” 

28 000,00 28 000,00 OR 3 5 

7. Fundacja na 
Rzecz Dzieci 
„Miasteczko 
Śląskie” 

„Organizacja wyjazdów 
profilaktyczno-
zdrowotnych dla dzieci z 
terenu gminy” 

48 000,00 48 000,00 OR 3 5 

Razem 574 000,00 574 000,00   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
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Tabela 21. Współorganizacja przedsięwzięć dofinansowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2024 roku 

Lp. Instytucja/organizacja Zadanie Kwota [zł] 

1 Klub Abstynenta „ITA-
KA” 

- Udział członków w szkoleniach, forach abstynenckich, zjazdach 
rodzin abstynenckich 
- wsparcie działalności klubu  

9 466,31 

2 Park Wodny w Tar-
nowskich Górach 

Projekt „Umiem pływać”: 
- SP1 – 45 dzieci (20 h zajęć); SP2 – 45 dzieci (20 h zajęć) 

36 480,00 

3 Sołectwo Brynica Powitanie lata (zakup nagród) 487,74 

4 „Aktywne Miasteczko” Współorganizacja imprez (Dzień Dziecka, profilaktyka zdrowia 
seniorów, turniej gry w bule) 

23 205,59 

5 Przedszkole nr 3 Współorganizacja Przeglądu Piosenki Świątecznej 3 873,45 

Razem 73 512,09 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

Analiza aktywności radnych w 2024 roku pokazuje umiarkowane, ale zróżnicowane zaangażowanie w 

sprawy obszaru rewitalizacji. Spośród 5 wszystkich wniosków i interpelacji zgłoszonych w gminie, 3 

(60%) dotyczyły obszaru rewitalizacji. Najwięcej z nich pochodziło z OR 4 (2 interpelacje, 40% ogółu), 

a pojedynczy wniosek odnotowano w OR 3 (20%). W pozostałych podobszarach rewitalizacji nie 

zarejestrowano żadnych działań tego typu, co wskazuje na nierównomierną aktywność 

przedstawicieli poszczególnych jednostek. W przeliczeniu na 100 mieszkańców wskaźnik dla całego 

obszaru rewitalizacji wyniósł 0,08 i był zbliżony do średniej dla gminy. Dane te sugerują, że w 

niektórych częściach miasta to inne podmioty – zwłaszcza organizacje pozarządowe i instytucje 

kultury – mogą odgrywać większą rolę w inicjowaniu działań na rzecz lokalnej społeczności niż radni. 

Tabela 22. Liczba wniosków i interpelacji radnych Gminy Miasteczko Śląskie w 2024 roku w jednostkach 

analitycznych, w których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka 
Liczba wniosków i 

interpelacji 
radnych Gminy 

Miasteczko Śląskie 
w 2024 roku 

Liczba wniosków i 
interpelacji radnych 
Gminy Miasteczko 

Śląskie w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców 

Udział wniosków i interpelacji 
radnych Gminy Miasteczko 

Śląskie w ogólnej liczbie 
wniosków i interpelacji 

radnych na terenie Gminy w 
2024 roku 

OR 1 0 0,00 0,0% 

OR 2 0 0,00 0,0% 

OR 3 (3A i 3B) 1 0,20 20,0% 

OR 4 2 0,12 40,0% 

OR 5 0 0,00 0,0% 

OR 6 (6A i 6B) 0 0,00 0,0% 

Obszar rewitalizacji 3 0,08 60,0% 

Gmina Miasteczko Śląskie 5 0,08 100,0% 

Obszar gminy (bez OR) 2 0,07 40,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
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Frekwencja wyborcza, stanowiąca istotny wskaźnik zaangażowania obywatelskiego, w 2024 roku 

różnicowała jednostki analityczne obszaru rewitalizacji. Najwyższą aktywność wyborczą odnotowano 

w OR 1 i OR 2 (po 63,81%) oraz w OR 6 (60,79%), gdzie udział mieszkańców w głosowaniu był 

wyraźnie wyższy od średniej gminnej (57,96%). Nieco niższy, lecz nadal relatywnie dobry poziom 

uczestnictwa zanotowano w OR 3 (58,18%) i OR 5 (55,58%). Najsłabszy wynik wystąpił w OR 4 

(51,73%), co może wskazywać na niższe poczucie sprawczości lub ograniczone zaufanie do instytucji 

publicznych w tym rejonie. Dane te potwierdzają, że mimo ogólnie dobrej aktywności wyborczej 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, występują wewnętrzne zróżnicowania, które powinny być brane 

pod uwagę przy planowaniu działań integracyjnych i partycypacyjnych. 

Tabela 23. Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2024 roku w jednostkach analitycznych, w 

których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka Frekwencja wyborcza w wyborach 
samorządowych w 2024 roku 

OR 1 63,81% 

OR 2 63,81% 

OR 3 (3A i 3B) 58,18% 

OR 4 51,73% 

OR 5 55,58% 

OR 6 (6A i 6B) 60,79% 

Gmina Miasteczko Śląskie 57,96% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

Podsumowując, poziom zaangażowania społecznego na obszarze rewitalizacji w 2024 roku był 

wyraźnie zróżnicowany. Najsilniejszą aktywność organizacyjną odnotowano w OR 4, gdzie działa 9 

NGO, czyniąc ten podobszar lokalnym centrum życia społecznego. Ważną rolę odegrał także OR 3, w 

którym realizowano projekty sportowe i prozdrowotne o łącznej wartości 158 tys. zł. W OR 1 

funkcjonowało tylko jedno stowarzyszenie, a w OR 2, OR 5 i OR 6 nie zarejestrowano żadnych NGO. 

Zaangażowanie radnych koncentrowało się głównie w OR 4 i OR 3, podczas gdy w innych 

podobszarach nie odnotowano żadnych interpelacji. Frekwencja wyborcza była stosunkowo wysoka 

w OR 1, OR 2 i OR 6 (ponad 60%), a najniższa w OR 4 (51,73%). Obraz ten wskazuje, że proces 

rewitalizacji powinien łączyć wsparcie dla już aktywnych środowisk w OR 3 i OR 4 z działaniami 

animującymi życie społeczne w pozostałych częściach obszaru, gdzie potencjał obywatelski jest 

słabszy. 
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2.2.1.13 Poczucie bezpieczeństwa i przestępczość 

Dane dotyczące interwencji policyjnych i przestępczości w 2024 roku potwierdzają, że obszar 

rewitalizacji cechuje się wyraźnie większym natężeniem zagrożeń bezpieczeństwa niż pozostała część 

gminy. Aż 65,2% wszystkich interwencji policyjnych miało miejsce właśnie na tym obszarze, podczas 

gdy zamieszkuje go mniejsza część mieszkańców. Wskaźnik interwencji na 100 mieszkańców wyniósł 

tu 12,26, wobec 9,49 poza obszarem rewitalizacji i 11,13 dla całej gminy. 

Najwyższe wskaźniki odnotowano w OR 2 (31,84) oraz OR 5 (17,52), co wskazuje na nasilone 

problemy społeczne i podwyższony poziom zagrożeń bezpieczeństwa. Wysoki poziom interwencji 

zarejestrowano również w OR 1 (9,47), OR 3 (9,22) i OR 4 (9,30). Najniższą intensywność zgłoszeń 

zanotowano w OR 6 (6,43). Dane te pokazują, że problemy bezpieczeństwa w największym stopniu 

koncentrują się w centralnych częściach obszaru rewitalizacji (OR 2 i OR 4), a w dalszej kolejności w 

OR 5. 

Równie niepokojąco przedstawiają się dane dotyczące przestępczości i wykroczeń. W 2024 roku na 

obszarze rewitalizacji miało miejsce 67,7% wszystkich przestępstw w gminie. Najwięcej przypadków 

odnotowano w OR 2 (49 zdarzeń, 29,3% ogółu) oraz OR 3 (27 zdarzeń, 16,2%), gdzie wskaźniki na 100 

mieszkańców (odpowiednio 11,56 i 5,29) znacznie przewyższały średnią gminną (2,52). W OR 4 

odnotowano 17 przestępstw (10,2%), a w OR 5 i OR 6 – odpowiednio 11 i 6 przypadków. Najniższy 

poziom przestępczości wystąpił w OR 1 (3 zdarzenia). Wskazuje to na silną koncentrację zagrożeń w 

jednostkach centralnych i południowych, zwłaszcza w OR 2 i OR 3. 

Tabela 24. Liczba interwencji policyjnych w 2024 roku w jednostkach analitycznych, w których znajduje się 

obszar rewitalizacji 

Jednostka 
Liczba interwencji 

policyjnych w 2024 
roku 

Wskaźnik na 100 
mieszkańców danej 

jednostki 

Udział liczby interwencji 
policyjnych w ogólnej 

liczbie interwencji 
policyjnych na terenie 

Gminy w 2024 roku 

OR 1 41 9,47 5,5% 

OR 2 135 31,84 18,3% 

OR 3 (3A i 3B) 47 9,22 6,4% 

OR 4 151 9,30 20,4% 

OR 5 75 17,52 10,1% 

OR 6 (6A i 6B) 33 6,43 4,5% 

Obszar rewitalizacji 482 12,26 65,2% 

Gmina Miasteczko Śląskie 739 11,13 100,0% 

Obszar gminy (bez OR) 257 9,49 34,8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 
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Tabela 25. Liczba przestępstw/wykroczeń w 2024 roku w jednostkach analitycznych, w których znajduje się 

obszar rewitalizacji 

Jednostka 
Liczba przestępstw/ 
wykroczeń w 2024 

roku 

Wskaźnik na 100 
mieszkańców danej 

jednostki 

Udział liczby przestępstw/ 
wykroczeń w ogólnej 
liczbie przestępstw na 

terenie Gminy w 2024 roku 

OR 1 3 0,69 1,8% 

OR 2 49 11,56 29,3% 

OR 3 (3A i 3B) 27 5,29 16,2% 

OR 4 17 1,05 10,2% 

OR 5 11 2,57 6,6% 

OR 6 (6A i 6B) 6 1,17 3,6% 

Obszar rewitalizacji 113 2,87 67,7% 

Gmina Miasteczko Śląskie 167 2,52 100,0% 

Obszar gminy (bez OR) 54 1,99 32,3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 

Dane dotyczące zdarzeń drogowych w 2024 roku pokazują, że ponad połowa wszystkich incydentów 

na terenie Miasteczka Śląskiego miała miejsce w obrębie obszaru rewitalizacji – 57,3% (47 z 82). 

Oznacza to wyraźną koncentrację zagrożeń komunikacyjnych właśnie w tym obszarze, mimo że 

zamieszkuje go mniejsza część mieszkańców gminy. Poza obszarem rewitalizacji doszło do 35 zdarzeń 

(42,7%). 

Najwięcej zdarzeń odnotowano w OR 2 – aż 30 przypadków, co stanowi 36,6% ogółu zdarzeń w 

gminie. W przeliczeniu na 100 mieszkańców wskaźnik ten jest najwyższy w całym mieście (7,08) i 

wskazuje na szczególnie wysokie ryzyko wypadków w tej jednostce. Kolejnymi podobszarami o 

podwyższonym poziomie zagrożeń są OR 5 (7 zdarzeń, 1,64 na 100 mieszkańców) i OR 6 (4 zdarzenia, 

0,78). Pojedyncze zdarzenia odnotowano w OR 1 (3 przypadki), OR 3 (1 przypadek) oraz OR 4 (2 

przypadki). 

Wysoka liczba zdarzeń w OR 2 może być związana z przebiegiem głównych ciągów komunikacyjnych, 

intensywnym ruchem samochodowym i pieszym, a także niedostatkami infrastruktury drogowej, 

takimi jak brak bezpiecznych przejść dla pieszych, niewystarczające oznakowanie czy zły stan 

nawierzchni. OR 5 i OR 6 również mogą doświadczać podobnych problemów, choć w mniejszej skali. 

Z kolei stosunkowo niska liczba zdarzeń w OR 1, OR 3 i OR 4 może wskazywać na spokojniejszy 

charakter tych rejonów lub mniejszy ruch tranzytowy. 
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Tabela 26. Liczba zdarzeń/ wypadków drogowych w 2024 r roku w jednostkach analitycznych, w których 

znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka 
Liczba zdarzeń/ 

wypadków 
drogowych w 2025 

roku 

Wskaźnik na 100 
mieszkańców danej 

jednostki 

Udział liczby zdarzeń/ 
wypadków drogowych w 
ogólnej liczbie wypadków 

drogowych na terenie 
Gminy w 2024 roku 

OR 1 3 0,69 3,7% 

OR 2 30 7,08 36,6% 

OR 3 (3A i 3B) 1 0,20 1,2% 

OR 4 2 0,12 2,4% 

OR 5 7 1,64 8,5% 

OR 6 (6A i 6B) 4 0,78 4,9% 

Obszar rewitalizacji 47 1,20 57,3% 

Gmina Miasteczko Śląskie 82 1,24 100,0% 

Obszar gminy (bez OR) 35 1,29 42,7% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 

Podsumowując, największe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego koncentruje się w OR 2, co 

czyni ten podobszar kluczowym w planowaniu działań rewitalizacyjnych w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa komunikacyjnego. Niezbędne są inwestycje w infrastrukturę drogową, takie jak 

modernizacja dróg, montaż progów zwalniających, budowa chodników i ścieżek rowerowych, a także 

poprawa widoczności oznakowania. Równolegle warto prowadzić działania edukacyjne i prewencyjne 

zwiększające świadomość uczestników ruchu oraz wzmacniać współpracę z policją w zakresie kontroli 

prędkości i przestrzegania przepisów. Takie kompleksowe podejście może istotnie przyczynić się do 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

W odniesieniu do przestępczości i niskiego poczucia bezpieczeństwa, 64,7% ankietowanych oceniło 

ten problem jako dotkliwy lub bardzo dotkliwy. W komentarzach otwartych mieszkańcy wskazywali 

m.in. na akty wandalizmu, brak wystarczającego oświetlenia przestrzeni publicznych, brak 

monitoringu, występowanie przemocy domowej i kradzieży. 

 

 

 

 

 



58 
 

 

Wykres 4. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, przestępczości i problemu niskiego poczucia bezpieczeństwa (w tym przemoc domowa, 

wandalizm, kradzieże, brak monitoringu, niewystarczające oświetlenie przestrzeni publicznych) 

 

Źródło: Badanie ankietowe z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie, 2025. 

Ważnym aspektem dla poziomu bezpieczeństwa publicznego jest także zapewnienie porządku 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W gminie Miasteczko Śląskie nie ma stacjonarnej jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Obszar ten jest chroniony przez Komendę Powiatową PSP w 

Tarnowskich Górach, która obejmuje swoim zasięgiem m.in. Miasteczko Śląskie.  Dodatkowo, w 

gminie, poza obszarem rewitalizacji działają dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP): OSP 

Żyglinek i OSP Brynica, które są częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), co 

oznacza, że współpracują bezpośrednio z PSP w działaniach ratowniczych. Obie jednostki OSP 

aktywnie uczestniczą w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Miasteczko Śląskie, w tym 

mieszkańcom obszaru rewitalizacji. Brak stacjonarnej jednostki Państwowej Straży Pożarnej w gminie 

oraz położenie jednostek OSP poza obszarem rewitalizacji sprawiają, że w przypadku nagłych zdarzeń 

czas reakcji służb ratowniczych może być dłuższy. Choć obie jednostki OSP – Żyglinek i Brynica – 

aktywnie uczestniczą w działaniach ratowniczych i są powiązane z Krajowym Systemem Ratowniczo-

Gaśniczym, ich lokalizacja poza terenem rewitalizacji może wpływać na logistykę i skuteczność 

działania w sytuacjach kryzysowych. Zebrane dane potwierdzają, że w kontekście rewitalizacji 

niezbędne są działania ukierunkowane nie tylko na poprawę stanu infrastruktury czy oferty 

społecznej, ale również na wzmacnianie systemu bezpieczeństwa. Konieczne jest wdrażanie 

programów prewencyjnych, rozwój monitoringu wizyjnego, wspieranie lokalnych służb 
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porządkowych oraz współpraca z mieszkańcami na rzecz budowania kultury odpowiedzialności i 

wzajemnego zaufania. Poprawa porządku publicznego i poczucia bezpieczeństwa to kluczowe 

warunki powodzenia procesu rewitalizacji i trwałej poprawy jakości życia w tym obszarze. 

2.2.1.14 Podsumowanie – sfera społeczna 

Analiza sfery społecznej wykazała koncentrację wielu problemów społecznych w obrębie 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Najsilniej uwidaczniają się tam niekorzystne trendy 

demograficzne (szczególnie w OR 4: –7,83% oraz w OR 1: –5,25% mieszkańców w latach 2021–2024), 

a także kumulacja trudności socjalnych i wychowawczych. Wskaźniki pomocy społecznej wskazują na 

wyższe natężenie problemów w OR 4, OR 6 i OR 3 (ubóstwo, bezradność opiekuńczo-wychowawcza, 

niepełnosprawność, uzależnienia), przy relatywnie lepszej sytuacji w OR 1 i OR 5 (m.in. niższy udział 

osób objętych pomocą z tytułu ubóstwa). Rynek pracy pozostaje szczególnie trudny w OR 6 i OR 1 

(najwyższe wskaźniki bezrobocia w MOPS), natomiast korzystniej wypadają OR 2 i OR 5. 

Aktywność i oferta integracyjna są przestrzennie zróżnicowane: większość wydarzeń kulturalnych 

MOK koncentruje się w OR 2 (Park Rubina), OR 3 (CSiR – imprezy masowe) oraz OR 4 (sala 

widowiskowa MOK). Potencjał obywatelski skupia się w OR 4 (9 zarejestrowanych NGO), podczas gdy 

zadania finansowane z dotacji gminnych w 2024 r. były wyraźnie widoczne w OR 3 (projekty 

sportowe i prozdrowotne o łącznej wartości 158 tys. zł). Aktywność radnych dotyczyła głównie OR 4 i 

OR 3, a frekwencja wyborcza była najwyższa w OR 1, OR 2 i OR 6 (powyżej 60%) oraz najniższa w OR 4 

(51,73%). 

W obszarze bezpieczeństwa publicznego obszar rewitalizacji generuje większość zdarzeń: 65,2% 

interwencji policyjnych, 67,7% przestępstw/wykroczeń oraz 57,3% zdarzeń drogowych w skali gminy 

(szczególnie OR 2). Wskazuje to na skumulowane ryzyka społeczne i komunikacyjne w centralnych 

częściach OR. 

Wnioski z analizy pozostają jednoznaczne: konieczne są zintegrowane działania rewitalizacyjne 

ukierunkowane na poprawę warunków życia, aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, 

rozwój oferty wsparcia i integracji (zwłaszcza w jednostkach o słabszym potencjale), wzmacnianie 

lokalnych struktur społecznych oraz poprawę bezpieczeństwa publicznego i dostępności usług. 

Rekomenduje się jednocześnie równoważenie terytorialne interwencji: podtrzymywanie i skalowanie 

inicjatyw w OR 2–4 oraz animowanie i wspieranie aktywności w jednostkach mniej aktywnych, przy 

równoległych inwestycjach w infrastrukturę drogową i przestrzeń publiczną, działaniach 

prewencyjnych i programach społecznych. 
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2.2.2 Sfera gospodarcza 

Na terenie Gminy Miasteczko Śląskie działalność gospodarczą prowadzi rosnąca liczba podmiotów, co 

świadczy o rozwijającym się profilu gospodarczym gminy. Zgodnie z danymi zawartymi w „Strategii 

Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2025-2035”, w 2023 roku w rejestrze REGON figurowało 

661 podmiotów gospodarki narodowej. Z tej liczby aż 641 działało w sektorze prywatnym, co stanowi 

ponad 97% wszystkich zarejestrowanych jednostek, natomiast jedynie 14 funkcjonowało w sektorze 

publicznym. W sektorze prywatnym dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 

531 podmiotów, a następnie spółki handlowe (28), organizacje społeczne i stowarzyszenia (16) oraz 

fundacje (4). Analizując podmioty gospodarki narodowej według rodzaju działalności (PKD), zauważa 

się przewagę firm z sektora przemysłowo-budowlanego (228 podmiotów w 2023 roku), który 

wyraźnie dominuje nad sektorem rolniczym (13 podmiotów). Pozostała działalność, obejmująca m.in. 

handel, usługi, edukację czy opiekę zdrowotną, grupuje aż 420 podmiotów. Struktura ta wskazuje, że 

gospodarka gminy oparta jest głównie na drobnej przedsiębiorczości oraz sektorze przemysłowo-

budowlanym. Sektor publiczny – choć liczebnie mniejszy – odgrywa ważną rolę jako stabilny 

pracodawca oraz organizator życia lokalnego. Tendencje wzrostowe w liczbie przedsiębiorstw oraz 

ich różnorodność dowodzą rosnącego potencjału gospodarczego gminy i możliwości jego dalszego 

rozwoju. W świetle przyjętej strategii rozwoju, dąży się do wzmacniania konkurencyjności lokalnego 

rynku, wspierania inwestycji oraz zapewniania warunków do zakładania i rozwijania działalności 

gospodarczej, także na terenach rewitalizowanych. 

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 

jednoznacznie wskazują na istotne ograniczenia w zakresie możliwości rozwoju zawodowego. Jak 

pokazuje poniższy wykres, aż 82,3% respondentów oceniło brak wsparcia dla rynku pracy i rozwoju 

kompetencji jako problem wpływający w sposób silny lub umiarkowany na jakość życia i rozwój ich 

otoczenia. Wskazywano m.in. brak dostępu do szkoleń, doradztwa zawodowego, a także 

niedostateczne działania wspierające przekwalifikowanie. Problem ten był najczęściej zauważany w 

OR 1, OR 3A i OR 4, ale miał także istotne znaczenie w OR 2, OR 5 i OR 6B. 

Mieszkańcy podkreślali, że niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz 

ograniczona liczba miejsc zatrudnienia są głównymi czynnikami sprzyjającymi migracjom 

zarobkowym i obniżającymi poziom przedsiębiorczości. Ich oczekiwania koncentrowały się wokół 

lokalnych programów aktywizacyjnych i działań wspierających rozwój zawodowy. 
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Wykres 5. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu braku wsparcia dla rynku pracy i rozwoju kompetencji (niedopasowanie kwalifikacji 

mieszkańców do potrzeb rynku pracy, brak programów aktywizacyjnych, szkoleń zawodowych i doradztwa 

zawodowego, niski poziom edukacji zawodowej) 

 

Źródło: Badanie ankietowe z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie, 2025. 

W gminie Miasteczko Śląskie działalność gospodarczą prowadzi wiele podmiotów, które są istotnymi 

pracodawcami dla lokalnej społeczności, w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji. Jednym z 

największych zakładów przemysłowych jest Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. Jest to największy 

pracodawca w regionie, specjalizujący się w produkcji cynku i ołowiu. Firma zatrudniała ponad tysiąc 

osób, co czyniło ją kluczowym miejscem pracy dla mieszkańców gminy. Warto również zwrócić uwagę 

na rozwój sektora usługowego i handlowego w Miasteczku Śląskim. Lokalne przedsiębiorstwa, takie 

jak sklepy, restauracje czy firmy usługowe, odgrywają istotną rolę w zatrudnieniu mieszkańców, w 

tym osób z obszaru rewitalizacji. Ponadto, bliskość większych miast, takich jak Tarnowskie Góry czy 

Katowice, umożliwia mieszkańcom gminy dostęp do szerszego rynku pracy i różnorodnych ofert 

zatrudnienia. 

Problemy z dostępem do rynku pracy są szczególnie odczuwalne wśród mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, co potwierdzają dane MOPS za 2024 r. – w OR wskaźnik osób korzystających z pomocy z 

powodu bezrobocia wyniósł 1,42% (na 100 mieszkańców), przy najwyższych wartościach w OR 6 

(3,70%) i OR 1 (3,00%). Dane te korelują z opiniami mieszkańców, którzy sygnalizowali brak lokalnych 

inicjatyw wspierających zatrudnienie i rozwój zawodowy. Oczekiwane przez respondentów działania 

41,2% 

41,2% 

47,1% 

47,1% 

41,2% 

47,1% 

47,1% 

47,1% 

41,2% 

41,2% 

41,2% 

41,2% 

41,2% 

35,3% 

35,3% 

35,3% 

5,9% 

5,9% 

0,0% 

0,0% 

5,9% 

5,9% 

5,9% 

5,9% 

11,8% 

11,8% 

11,8% 

11,8% 

11,8% 

11,8% 

11,8% 

11,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OR6B

OR6A

OR5

OR4

OR3B

OR3A

OR2

OR1

znaczny, negatywny wpływ umiarkowany, negatywny wpływ

niewielki, negatywny wpływ brak negatywnego wpływu



62 
 

 

to m.in. wsparcie dla młodych ludzi w wejściu na rynek pracy, lokalne programy podnoszenia 

kwalifikacji oraz tworzenie warunków do samozatrudnienia. 

Ważnym kryterium mierzenia poziomu aktywności gospodarczej jest ilość zarejestrowanych 

podmiotów na terenie Miasteczka Śląskiego według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG), która pozwala ocenić rozmieszczenie oraz natężenie działalności gospodarczej 

w poszczególnych częściach gminy, w tym na obszarach rewitalizowanych. W 2024 roku na terenie 

całej gminy zarejestrowanych było 311 podmiotów gospodarczych, z czego 161 (51,8%) znajdowało 

się na obszarze rewitalizacji. Choć liczba ta stanowi ponad połowę wszystkich działalności w gminie, 

przeliczenie jej na 100 mieszkańców daje wskaźnik 4,09, który jest niższy niż średnia dla całej gminy 

(4,68) i wyraźnie niższy niż w części gminy poza obszarem rewitalizacji (5,54). Może to świadczyć o 

relatywnie słabszym natężeniu przedsiębiorczości w stosunku do liczby ludności, co wpływa na 

ograniczoną liczbę miejsc pracy, niższe dochody lokalne czy wolniejszą dynamikę rozwoju 

gospodarczego. 

Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowano w OR 2 i OR 3 (po 33 podmioty) oraz w OR 5 

(30). Najwyższe wskaźniki liczby podmiotów w przeliczeniu na 100 mieszkańców odnotowano w OR 2 

(7,78) i OR 5 (7,01), co świadczy o ponadprzeciętnym poziomie aktywności gospodarczej w tych 

jednostkach. Stosunkowo wysoki wskaźnik osiągnął również OR 3 (6,47). Z kolei najniższy poziom 

odnotowano w OR 4 (0,55), co wynika zarówno z niewielkiej liczby firm, jak i dużej liczby 

mieszkańców tej jednostki. Relatywnie niskie wskaźniki występują także w OR 6 (5,65) i OR 1 (6,24), 

co wskazuje na konieczność wspierania lokalnej przedsiębiorczości w tych częściach obszaru 

rewitalizacji. 

Tabela 27. Liczba podmiotów zarejestrowanych w CEIDG w 2024 roku w jednostkach analitycznych, w 

których znajduje się obszar rewitalizacji 

Jednostka 
Liczba podmiotów 

zarejestrowanych w 
CEiDG w 2024 roku 

Wskaźnik na 100 
mieszkańców danej 

jednostki 

Udział podmiotów 
zarejestrowanych w CEDIG 

w 2024 roku w ogólnej 
liczbie podmiotów 

OR 1 27 6,24 8,7% 

OR 2 33 7,78 10,6% 

OR 3 (3A i 3B) 33 6,47 10,6% 

OR 4 9 0,55 2,9% 

OR 5 30 7,01 9,6% 

OR 6 (6A i 6B) 29 5,65 9,3% 

Obszar rewitalizacji 161 4,09 51,8% 

Gmina Miasteczko Śląskie 311 4,68 100,0% 

Obszar gminy (bez OR) 150 5,54 48,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
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Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji został również silnie 

zaakcentowany w wynikach badania ankietowego. Jak wynika z poniższego wykresu, aż 70,6% 

respondentów oceniło ten problem jako istotny, wpływający negatywnie na jakość życia i możliwości 

rozwoju lokalnego. Najwyższy poziom odczuwania tego problemu zanotowano w OR 4 (82,3%), OR 

6A (82,3%) oraz OR 5 (76,5%), co koreluje z niskimi wskaźnikami liczby zarejestrowanych działalności 

gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w tych podobszarach. 

Respondenci wskazywali, że przyczyną niskiej aktywności gospodarczej są m.in. ograniczony dostęp 

do wsparcia finansowego, brak doradztwa biznesowego oraz niedostateczna infrastruktura dla 

małych firm i osób planujących samozatrudnienie. Wśród postulowanych rozwiązań najczęściej 

wymieniano mikrogranty, programy inkubujące przedsiębiorczość oraz stworzenie przestrzeni 

coworkingowych i punktów wsparcia dla start-upów. 

Wykres 6. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu niskiego poziomu przedsiębiorczości mieszkańców 

 

Źródło: Badanie ankietowe z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie, 2025. 

2.2.2.1 Podsumowanie – sfera gospodarcza 

Podsumowując, chociaż liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych w obszarze rewitalizacji 

jest stosunkowo wysoka w ujęciu bezwzględnym (161 podmiotów, co stanowi ponad połowę 

wszystkich podmiotów w gminie), to relatywnie niskie wartości przeliczeniowe na 100 mieszkańców 
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(średnio 4,09 wobec 4,68 w gminie ogółem i 5,54 poza obszarem rewitalizacji) wskazują na 

ograniczony potencjał gospodarczy tych terenów. 

Wnioski te są potwierdzone również danymi jakościowymi: aż 82,3% mieszkańców objętych 

badaniem wskazało brak wsparcia dla rynku pracy i rozwoju kompetencji, a 70,6% uznało niski 

poziom przedsiębiorczości za istotny problem wpływający negatywnie na życie społeczno-

gospodarcze. Najczęściej postulowanymi rozwiązaniami były mikrogranty, doradztwo zawodowe i 

biznesowe oraz rozwój infrastruktury wspierającej samozatrudnienie i działalność usługową (np. 

przestrzenie coworkingowe, punkty wsparcia dla start-upów). 

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy – zarówno poprzez działania systemowe (np. 

szkolenia, programy aktywizacji zawodowej), jak i środowiskowe (infrastrukturalne, organizacyjne) – 

powinno stanowić kluczowy element procesów rewitalizacyjnych. Takie podejście może przyczynić 

się do poprawy zatrudnienia, ograniczenia migracji zarobkowych oraz zwiększenia liczby aktywnych 

podmiotów gospodarczych, realnie wzmacniając lokalną gospodarkę i sytuację mieszkańców.  

2.2.3 Sfera środowiskowa 

Analiza sytuacji środowiskowej obszaru rewitalizacji w gminie Miasteczko Śląskie, obejmującego 

jednostki analityczne: OR 1 (jednostka analityczna nr 1), OR 2 (nr 2), OR 3 (3A i 3B; nr 5), OR 4 (nr 7, 8, 

9, 10), OR 5 (nr 14) oraz OR 6 (6A i 6B; nr 15), wskazuje na obecność zjawisk kryzysowych związanych 

z jakością powietrza, hałasem, gospodarką odpadami oraz zagrożeniami wynikającymi z działalności 

przemysłowej i transportowej. 

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców jednoznacznie potwierdzają 

istotność problemów środowiskowych oraz deficytów w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Jak 

przedstawia poniższy wykres, aż 82,3% respondentów wskazało te zagadnienia jako czynniki w 

znacznym lub umiarkowanym stopniu negatywnie wpływające na jakość życia mieszkańców i rozwój 

obszaru rewitalizacji. 

Problemy te były najczęściej zgłaszane w OR 1, OR 3A, OR 3B i OR 4 (po 82,3%), a także w OR 2, OR 5, 

OR 6A i OR 6B, gdzie ich wpływ również oceniano jako wysoki (od 70,6% do 76,5%). Wśród najczęściej 

identyfikowanych zagrożeń środowiskowych mieszkańcy wskazywali: 

– zanieczyszczenie powietrza, 

– degradację terenów zielonych i niską jakość zieleni publicznej, 
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– brak zacienionych przestrzeni w centrum miejscowości, 

– niewystarczającą retencję wód opadowych (zły stan rowów melioracyjnych i kanalizacji 

deszczowej), 

– niską świadomość ekologiczną części mieszkańców. 

W opinii respondentów, niezbędne są działania obejmujące m.in. rozwój zielonej infrastruktury (np. 

drzewa, ogrody deszczowe), poprawę zarządzania wodami opadowymi oraz wprowadzenie 

elementów edukacyjnych podnoszących świadomość klimatyczną lokalnej społeczności. 

Wykres 7. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemów środowiskowych (np. zanieczyszczenie środowiska i powietrza, problemy z 

gospodarką odpadami, degradacja terenów zielonych, niska świadomość ekologiczna mieszkańców) i braku 

adaptacji do zmian klimatu (brak rozwiązań przeciwdziałających skutkom powodzi, suszy lub upałów, 

niedostateczna ilość zieleni miejskiej, zły stan rowów melioracyjnych i systemów odprowadzania wód 

opadowych) 

 

Źródło: Badanie ankietowe z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie, 2025. 

Zgodnie z „Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2024 z 

perspektywą do 2028 roku", kluczowymi obszarami problemowymi pozostają ochrona klimatu  

i jakość powietrza, hałas oraz gospodarka odpadami. Szczególne znaczenie mają tu emisje 

zanieczyszczeń powietrza pochodzące ze źródeł punktowych, obszarowych i liniowych. 

Na terenie jednostek analitycznych OR 1, OR 3 oraz OR 4 zlokalizowane są zakłady przemysłowe,  

w tym Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A., posiadająca zintegrowane pozwolenia na emisję 
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zanieczyszczeń. Eksploatacja składowiska odpadów niebezpiecznych oraz produkcja metali 

nieżelaznych w hucie generuje znaczne emisje, stanowiąc zagrożenie dla jakości powietrza i głębszych 

warstw wodonośnych. 

W jednostkach OR 2, OR 5 i OR 6 przeważają problemy związane z niską emisją z lokalnych źródeł 

ciepła oraz indywidualnych kotłowni. Pomimo wdrażania programów ograniczania niskiej emisji 

(„Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”), jakość powietrza nadal pozostaje problematyczna, szczególnie  

w sezonie grzewczym. 

Zanieczyszczenia liniowe, szczególnie wzdłuż DW 908 i DW 912, przebiegających przez OR 1, OR 2  

i OR 4, generują wysoki poziom hałasu drogowego oraz emisji spalin. W OR 1 i OR 4 dodatkowym 

problemem jest hałas kolejowy związany z funkcjonowaniem stacji rozrządowej „Miasteczko Śląskie” 

oraz ruchem pociągów towarowych. 

W jednostkach OR 4 i OR 6 występuje hałas przemysłowy, wynikający z eksploatacji urządzeń 

technicznych i instalacji zakładów przemysłowych. Choć wg danych Huty Cynku nie dochodzi do 

przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu, skumulowane działanie różnorodnych źródeł powoduje 

znaczny dyskomfort akustyczny dla mieszkańców. 

Zjawisko hałasu – zarówno drogowego, kolejowego, jak i przemysłowego – zostało również 

zidentyfikowane przez mieszkańców jako jedno z głównych źródeł obniżenia komfortu życia. W 

badaniach ankietowych wskazywano, że w wielu lokalizacjach (zwłaszcza w OR 1, OR 2 i OR 4) brak 

barier akustycznych i duży ruch transportowy generują stałe, dokuczliwe obciążenie hałasem, które 

ma wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. 

W OR 5 i OR 6 częściowo występuje także oddziaływanie akustyczne międzynarodowego Portu 

Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Obszar ograniczonego użytkowania utworzony w 2014 r. objął 

częściowo sołectwa Bibiela i Brynica, w tym tereny rewitalizowane. 

Zidentyfikowane zjawiska kryzysowe w sferze środowiskowej mają charakter wielowymiarowy  

i powiązany przestrzennie z jednostkami analitycznymi objętymi rewitalizacją. Ograniczanie 

negatywnych oddziaływań środowiskowych w tych obszarach wymaga skoordynowanych działań 

infrastrukturalnych, edukacyjnych i inwestycyjnych, zorientowanych na poprawę jakości życia 

mieszkańców i poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Gmina Miasteczko Śląskie znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodziowego, co 

oznacza, że żaden z terenów Gminy nie został zakwalifikowany jako: 



67 
 

 

 obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie (raz na 100 lat, 

p=1%), 

 obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie (p=10%), 

 obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (raz na 500 lat, 

p=0,2%), 

 obszar między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub wysokim naturalnym 

brzegiem, 

 obszar narażony na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wału 

przeciwpowodziowego. 

W konsekwencji, cała gmina Miasteczko Śląskie – w tym obszary rewitalizacji OR 1, OR 2, OR 3 (3A i 

3B), OR 4, OR 5 i OR 6 (6A i 6B) – nie jest objęta żadnym z poziomów zagrożenia ani ryzyka 

powodziowego zgodnie z klasyfikacją zawartą w przepisach Prawa wodnego. 

Brak zidentyfikowanych obszarów zagrożenia powodziowego w granicach podobszarów rewitalizacji 

oznacza, że nie występują tu bariery środowiskowe w postaci ryzyka zalania, które mogłyby wpływać 

na bezpieczeństwo mieszkańców lub ograniczać możliwości inwestycyjne w ramach działań 

rewitalizacyjnych. Jest to istotny atut w kontekście planowania infrastruktury, zagospodarowania 

przestrzeni oraz lokowania obiektów użyteczności publicznej czy przestrzeni rekreacyjnych. 

Dodatkowo, obecność terenów poza strefami zalewowymi ułatwia planowanie zrównoważonych i 

trwałych inwestycji, minimalizując ryzyko kosztownych skutków powodzi, takich jak uszkodzenia 

budynków czy konieczność ewakuacji mieszkańców. Z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych, 

sprzyja to realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz poprawie jakości życia mieszkańców bez 

konieczności wprowadzania kosztownych rozwiązań zabezpieczających przed skutkami żywiołu. 

Mimo braku bezpośrednich zagrożeń powodziowych, mieszkańcy zwracają uwagę na niski poziom 

przygotowania obszarów rewitalizacji do skutków zmian klimatu, takich jak fale upałów, nawalne 

deszcze czy lokalne podtopienia. W badaniu ankietowym wskazano m.in. na brak terenów zieleni 

pełniących funkcję retencyjną, niedostateczną ilość zacienionych przestrzeni publicznych oraz złe 

warunki dla utrzymania bioróżnorodności. Respondenci postulowali tworzenie zielonych 

przystanków, nasadzenia drzew i tworzenie ogrodów deszczowych jako działań poprawiających 

mikroklimat i zdolności adaptacyjne przestrzeni miejskiej. 

Na terenie Gminy Miasteczko Śląskie występują różnorodne formy ochrony przyrody, które mają na 

celu zachowanie unikalnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i ekologicznych. Część z nich 
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znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lub na obszarach objętych rewitalizacją, co należy 

uwzględnić przy planowaniu dalszego rozwoju i działań inwestycyjnych w ramach programów 

rewitalizacyjnych. 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Pasieki”- jest to jedna z najcenniejszych form ochrony przyrody 

w gminie. Został utworzony uchwałą Rady Miejskiej (Nr LI/403/10 z dnia 29 września 2010 r.)  

i obejmuje teren po dawnej kopalni rud „Bibiela”, zatopionej w 1917 roku. Obszar ten obejmuje 

zbiorowiska borowe, roślinność wodną oraz liczne siedliska rzadkich gatunków flory i fauny, 

szczególnie płazów. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu będącego ostoją dla chronionych i 

zagrożonych wyginięciem gatunków. Zespół ten znajduje się w północno-wschodniej części gminy, 

około 5 km od OR 5. 

Użytek ekologiczny „Gierzyna” - ten obszar chroniony obejmuje około 3,1 ha i również został objęty 

ochroną uchwałą Rady Miejskiej (Nr LI/402/10 z dnia 29 września 2010 r.). Tworzy go kompleks pięciu 

oligotroficznych zbiorników wodnych wraz z otaczającą je roślinnością. Znajduje się tu wiele rzadkich 

i chronionych gatunków roślin oraz bogata fauna płazów. Użytek „Gierzyna” zlokalizowany jest około 

1 km od jednostki analitycznej OR 1. 

Pomniki przyrody - na terenie gminy ustanowiono sześć pomników przyrody. W kontekście obszaru 

rewitalizacji istotny jest zwłaszcza Buk pospolity odmiana czerwonolistna „Rubin” przy ul. Dębina 1, w 

okolicach OR 2 i pomnik przyrody znajdujący się w Bibieli (OR 5). 

Obszar rewitalizacji obejmuje jednostki analityczne, na których terenie znajdują się zarówno formy 

ochrony przyrody o znaczeniu lokalnym (jak użytek „Gierzyna” w OR 1), jak i tereny położone w 

pobliżu obiektów chronionych o znaczeniu krajobrazowym i ekologicznym (np. „Pasieki” w 

sąsiedztwie OR 5). W związku z tym, realizacja działań rewitalizacyjnych powinna być prowadzona z 

poszanowaniem istniejących walorów przyrodniczych i zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 

Wskazane jest także promowanie dostępności tych terenów poprzez tworzenie infrastruktury 

edukacyjno-rekreacyjnej (np. ścieżek edukacyjnych), podnoszenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców oraz integrację działań rewitalizacyjnych z celami ochrony przyrody. 

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy podkreślali również wartość lokalnych terenów 

zielonych i form ochrony przyrody jako zasobów, które powinny być aktywnie włączane w działania 

rewitalizacyjne. Proponowano m.in. rozwój ścieżek przyrodniczych w sąsiedztwie użytku 

ekologicznego „Gierzyna” (OR 1) oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Pasieki” (OR 5), a także 

większą dostępność do zielonych przestrzeni poprzez poprawę ich urządzenia, czytelne oznakowanie 
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oraz kampanie edukacyjne promujące odpowiedzialne korzystanie z przyrody. Zdaniem mieszkańców 

rewitalizacja powinna łączyć aspekt infrastrukturalny z edukacją ekologiczną i budowaniem postaw 

prośrodowiskowych. 

2.2.3.1 Podsumowanie – sfera środowiskowa 

Podsumowując, diagnoza sfery środowiskowej wskazuje na występowanie wieloaspektowych 

zagrożeń w obszarze rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie, w tym szczególnie zanieczyszczenia 

powietrza, hałasu przemysłowego i komunikacyjnego, deficytów zieleni wysokiej i retencji wód 

opadowych oraz niewystarczającej adaptacji do zmian klimatu. Zjawiska te, potwierdzone zarówno 

danymi urzędowymi (m.in. z Programu Ochrony Środowiska), jak i opiniami mieszkańców, 

przekładają się na obniżenie jakości życia i komfortu środowiskowego. 

Oprócz wyzwań wynikających z oddziaływań przemysłowych i transportowych, mieszkańcy wskazują 

na potrzebę wzmacniania lokalnych zasobów przyrodniczych oraz ich lepszej dostępności i funkcji 

edukacyjnej. Obszary chronione, takie jak użytek ekologiczny „Gierzyna” czy zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Pasieki”, mogą stać się elementem spójnej i przyjaznej środowiskowo rewitalizacji, o 

ile zostaną odpowiednio zintegrowane z planowanymi działaniami infrastrukturalnymi i społecznymi. 

Wdrażanie działań rewitalizacyjnych w sferze środowiskowej powinno koncentrować się na: 

– ograniczaniu emisji zanieczyszczeń i hałasu, 

– zwiększaniu powierzchni zieleni oraz poprawie jej jakości, 

– adaptacji do skutków zmian klimatycznych (np. poprzez ogrody deszczowe, nasadzenia drzew, 

retencję), 

– wzmacnianiu świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania edukacyjne i 

partycypacyjne. 

Takie podejście sprzyjać będzie nie tylko poprawie warunków środowiskowych i zdrowotnych, ale 

również budowaniu atrakcyjnego, bezpiecznego i odporniejszego na zmiany klimatu środowiska życia 

dla obecnych i przyszłych mieszkańców obszarów rewitalizacji. 
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2.2.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

2.2.4.1 Dostępność transportowa i integracja przestrzenna 

Obszar rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie składa się z sześciu podobszarów (OR 1, OR 2, OR 3A 

i 3B, OR 4, OR 5, OR 6A i 6B), które znajdują się zarówno w centrum miasta Miasteczko Śląskie, jak  

i na terenie sołectwa Bibiela. Układ przestrzenny tych jednostek obejmuje zarówno zwarte obszary 

śródmiejskie, jak i tereny peryferyjne o charakterze wiejskim, co ma wpływ na zróżnicowany poziom 

dostępności komunikacyjnej. 

Gmina Miasteczko Śląskie ma dobre połączenia drogowe w skali lokalnej i regionalnej. Przez jej teren 

przebiegają dwie drogi wojewódzkie: 

 DW 908 (Tarnowskie Góry – Częstochowa), zapewniająca bezpośredni dojazd do centralnych 

dzielnic miasta oraz okolicznych gmin, 

 DW 912, prowadząca w stronę drogi krajowej DK 78 i lotniska w Pyrzowicach. 

W bezpośrednim sąsiedztwie gminy przebiega również autostrada A1, umożliwiająca szybki dojazd do 

Katowic, Częstochowy i Gliwic. 

Podobszary OR 1, OR 2, OR 3 i OR 4 są zlokalizowane w centrum miasta, w pobliżu głównych arterii 

komunikacyjnych. OR 5 i OR 6, położone w sołectwie Bibiela, mają dostęp do dróg gminnych i 

powiatowych, którymi można dotrzeć do drogi DW 912 oraz dalej do DK 78. Pomimo bardziej 

peryferyjnego położenia, również te obszary są relatywnie dobrze skomunikowane z pozostałą 

częścią gminy. 

Na terenie gminy działa Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), który obsługuje linie autobusowe 

nr: 87, 145, 614, 615. Linie te łączą centrum Miasteczka Śląskiego z Tarnowskimi Górami 

i sąsiednimi miejscowościami. Przystanki autobusowe znajdują się w pobliżu większości podobszarów 

rewitalizacji, co zapewnia mieszkańcom dostęp do usług, edukacji i miejsc pracy. 

Dla podobszarów OR 5 i OR 6, znajdujących się w Bibieli, komunikacja zbiorowa może być mniej 

intensywna, jednak linie ZTM zapewniają dojazd także do tych rejonów, co umożliwia mieszkańcom 

przemieszczanie się w granicach gminy oraz do miast ościennych. 

Mimo dobrej dostępności komunikacyjnej, w badaniach ankietowych mieszkańcy OR 5 i OR 6 

wskazywali na niewystarczającą częstotliwość kursów komunikacji publicznej, szczególnie w 

godzinach wieczornych i w weekendy. Część respondentów zgłaszała także potrzebę poprawy 



71 
 

 

infrastruktury przystankowej oraz lepszego skomunikowania peryferyjnych obszarów z centrum 

gminy. 

Na terenie miasta znajdują się trzy przystanki kolejowe: 

 Miasteczko Śląskie – główny przystanek w zachodniej części miasta, 

 Miasteczko Śląskie Centrum – nowo uruchomione centrum przesiadkowe z połączeniem w 

kierunku Zawiercia i lotniska w Pyrzowicach, 

 Miasteczko Śląskie Wąskotorowe – przystanek obsługiwany sezonowo przez kolejkę 

wąskotorową. 

Podobszary rewitalizacji OR 1, OR 3 i OR 4 mają szczególnie dogodny dostęp do przystanków 

kolejowych. Kolej stanowi istotny element dostępności, ułatwiając dojazd do Tarnowskich Gór, 

Katowic, Lublińca, a także obsługując połączenia z regionalnymi węzłami komunikacyjnymi. 

W odległości ok. 10 km na południowy wschód od Bibieli znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy 

Katowice w Pyrzowicach. Dojazd do lotniska możliwy jest zarówno drogą DW 912, jak i koleją – za 

sprawą nowo otwartej linii kolejowej nr 182 obsługującej m.in. przystanek „Miasteczko Śląskie 

Centrum”. 

Obszary objęte rewitalizacją w Gminie Miasteczko Śląskie charakteryzują się dobrą dostępnością 

komunikacyjną, zwłaszcza te zlokalizowane w obrębie miasta. Ich położenie w sąsiedztwie dróg 

wojewódzkich, linii autobusowych oraz przystanków kolejowych zapewnia sprawne połączenia  

z resztą gminy oraz regionem. Także podobszary położone na obrzeżach, jak OR 5 i OR 6, mimo 

bardziej wiejskiego charakteru, zachowują relatywnie dobry dostęp do infrastruktury transportowej, 

w tym do lotniska. Ten układ sprzyja integracji przestrzennej i społecznej, wspiera mobilność 

mieszkańców i tworzy dogodne warunki do realizacji kompleksowych działań rewitalizacyjnych. 

2.2.4.2 Rozmieszczenie i funkcjonalność infrastruktury społecznej w przestrzeni obszaru 
rewitalizacji  

W obszarze sfery przestrzenno-funkcjonalnej przeanalizowano obecność infrastruktury społecznej na 

terenie Gminy, przeznaczonej również dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wyniki inwentaryzacji 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

 



72 
 

 

Tabela 28. Infrastruktura społeczna w Miasteczku Śląskim 

Nr Nazwa obiektu Adres 

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Teodora Christopha Miasteczko Śląskie, ul. Dworcowa 5 

2 Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2 Miasteczko Śląskie, ul. Harcerska 5 

3 Przedszkole Nr 3 Miasteczko Śląskie, ul. Srebrna 12 

4 Przedszkole Nr 1 Miasteczko Śląskie, ul. Dębina 1 

5 Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim Miasteczko Śląskie, ul. Metalowa 10 

6 Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim Miasteczko Śląskie, ul. Srebrna 24 

7 Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim (Filia w Żyglinie) Miasteczko Śląskie, ul. Śląska 44 

8 Urząd Miejski Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8 

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miasteczko Śląskie, ul. Staromiejska 8 

10 Centrum Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim Miasteczko Śląskie, ul. Sportowa 1 

11 Obiekt Sportowy w Żyglinie Miasteczko Śląskie, ul. Studzienna 12 

12 Boisko wielofunkcyjne w Żyglinie Miasteczko Śląskie, ul. Południowa 

13 OSP Żyglinek Miasteczko Śląskie, ul. Okólna 1 

14 OSP Brynica Miasteczko Śląskie, ul. W. Łokietka 5 

15 Park Rubina w Miasteczku Śląskim Miasteczko Śląskie, ul. Rubinowa 10 

16 Centrum Rekreacji Brynica Miasteczko Śląskie, ul. Borowa/Grobla 

17 Świetlica Sołectwa Bibilea Miasteczko Śląskie, ul. Staromiejska 8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

W analizowanych częściach obszaru rewitalizacji zaobserwowano szereg istotnych deficytów w 

zakresie infrastruktury społecznej oraz przestrzeni publicznych. Choć w Miasteczku Śląskim 

funkcjonuje sieć placówek edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, ich rozmieszczenie, stan 

techniczny oraz zakres dostępnych funkcji nie w pełni odpowiadają na potrzeby mieszkańców, 

zwłaszcza osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W szczególności wskazuje się na brak odpowiednich przestrzeni, w których mogłyby być realizowane 

działania aktywizujące, integracyjne czy międzypokoleniowe. Dotyczy to zwłaszcza peryferyjnych 

części OR 5 i OR 6 oraz części OR 1 i OR 3. Mieszkańcy tych obszarów sygnalizowali potrzebę 

utworzenia lokalnych centrów integracji społecznej, a także poprawy dostępności terenów 

rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób starszych i z niepełnosprawnościami. 

Wyniki badania ankietowego jednoznacznie potwierdzają te obserwacje. Jednym z najczęściej 

identyfikowanych problemów była niska jakość przestrzeni publicznych – brak zadbanych, 

estetycznych, funkcjonalnych miejsc do wypoczynku, spotkań sąsiedzkich i aktywności na świeżym 

powietrzu. Problem ten wskazało aż 94,1% respondentów z podobszarów OR 1, OR 3A i OR 5, a także 

88,2% ankietowanych z OR 3B i OR 6. W pozostałych podobszarach również odnotowano wysokie 

wskazania (OR 2 – 76,5%, OR 4 – 82,3%). 
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Wykres 8. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu niskiej jakości przestrzeni publicznej (brak atrakcyjnych i zadbanych miejsc) 

 

Źródło: Badanie ankietowe z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie, 2025. 

Stan techniczny Stan techniczny części obiektów infrastruktury społecznej w Miasteczku Śląskim – w 

tym świetlicy sołectwa Bibiela, OSP Brynica oraz Centrum Sportu i Rekreacji – wymaga pilnej 

modernizacji. Brakuje również nowoczesnych, dostępnych przestrzeni umożliwiających prowadzenie 

działań aktywizacyjnych, integracyjnych i międzypokoleniowych. Zidentyfikowane braki są 

szczególnie dotkliwe w obszarach OR 1, OR 3, OR 5 i OR 6, gdzie mieszkańcy zwracają uwagę na niski 

standard obiektów oraz ograniczoną ofertę rekreacyjną dla młodzieży i osób starszych. Ponad 60% 

respondentów uznało niedobór odpowiedniej infrastruktury społecznej za jedną z głównych barier 

integracji lokalnej. 

W kontekście zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, wykluczenia komunikacyjnego i 

zdrowotnego oraz niewystarczającego wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych, 

niezbędne są inwestycje w infrastrukturę wspierającą włączenie społeczne, aktywizację zawodową i 

przeciwdziałanie izolacji społecznej. Ograniczenia budżetowe Gminy bez wsparcia zewnętrznego, w 

tym funduszy rewitalizacyjnych, znacząco utrudniają realizację tych działań. W obliczu postępującego 

procesu wyludniania się mieszkańców – zwłaszcza na terenach zdegradowanych – istotne staje się 

wzmacnianie funkcji osadniczych oraz rozwój lokalnych centrów aktywności o nowoczesnym, 

centrotwórczym charakterze. 
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2.2.4.3 Podsumowanie – sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Obszar rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie cechuje się zróżnicowaną strukturą przestrzenną – 

obejmuje zarówno zwarte obszary miejskie, jak i peryferyjne tereny o charakterze wiejskim, co 

wpływa na zróżnicowaną dostępność usług publicznych i komunikacji. Atutem jest relatywnie dobra 

dostępność transportowa – przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie DW 908 i DW 912 oraz 

linie autobusowe ZTM, zapewniające połączenia z Tarnowskimi Górami i innymi miastami regionu. 

Istotnym elementem integracji przestrzennej jest nowy przystanek „Miasteczko Śląskie Centrum”, 

obsługujący połączenia kolejowe m.in. z portem lotniczym w Pyrzowicach. Mimo to mieszkańcy 

obszarów peryferyjnych (OR 5 i OR 6) wskazywali na niewystarczającą częstotliwość kursów 

komunikacji publicznej oraz potrzebę poprawy infrastruktury przystankowej. 

W sferze infrastruktury społecznej zauważalny jest stosunkowo dobry dostęp do placówek 

edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i opieki społecznej. Mieszkańcy mogą korzystać z takich 

zasobów jak szkoły, przedszkola, biblioteka, Miejski Ośrodek Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji czy 

świetlice wiejskie. Niemniej jednak w części podobszarów – szczególnie w OR 5, OR 6, OR 1 i OR 3 – 

występują istotne deficyty funkcjonalne. Wskazywane problemy to brak nowoczesnych, dostępnych 

przestrzeni do działań integracyjnych, aktywizacyjnych i międzypokoleniowych oraz niski standard 

techniczny niektórych obiektów (np. OSP Brynica, świetlica w Bibieli, Centrum Sportu i Rekreacji). 

Wyniki badań ankietowych potwierdzają te problemy – blisko 90–94% mieszkańców OR 1, OR 3A, OR 

5 i OR 6 wskazało na brak estetycznych, funkcjonalnych i zadbanych przestrzeni publicznych jako 

istotną barierę dla jakości życia. Zidentyfikowano także ograniczoną ofertę rekreacyjno-kulturalną 

dostosowaną do potrzeb osób starszych, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami. Wskazuje to na 

konieczność wzmacniania funkcji centrotwórczych oraz przeciwdziałania procesowi wyludniania 

poprzez rozwój infrastruktury integracyjnej. 

2.2.5 Sfera techniczna 

Infrastruktura techniczna Gminy Miasteczko Śląskie obejmuje m.in. sieć wodociągową oraz 

kanalizacyjną, które odgrywają istotną rolę w zapewnieniu odpowiedniego standardu życia 

mieszkańców. Zgodnie z danymi zawartymi w „Strategii Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie na lata 

2025-2035”, długość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2023 roku wynosiła 35,3 km, a przyłączy 

kanalizacyjnych było 1322. W gminie funkcjonuje również rozbudowana sieć wodociągowa, 

obsługująca zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie. Stan techniczny tych sieci, a zwłaszcza ich 
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niezawodność, ma bezpośredni wpływ na jakość życia oraz komfort mieszkańców, szczególnie  

w obszarach objętych rewitalizacją. 

Respondenci ankiet potwierdzili, że częste awarie sieci wodociągowej, szczególnie w OR 1 i OR 4, są 

odczuwalnym problemem wpływającym na komfort życia. Wskazywali również na niedostateczny 

stan nawierzchni ulic i chodników, a także brak systematycznych działań modernizacyjnych w 

wybranych rejonach. W ocenie mieszkańców poprawa jakości infrastruktury technicznej jest jednym 

z kluczowych warunków powodzenia działań rewitalizacyjnych. 

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców gminy potwierdzają, że jakość 

infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizacji jest jednym z kluczowych problemów 

wpływających negatywnie na warunki życia. Respondenci oceniali m.in. wpływ złego stanu 

technicznego infrastruktury na codzienne funkcjonowanie – wskazując zarówno na problemy z 

nawierzchniami dróg i chodników, jak i niedobory w zakresie kanalizacji, wodociągów czy sieci 

energetycznej. 

Najwyższy poziom niezadowolenia w tym zakresie odnotowano w OR 1, OR 2 i OR 3A, gdzie aż 94,1% 

mieszkańców oceniło ten problem jako istotny. Równie wysokie wskazania odnotowano w OR 3B 

(88,2%), OR 4 i OR 6A (82,3%) oraz OR 5 i OR 6B (88,2%). Tak wysokie odsetki świadczą o 

utrzymującym się poczuciu zaniedbania infrastrukturalnego – zwłaszcza w kontekście jakości 

budynków, nawierzchni drogowych i dostępu do niezawodnych systemów technicznych. 
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Wykres 9. Ocena stopnia negatywnego wpływu, na jakość życia mieszkańców i/lub rozwój obszaru 

rewitalizacji, problemu złego stanu technicznego infrastruktury (zaniedbane budynki, brak 

termomodernizacji budynków, uszkodzona lub zaniedbana infrastruktura komunikacyjna, problemy z 

kanalizacją, wodociągami czy siecią energetyczną) 

 

Źródło: Badanie ankietowe z mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie, 2025. 

Analiza danych za 2024 rok wskazuje, że w całej gminie odnotowano 30 awarii sieci kanalizacyjnej, z 

czego aż 12 zdarzeń (40%) wystąpiło na obszarze rewitalizacji. Najwięcej awarii kanalizacyjnych 

odnotowano w jednostce analitycznej odpowiadającej podobszarowi OR 4 – 7 przypadków, co 

stanowi 23,3% ogółu awarii w gminie. Pojedyncze zdarzenia wystąpiły również w OR 1, OR 3 i OR 5 

(po jednej awarii) oraz w OR 2 (2 awarie). Jedynie w OR 6 nie odnotowano żadnych usterek. 

Wskaźniki awaryjności na 100 mieszkańców pozostają niskie, jednak koncentracja zdarzeń w OR 4 

może wskazywać na większe obciążenie sieci kanalizacyjnej lub jej gorszy stan techniczny w tej części 

miasta. 

W przypadku sieci wodociągowej w 2024 roku na terenie gminy zarejestrowano 18 awarii, z czego 10 

(55,6%) wystąpiło w jednostkach obejmujących obszar rewitalizacji. Najwięcej awarii wodociągowych 

wystąpiło w OR 3 i OR 4 (po 3 zdarzenia – po 16,7% ogółu). Po 2 awarie odnotowano w OR 2, a po 

jednej w OR 1 i OR 5. W OR 6 nie wystąpiły żadne usterki. Pod względem wskaźnika awaryjności w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców, relatywnie najwyższe wartości zanotowano w OR 3 (0,0059) oraz 

OR 2 (0,0047). 
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Choć wskaźniki awaryjności w skali gminy nie są wysokie, widoczna koncentracja zdarzeń w 

jednostkach OR 2, OR 3 i OR 4, obejmujących obszar rewitalizacji, potwierdza większe zużycie i 

mniejszą trwałość sieci wodno-kanalizacyjnej w tych częściach miasta. 

Podsumowując, infrastruktura wodno-kanalizacyjna na obszarze rewitalizacji w 2024 roku 

wykazywała wyraźnie większą podatność na awarie niż w pozostałej części gminy. Szczególnie 

problematyczne pozostają OR 2, OR 3 i OR 4, gdzie wskaźniki usterek są relatywnie najwyższe. 

Utrzymanie i modernizacja sieci w tych jednostkach powinny stanowić ważny element działań 

rewitalizacyjnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa sanitarnego 

oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.. 

Tabela 29. Liczba awarii sieci kanalizacyjnej w 2024 roku w jednostkach analitycznych, w których znajduje się 

obszar rewitalizacji 

Jednostka Liczba awarii sieci 
kanalizacyjnej w 

2024 roku 

Wskaźnik na 100 
mieszkańców danej 

jednostki 

Udział awarii sieci 
kanalizacyjnej w 2024 roku 

w ogólnej liczbie awarii 

OR 1 1 0,0023 3,3% 

OR 2 2 0,0047 6,7% 

OR 3 (3A i 3B) 1 0,0020 3,3% 

OR 4 7 0,0043 23,3% 

OR 5 1 0,0023 3,3% 

OR 6 (6A i 6B) 0 0,0000 0,0% 

Obszar rewitalizacji 12 0,0031 40,0% 

Gmina Miasteczko Śląskie 30 0,0045 100,0% 

Obszar gminy (bez OR) 18 0,0066 60,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

Tabela 30. Liczba awarii sieci wodociągowej w 2024 roku w jednostkach analitycznych, w których znajduje się 

obszar rewitalizacji 

Jednostka Liczba awarii sieci 
wodociągowej w 

2024 roku 

Wskaźnik na 100 
mieszkańców danej 

jednostki 

Udział awarii sieci 
wodociągowej w 2024 roku 

w ogólnej liczbie awarii 

OR 1 1 0,0023 5,6% 

OR 2 2 0,0047 11,1% 

OR 3 (3A i 3B) 3 0,0059 16,7% 

OR 4 3 0,0018 16,7% 

OR 5 1 0,0023 5,6% 

OR 6 (6A i 6B) 0 0,0000 0,0% 

Obszar rewitalizacji 10 0,0025 55,6% 

Gmina Miasteczko Śląskie 18 0,0027 100,0% 

Obszar gminy (bez OR) 8 0,0030 44,4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
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2.2.5.1 Podsumowanie – sfera techniczna 

Stan infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie wskazuje na 

istotne potrzeby modernizacyjne. Choć długość czynnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jest 

znaczna i obejmuje zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie, to ich niezawodność budzi zastrzeżenia 

mieszkańców. Szczególnie często wskazywano na powtarzające się awarie wodociągów w OR 2, OR 3 

i OR 4, a także na zły stan nawierzchni dróg i chodników oraz brak systematycznych działań 

modernizacyjnych. 

Z danych za 2024 rok wynika, że 55,6% wszystkich awarii wodociągowych w gminie wystąpiło w 

obrębie obszaru rewitalizacji, przy czym najwięcej zdarzeń miało miejsce w OR 3 i OR 4 (po trzy 

awarie) oraz w OR 2 (dwie awarie). W przypadku sieci kanalizacyjnej na terenie gminy odnotowano 

30 awarii, z czego 12 (40%) dotyczyło obszaru rewitalizacji – najwięcej w OR 4 (siedem zdarzeń). Choć 

ogólna liczba awarii nie jest wysoka, ich koncentracja w jednostkach zdegradowanych może 

świadczyć o większym zużyciu lub niższej trwałości infrastruktury. 

Wyniki badania ankietowego jednoznacznie potwierdzają, że jakość infrastruktury technicznej 

stanowi jeden z kluczowych problemów pogarszających warunki życia mieszkańców. Aż 94,1% 

respondentów z OR 1, OR 2 i OR 3A oraz ponad 80% mieszkańców pozostałych podobszarów uznało 

zły stan techniczny infrastruktury – obejmujący m.in. zaniedbane budynki, uszkodzone drogi i 

niewydolne sieci – za istotną barierę rozwoju. 

Zidentyfikowane problemy infrastrukturalne wymagają pilnych działań rewitalizacyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych, poprawy stanu nawierzchni 

oraz zwiększenia niezawodności podstawowych usług technicznych. Poprawa stanu infrastruktury 

technicznej stanowi kluczowy warunek poprawy jakości życia mieszkańców, ograniczenia poczucia 

zaniedbania oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej zdegradowanych obszarów gminy. 

2.2.6 Lokalne potencjały występujące na obszarze rewitalizacji 

Mimo występowania zjawisk kryzysowych, obszar rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie dysponuje 

szeregiem lokalnych potencjałów, które mogą i powinny zostać wykorzystane jako podstawa 

skutecznych działań naprawczych. Potencjału rozwoju należy upatrywać przede wszystkim w jego 

mieszkańcach, którzy stanowią cenny kapitał ludzki, a także w istniejącej infrastrukturze, zasobach 

instytucjonalnych i uwarunkowaniach przestrzennych. Inwestycje w aktywizację społeczno-

zawodową, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, modernizację infrastruktury technicznej oraz działania 
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na rzecz ochrony środowiska mogą w istotny sposób przyczynić się do wyprowadzenia obszaru ze 

stanu kryzysowego i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Lokalne potencjały występują w każdej 

z pięciu analizowanych sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

oraz technicznej.  

2.2.6.1 Potencjały w sferze społecznej 

Najważniejszym zasobem obszaru rewitalizacji są jego mieszkańcy – osoby aktywne, zaangażowane 

społecznie, wykazujące chęć współpracy i uczestnictwa w działaniach na rzecz poprawy warunków 

życia. Potencjał ten potwierdza m.in. wysoka koncentracja organizacji pozarządowych – spośród 21 

działających w całej gminie, aż 14 (66,7%) funkcjonuje właśnie na obszarze rewitalizacji. Szczególnie 

duże ich skupisko występuje w podobszarze OR 4, gdzie działają m.in. Orkiestra Reprezentacyjna 

Gminy, chóry, stowarzyszenia sportowe, emerytów i rencistów, wędkarzy czy hodowców gołębi. Z 

kolei w OR 3 swoją działalność prowadzą Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” oraz HKS 

„Odra”. Znaczącym zasobem społecznym jest również Klub Seniora w OR 1, otwarty w 2025 roku, 

który integruje osoby starsze i przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu. 

Mieszkańcy aktywnie korzystają z oferty lokalnych instytucji kultury i edukacji, pełniących funkcje 

integracyjne. Przykładem jest Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, które organizują 

zdecydowaną większość wydarzeń kulturalnych – w 2024 roku aż 86,7% z nich odbyło się w 

jednostkach objętych rewitalizacją. Potencjał społeczny wzmacnia także infrastruktura edukacyjna i 

sportowo-rekreacyjna, obejmująca szkoły, przedszkola, Centrum Sportu i Rekreacji, Park Rubina, 

boiska w Żyglinie oraz inne obiekty służące rekreacji i integracji. Choć część z nich wymaga 

modernizacji, stanowią one solidną bazę dla dalszych działań na rzecz aktywizacji społecznej 

mieszkańców. 

Badania ankietowe przeprowadzone wśród społeczności lokalnej potwierdzają istnienie silnego 

kapitału społecznego, przejawiającego się w poczuciu wspólnoty, gotowości do współdziałania i chęci 

uczestnictwa w procesach rewitalizacyjnych. 

2.2.6.2 Potencjały w sferze gospodarczej 

Gospodarka Gminy Miasteczko Śląskie opiera się przede wszystkim na drobnej przedsiębiorczości 

oraz sektorze przemysłowo-budowlanym. W 2023 roku w rejestrze REGON figurowało 661 

podmiotów gospodarki narodowej, z czego 97% (641) działało w sektorze prywatnym – głównie jako 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (531 podmiotów). W samym obszarze 
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rewitalizacji w 2024 roku funkcjonowało 172 działalności gospodarcze, co stanowiło 52,1% ogółu w 

gminie. Największe ich skupiska odnotowano w OR 2 i OR 5, natomiast najniższy wskaźnik aktywności 

gospodarczej występował w OR 4. 

W obszarze rewitalizacji zlokalizowana jest również Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. – jeden z 

największych pracodawców w regionie, zatrudniający około 800 osób. Lokalny rynek pracy 

uzupełniają liczne sklepy, punkty usługowe, zakłady rzemieślnicze i gastronomiczne. Bliskość 

Tarnowskich Gór i Katowic stanowi dodatkowy atut – zwiększając mobilność zawodową mieszkańców 

i dostęp do szerszego rynku pracy. 

Choć wskaźniki przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji są niższe niż w pozostałej części gminy, 

stosunkowo duża liczba zarejestrowanych podmiotów oraz potencjał inwestycyjny – w tym 

możliwość zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni na cele gospodarcze – stanowią istotny 

zasób. W ramach działań rewitalizacyjnych możliwe jest wzmocnienie lokalnej gospodarki poprzez 

tworzenie warunków do rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wsparcie 

doradcze, udostępnianie przestrzeni na działalność gospodarczą oraz rozwój inicjatyw z zakresu 

ekonomii społecznej i rzemiosła. 

2.2.6.3 Potencjały w sferze środowiskowej 

Obszar rewitalizacji, mimo występowania problemów środowiskowych związanych z działalnością 

przemysłową, zanieczyszczeniem powietrza i hałasem, posiada również cenne zasoby przyrodnicze i 

przestrzenne, które mogą zostać wykorzystane w działaniach proekologicznych i edukacyjnych. W 

pobliżu OR 1 zlokalizowany jest użytek ekologiczny „Gierzyna”, natomiast w pobliżu OR 5 – zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy „Pasieki”. Oba te obszary stanowią istotny potencjał środowiskowy i 

krajobrazowy, którego ochrona oraz integracja z infrastrukturą edukacyjno-rekreacyjną mogą 

przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców i budowania lokalnej świadomości ekologicznej. 

Atutem obszaru rewitalizacji jest brak zagrożenia powodziowego oraz funkcjonująca sieć 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, obejmująca również zdegradowane tereny miejskie. 

Choć odnotowuje się awarie, szczególnie w OR 2, OR 3 i OR 4, to inwestycje w modernizację tych sieci 

stwarzają realną szansę na poprawę komfortu życia i ograniczenie strat środowiskowych. 

Dodatkowy potencjał stanowią możliwości wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu – 

takich jak zazielenianie przestrzeni publicznych, tworzenie ogrodów deszczowych, zielonych 

przystanków czy systemów retencji wody. Badania ankietowe wskazują, że mieszkańcy dostrzegają 
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problemy środowiskowe, ale równocześnie deklarują chęć udziału w działaniach na rzecz poprawy 

jakości środowiska i przestrzeni publicznej. 

2.2.6.4 Potencjały w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

Obszar rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie charakteryzuje się dużą koncentracją infrastruktury 

społecznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Znajdują się tu m.in. szkoły, przedszkola, Miejski 

Ośrodek Kultury, biblioteka publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Sportu i 

Rekreacji. Obiekty te – mimo częściowych potrzeb modernizacyjnych (np. CSiR, OSP Brynica) – 

stanowią trwałą bazę do prowadzenia działań integracyjnych, edukacyjnych i aktywizujących 

mieszkańców. W przestrzeni tej można również rozważyć stworzenie nowych miejsc o funkcji 

społeczno-zawodowej, takich jak centra aktywności lokalnej czy punkty doradztwa dla mieszkańców. 

Atutem przestrzennym jest także korzystne położenie obszaru rewitalizacji w strukturze 

funkcjonalnej miasta – blisko centrum, głównych ciągów komunikacyjnych i usług publicznych. To 

sprzyja integracji przestrzennej oraz zwiększa dostępność do podstawowych usług. Wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury społecznej w powiązaniu z poprawą estetyki i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców oraz wizerunku gminy. 

2.2.6.5 Potencjały w sferze technicznej 

Obszar rewitalizacji dysponuje rozbudowaną infrastrukturą techniczną – zarówno w zakresie sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, jak i dostępności komunikacyjnej. Choć część systemów technicznych 

wymaga modernizacji (np. awarie sieci kanalizacyjnej w OR 2, OR 3 i OR 4), to ich funkcjonowanie 

stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju. Modernizacja i rozbudowa tej infrastruktury może 

przynieść wymierne efekty w zakresie poprawy komfortu życia mieszkańców, ograniczenia strat 

środowiskowych oraz zwiększenia efektywności energetycznej (np. poprzez wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, oświetlenia LED, termomodernizacje budynków). 

Dodatkowym atutem jest bardzo dobra dostępność komunikacyjna – obszar rewitalizacji położony 

jest w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wojewódzkich DW 908 i DW 912, linii kolejowych oraz 

przystanków ZTM. Bliskość portu lotniczego w Pyrzowicach oraz planowany rozwój infrastruktury 

kolejowej (m.in. przystanek „Miasteczko Śląskie Centrum”) wzmacniają potencjał mobilności 

mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną gminy. 

2.2.6.6 Podsumowanie 
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Obszar rewitalizacji w Miasteczku Śląskim, pomimo licznych zjawisk kryzysowych, dysponuje 

znaczącymi zasobami społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzennymi i technicznymi, 

które mogą stanowić fundament skutecznych i zrównoważonych działań naprawczych. Kluczowym 

atutem są mieszkańcy – aktywni, zaangażowani społecznie i gotowi do współpracy, co znajduje wyraz 

w dużej liczbie organizacji pozarządowych oraz wysokim poziomie lokalnej aktywności obywatelskiej. 

W sferze gospodarczej, mimo relatywnie niskich wskaźników przedsiębiorczości, potencjał tworzą 

liczne zarejestrowane działalności, obecność dużego pracodawcy (Huta Cynku) oraz możliwość 

zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni na cele inwestycyjne. 

W sferze środowiskowej istotne znaczenie mają lokalne zasoby przyrodnicze (użytek ekologiczny 

„Gierzyna”, zespół „Pasieki”), rozbudowana infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz otwartość 

mieszkańców na działania proekologiczne i adaptacyjne do zmian klimatu. Przestrzeń obszaru 

rewitalizacji wzmacnia jego funkcjonalność – dzięki gęstej sieci instytucji społecznych i korzystnemu 

położeniu względem usług, ciągów komunikacyjnych i centrum miejscowości. Potencjał techniczny 

opiera się z kolei na istniejącej infrastrukturze technicznej oraz bardzo dobrej dostępności 

transportowej – w tym bliskości głównych dróg, linii kolejowej i portu lotniczego. 

Właściwe ukierunkowanie i skoordynowanie działań w ramach rewitalizacji – z uwzględnieniem tych 

lokalnych zasobów – może przyczynić się do trwałego wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej, 

poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienia społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

spójności całej gminy. 

2.3 Synteza diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji 

W celu podsumowania pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji posłużono się analizą SWOT, tj. 

metodą umożliwiającą kompleksową analizę strategiczną sytuacji na danym obszarze, 

z uwzględnieniem wszystkich istotnych aspektów. Zastosowanie tej metody pozwoliło zrozumieć 

zidentyfikowane zależności pomiędzy danymi i umożliwiło dostrzeżenie wynikających z nich 

konsekwencji21. Proces definiowania elementów analizy SWOT, jak też identyfikacji problemów 

i potencjałów na obszarze rewitalizacji przeprowadziła grupa ekspercka, wykorzystując w tym celu 

również m.in. opinie interesariuszy. Wyniki analiz przedstawiono w poniższych tabelach.   

                                                           

21
 Analiza SWOT – technika analityczna pozwalająca na porządkowaniu danych, dotyczących problemu w czterech 

kategoriach czynników strategicznych: S (Strengths) – mocne strony, W (Weaknesses) – słabe strony, O (Opportunities) – 
szanse, T (Threats) – zagrożenia.  
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Tabela 31. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji 

Mocne strony Słabe strony 

 Aktywność społeczna i organizacyjna: Wysoki 

poziom działań podejmowanych przez NGO 

(86,7% zadań w gminie zrealizowanych na 

obszarze rewitalizacji), zwłaszcza w OR 3. 

 Dobra dostępność komunikacyjna: Dogodne 

połączenia drogowe (DW 908, DW 912), kolejowe 

(przystanek Miasteczko Śląskie Centrum) oraz 

bliskość portu lotniczego w Pyrzowicach. 

 Zasoby środowiskowe i przyrodnicze: Obecność 

użytku ekologicznego „Gierzyna”, parku Rubina i 

sąsiedztwo zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 

„Pasieki”. 

 Funkcjonujące instytucje kultury i edukacji: 

Obecność MOK, bibliotek, szkół i przedszkoli, 

realizacja licznych wydarzeń kulturalnych. 

 

 Wysoki poziom problemów społecznych, 

zwłaszcza w OR 4, OR 6 i OR 3 

(ubóstwo/niepełnosprawność), a także w OR 1 

(bezrobocie/alkoholizm) i OR 2 (bezradność op.-

wych.). 

 Depopulacja: Szybszy spadek liczby mieszkańców 

w OR 4, OR 1, OR 3 i OR 6 niż w reszcie gminy. 

 Zadłużenia czynszowe: wysoki poziom zadłużenia 

w OR 4 wskazuje na trudną sytuację społeczną. 

 Nierównomierna dostępność oferty kulturalnej i 

infrastruktury: Niska liczba wydarzeń i NGO m.in. 

w OR 1, OR 5 i OR 6; brak infrastruktury do 

aktywizacji społeczno-zawodowej. 

 Problemy środowiskowe: Hałas, niska emisja, 

zanieczyszczenia przemysłowe (szczególnie w OR 

1, OR 3, OR 4); wpływ składowiska odpadów 

niebezpiecznych. 

 Awarie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej: 

Skupienie awarii w OR 2, OR 3 i OR 4. 

Szanse Zagrożenia 

 Wzmacnianie oddolnych inicjatyw społecznych: 

Istniejący potencjał organizacyjny można 

rozwijać przez wsparcie lokalnych NGO i liderów 

społecznych. 

 Dostępność środków z funduszy europejskich: 

Możliwość sfinansowania działań 

infrastrukturalnych, społecznych i gospodarczych. 

 Rozwój przedsiębiorczości lokalnej: Potencjał dla 

mikroprzedsiębiorstw, programów wsparcia i 

doradztwa (szczególnie w OR 2 i OR 5). 

 Poprawa stanu środowiska: Możliwość integracji 

działań rewitalizacyjnych z celami ekologicznymi 

(np. edukacja, nowe tereny zielone, modernizacja 

źródeł ciepła). 

 Rozwój usług dla seniorów i osób wykluczonych: 

Klub Seniora, programy integracji, aktywizacji i 

wsparcia. 

 Utrwalenie negatywnych zjawisk społecznych: 

Brak skutecznej interwencji może pogłębić 

marginalizację mieszkańców niektórych OR-ów 

(zwłaszcza OR 4 i OR 5). 

 Nasilająca się degradacja środowiskowa: Emisje 

przemysłowe i hałas mogą obniżać jakość życia i 

atrakcyjność inwestycyjną. 

 Zbyt mała skala działań rewitalizacyjnych: 

Niewystarczające środki lub koordynacja działań 

mogą ograniczyć trwałość efektów. 

 Nierówny dostęp do oferty społeczno-

kulturalnej: Brak równomiernej dystrybucji 

działań rewitalizacyjnych może zwiększyć 

nierówności między OR-ami. 

 Ryzyko wykluczenia komunikacyjnego 

peryferyjnych OR-ów: Mimo dobrego połączenia, 

realna dostępność transportu publicznego może 

być ograniczona. 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 32. Pogłębiona diagnoza problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji 

Numer 
problemu 

Opis zidentyfikowanych problemów  
Opis potencjału umożliwiającego rozwiązanie 
zidentyfikowanych problemów 

P1 Niski poziom integracji społecznej   

Oferta i potencjał kadrowy instytucji 
pomocowych, takich jak: Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

P2 
Niski poziom aktywności społecznej 
mieszkańców   

Oferta i potencjał kadrowy instytucji działających 
w obszarze kultury, sportu i rekreacji, takich jak: 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim i 
Centrum Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim 

P3 
Brak zróżnicowanej oferty spędzania 
czasu wolnego dla wszystkich grup 
mieszkańców 

  

Działalność organizacji pozarządowych na 
terenie Gminy Miasteczko Śląskie, w tym na 
obszarze rewitalizacji 

P4 
Niski poziom współpracy między 
samorządem, a biznesem   

Zainteresowanie rozwijaniem współpracy ze 
strony samorządu i przedsiębiorców 

P5 
Niski poziom przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców obszaru rewitalizacji   

Zainteresowanie mieszkańców podniesieniem 
poziomu umiejętności i kompetencji 
zawodowych 

P6 
Brak wykorzystania istniejącej 
infrastruktury na obszarze rewitalizacji 
do integracji i aktywizacji mieszkańców 

  

Obecność infrastruktury, budynków i przestrzeni 
publicznych, które po modernizacji mogą pełnić 
nowe funkcje społeczne 

P7 
Niedostosowane do potrzeb 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
połączenia przestrzenne 

  

Wysoki poziom akceptacji społecznej dla działań 
zmierzających do zmiany układu 
komunikacyjnego oraz dla podejmowania 
inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa 
komunikacyjnego na obszarze rewitalizacji 

P8 
Postępująca degradacja środowiska 
przyrodniczego   

Determinacja lokalnego samorządu w poprawie 
stanu środowiska, jak też w podnoszeniu 
świadomości ekologicznej mieszkańców 

Źródło: Opracowanie własne  

Jak wynika z powyższego zestawienia, na obszarze rewitalizacji liczba identyfikowanych słabych i 

mocnych stron, szans i zagrożeń jest relatywnie zrównoważona. Oznacza to, iż mimo obecnych 

deficytów, istnieje szereg możliwości wykorzystania pojawiających się szans, a także neutralizacji 

zdefiniowanych zagrożeń, przynajmniej w zakresie, który zależny jest od Gminy Miasteczko Śląskie. 

Program zakłada dążenie do przezwyciężenia zjawisk kryzysowych przy wykorzystaniu dostępnych 

potencjałów. Bazując na diagnozie obszaru rewitalizacji zidentyfikowano konkretne potrzeby 

rewitalizacyjne, które zostały ujęte w poniższej tabeli. 
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Tabela 33. Zdefiniowane potrzeby obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie 

Sfera Potrzeby 

Sp
o

łe
cz

n
a

 

Wzrost poziomu integracji i aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi: 
- P1. Niski poziom integracji społecznej; 
- P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- zapotrzebowanie na wydarzenia integrujące mieszkańców obszaru rewitalizacji w przestrzeni 
publicznej; 
- zapotrzebowanie na usługi skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
seniorów. 

Zapotrzebowanie na większą różnorodność i dostępność oferty spędzania czasu wolnego, dla 
wszystkich grup wiekowych 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionym problemem rewitalizacyjnym: 
- P3. Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup mieszkańców. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- zapotrzebowanie na przestrzeń i infrastrukturę służącą aktywnemu spędzaniu czasu wolnego; 
- zapotrzebowanie na wydarzenia dedykowane różnym grupom wiekowym, w tym młodzieży i 
seniorom. 

G
o

sp
o

d
ar

cz
a 

Pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi: 
- P4. Niski poziom współpracy między samorządem, a biznesem; 
- P5. Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- wparcie lokalnego samorządu ułatwiające rozwój firmom z obszaru rewitalizacji; 
- rozwój kompetencji i umiejętności u mieszkańców obszaru rewitalizacji, które ułatwią podjęcie 
pracy na lokalnym rynku pracy. 

P
rz

e
st

rz
e

n
n

o
-f

u
n

kc
jo

n
al

n
a 

i 

te
ch

n
ic

zn
a 

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej i układu komunikacyjnego obszaru 
rewitalizacji 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi: 
- P6. Brak wykorzystania istniejącej infrastruktury na obszarze rewitalizacji do integracji i aktywizacji 
mieszkańców; 
- P7. Niedostosowane do potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji połączenia przestrzenne 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- modernizacja zniszczonych/zdegradowanych budynków i przestrzeni i nadanie im nowych funkcji; 
- poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji i w jego 
najbliższym sąsiedztwie; 
- dostosowanie połączeń przestrzennych do potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Śr
o

d
o

w
is

ko
w

a
 

Ochrona środowiska i poprawa jego stanu 
Potrzeba ta powiązana jest z niżej wymienionymi problemami rewitalizacyjnymi: 
- P8. Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego. 
Zdefiniowano m.in. szczegółowe potrzeby: 
- ochrona istniejących zasobów środowiska; 
- ochrona i rozwój bioróżnorodności; 
- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 
 

Źródło: Opracowanie własne  
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3 INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU WIZJI, CELÓW  
I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ 

3.1 Uspójniona wizja obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko 

Śląskie 

Podstawą wizji odnoszącej się do stanu obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie – po 

przeprowadzeniu na niej interwencji rewitalizacyjnej – jest analiza problemów i potrzeb danego 

terenu wykonana na etapie diagnozy szczegółowej tego terenu. Obecny obszar rewitalizacji obejmuje 

częściowo teren uznany za zdegradowany także podczas badań diagnostycznych przeprowadzonych 

w trakcie prac nad wcześniejszym programem rewitalizacji na lata 2017-2023. 

Ze względu na fakt, że zaplanowany w ramach niniejszego programu proces rewitalizacji, dotyczy 

częściowo tego samego obszaru rewitalizacji, należy go postrzegać również jako kontynuację 

wcześniejszych interwencji. Od początku procesu rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie celem 

działań jest przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym dotyczącym 

mieszkańców narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne – przez ich wieloaspektową 

aktywizację, podnoszenie kapitału społecznego, zwiększanie aktywności gospodarczej. Działania w 

sferze społecznej wymagały stworzenia lub zmodernizowania odpowiedniej infrastruktury, co 

częściowo zostało dokonane w ramach LPR 2017-2023. Na obecnym etapie ważna jest kontynuacja 

działań miękkich, sprofilowanych do zidentyfikowanych grup odbiorców i ich potrzeb. Ważna część 

wcześniejszych interwencji została też poświęcona modernizacji zdegradowanej infrastruktury. 

Działania te wymagają kontynuacji. 

Poniżej zaprezentowano uspójnioną, o zintegrowanym i całościowym charakterze, wizję dla 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Wizja prezentuje stan po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji 

– po roku 2032, czyli zakończeniu perspektywy obowiązywania GPR. 

Wizja obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do 2032 roku to spójna, zielona i nowoczesna 

przestrzeń, która aktywnie wspiera rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy, poprawiając 

jakość życia mieszkańców. Obszar rewitalizacji staje się miejscem, w którym integracja 

międzypokoleniowa, aktywność obywatelska i wspólnotowe działania znajdują realne wsparcie w 

nowoczesnej infrastrukturze, bogatej ofercie społecznej i estetycznej przestrzeni publicznej. Dzięki 
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ukierunkowanym i skoordynowanym projektom, rewitalizacja odpowiada na konkretne problemy 

społeczne i przestrzenne, przekształcając zdegradowane części miasta w bezpieczne, funkcjonalne i 

estetyczne miejsca do życia. 

Działania aktywizujące, integracyjne i edukacyjne – skierowane do różnych grup wiekowych i 

społecznych – przyczyniają się do budowania silnych relacji międzyludzkich oraz rozwijania lokalnej 

tożsamości. Organizacja wydarzeń społecznych, form wsparcia dla rodzin, programy dla seniorów i 

młodzieży, a także inicjatywy w przestrzeni publicznej, stają się impulsem do większego 

zaangażowania mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej. Obszar rewitalizacji zmienia się w 

przestrzeń otwartą, przyjazną i pełną życia – sprzyjającą integracji międzypokoleniowej, aktywności 

obywatelskiej oraz rozwojowi wspólnych inicjatyw, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. 

Wzmacnianie współpracy między samorządem, a sektorem gospodarczym tworzy solidne fundamenty 

dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzone działania obejmują doradztwo, szkolenia 

oraz wsparcie w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych, przy jednoczesnym rozwoju 

kompetencji pożądanych na lokalnym rynku pracy. Szczególną rolę odgrywają tu inicjatywy 

skierowane do uczniów oraz osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, które zwiększają ich 

szanse na zatrudnienie, samodzielność i podejmowanie działalności gospodarczej. Obszar rewitalizacji 

przekształca się w przestrzeń sprzyjającą aktywności gospodarczej, pobudzającą przedsiębiorczość 

mieszkańców oraz wzmacniającą spójność ekonomiczną i społeczną gminy. 

Mieszkańcy zyskują dostęp do wysokiej jakości infrastruktury, wspierającej zarówno rekreację, jak i 

edukację ekologiczną, co jest rezultatem kompleksowych działań, takich jak modernizacja budynków 

instytucji publicznych, rewitalizacja Parku Rubina, zagospodarowanie łowiska „Zandka” i użytku 

ekologicznego „Gierzyna” oraz tworzenie sadów owocowych. Zrewitalizowana przestrzeń publiczna 

sprzyja zrównoważonemu rozwojowi, integracji społecznej oraz wzmacnianiu więzi lokalnych. 

Przemyślane działania proekologiczne oraz poprawa dostępności przestrzennej odpowiadają na 

wyzwania klimatyczne i środowiskowe, czyniąc Gminę Miasteczko Śląskie miejscem przyjaznym dla 

ludzi i natury. 

3.2 Integracja wizji, celów, kierunków działań i przedsięwzięć 

Z tak sformułowanej wizji płyną trzy dopełniające się cele, które odnoszą się zarówno do 

zidentyfikowanych problemów obszaru rewitalizacji, jak i uwzględniają potrzeby jego mieszkańców. 
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Uszczegółowieniem przyjętych celów są wyprowadzone z nich kierunki działań. Siatka celów procesu 

rewitalizacji i kierunków działań na wyznaczonym obszarze została zaprezentowana poniżej. 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich aktywizacja 

KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 

KD.1.2 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 

KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych 

Cel 2. Pobudzanie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji 

KD.2.1 Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw  

KD.2.2 Rozwój u mieszkańców umiejętności i kompetencji pożądanych na lokalnym rynku pracy 

Cel 3. Przyjazna, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna w czystym i zdrowym środowisku 

KD.3.1 Przystosowanie zdegradowanej infrastruktury do potrzeb mieszkańców 

KD.3.2 Poprawa układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji i dostępności do obszaru rewitalizacji  

KD.3.3 Działania służące poprawie stanu i jakości środowiska 

Identyfikację wyzwań strategicznych GPR Gminy Miasteczko Śląskie cechuje podejście zintegrowane: 

 przyjęte cele i kierunki działań zostały uspójnione z wnioskami płynącymi z diagnozy 

szczegółowej obszaru rewitalizacji; w ramach diagnozy obszaru rewitalizacji przeanalizowano 

– w oparciu o dane zastane oraz opinie mieszkańców i informacje pozyskane od pracowników 

merytorycznych gminy – problemy występujące na tym terenie, a także obecne tu potencjały 

rozwojowe i na ich podstawie sformułowano potrzeby rewitalizacyjne, zapewniając 

integrację działań rozwojowych, skoncentrowanych na wyprowadzaniu obszaru rewitalizacji 

ze stanu kryzysowego przy wzmacnianiu jego mocnych stron umożliwiających jego szybszy 

rozwój; 

 zastosowana komplementarność problemowa umożliwiła śledzenie wzajemnych powiązań 

między negatywnymi zjawiskami obszaru rewitalizacji, analizowanymi w podziale na sfery: 

społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną, co pozwoliło 

na zdefiniowanie dopełniających się celów, które oddziałują na zidentyfikowane negatywne 

zjawiska; 
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 rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały zintegrowane w ramach GPR; do procesu 

tworzenia interwencji zostali zaproszeni interesariusze procesu rewitalizacji i partnerzy; 

interwencja rewitalizacyjna objęła różne sektory gospodarki i rozmaite polityki publiczne, 

umożliwiając stworzenie interwencji zaproponowanej przez rozmaitych interesariuszy 

procesu rewitalizacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł finansowania projektów. 

Poniżej w syntetyczny sposób przedstawiono powiązania między elementami wizji, odpowiadającej 

na zidentyfikowane problemy obszaru, a celami rewitalizacyjnymi oraz podporządkowanymi im 

kierunkami działań i podstawowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, które w ramach programu 

zintegrowanego stanowią główną oś interwencji. 

Tabela 34. Powiązania między problemami obszaru rewitalizacji, a elementami wizji, celami, kierunkami i 
podstawowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 

Elementy wizji: 
Działania aktywizujące, integracyjne i edukacyjne – skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych – 
przyczyniają się do budowania silnych relacji międzyludzkich oraz rozwijania lokalnej tożsamości. Organizacja 
wydarzeń społecznych, form wsparcia dla rodzin, programy dla seniorów i młodzieży, a także inicjatywy w 
przestrzeni publicznej, stają się impulsem do większego zaangażowania mieszkańców w życie wspólnoty 
lokalnej. Obszar rewitalizacji zmienia się w przestrzeń otwartą, przyjazną i pełną życia – sprzyjającą integracji 
międzypokoleniowej, aktywności obywatelskiej oraz rozwojowi wspólnych inicjatyw, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich aktywizacja 

Główne problemy Kierunki działań Przedsięwzięcia 

 Niski poziom integracji społecznej 

 Niski poziom aktywności 
społecznej mieszkańców 

 Brak zróżnicowanej oferty 
spędzania czasu wolnego dla 
wszystkich grup mieszkańców 

KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
KD.1.2 Integracja społeczna 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 
KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej 
oferty spędzania czasu wolnego 
dla wszystkich grup wiekowych 

 Organizacja wydarzeń 
integrujących mieszkańców 
w przestrzeni publicznej 

 Zróbmy to razem - 
aktywizacja osób/rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

 Program dziennej opieki i 
aktywizacji seniorów 

 Strefa aktywnego 
wypoczynku dla wszystkich 
pokoleń 

Elementy wizji: 
Wzmacnianie współpracy między samorządem, a sektorem gospodarczym tworzy solidne fundamenty dla 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzone działania obejmują doradztwo, szkolenia oraz wsparcie 
w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych, przy jednoczesnym rozwoju kompetencji pożądanych na 
lokalnym rynku pracy. Szczególną rolę odgrywają tu inicjatywy skierowane do uczniów oraz osób zagrożonych 
wykluczeniem zawodowym, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie, samodzielność i podejmowanie 
działalności gospodarczej. Obszar rewitalizacji przekształca się w przestrzeń sprzyjającą aktywności 
gospodarczej, pobudzającą przedsiębiorczość mieszkańców oraz wzmacniającą spójność ekonomiczną i 
społeczną gminy. 

Cel 2. Pobudzanie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji 

Główne problemy Kierunki działań Przedsięwzięcia 

 Niski poziom współpracy między 
samorządem, a biznesem 

 Niski poziom przedsiębiorczości 

KD.2.1 Wsparcie rozwoju małych i 
średnich przedsiębiorstw 
KD.2.2 Rozwój u mieszkańców 

 Wsparcie rozwoju firm z 
obszaru rewitalizacji 

 Kompetencje na 
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wśród mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

umiejętności i kompetencji 
pożądanych na lokalnym rynku pracy 

przyszłość dla uczniów z 
terenów objętych 
rewitalizacją 

Elementy wizji: 
Mieszkańcy zyskują dostęp do wysokiej jakości infrastruktury, wspierającej zarówno rekreację, jak i edukację 
ekologiczną, co jest rezultatem kompleksowych działań, takich jak modernizacja budynków instytucji 
publicznych, rewitalizacja Parku Rubina, zagospodarowanie łowiska „Zandka” i użytku ekologicznego 
„Gierzyna” oraz tworzenie sadów owocowych. Zrewitalizowana przestrzeń publiczna sprzyja zrównoważonemu 
rozwojowi, integracji społecznej oraz wzmacnianiu więzi lokalnych. Przemyślane działania proekologiczne oraz 
poprawa dostępności przestrzennej odpowiadają na wyzwania klimatyczne i środowiskowe, czyniąc Gminę 
Miasteczko Śląskie miejscem przyjaznym dla ludzi i natury. 

Cel 3. Przyjazna, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna w czystym i zdrowym środowisku 

Główne problemy Kierunki działań Przedsięwzięcia 

 Brak wykorzystania istniejącej 
infrastruktury na obszarze 
rewitalizacji do integracji i 
aktywizacji mieszkańców 

 Niedostosowane do potrzeb 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
połączenia przestrzenne 

 Postępująca degradacja 
środowiska przyrodniczego 

KD.3.1 Przystosowanie 
zdegradowanej infrastruktury do 
potrzeb mieszkańców 
KD.3.2 Poprawa układu 
komunikacyjnego obszaru 
rewitalizacji i dostępności do 
obszaru rewitalizacji 
KD.3.3 Działania służące poprawie 
stanu i jakości środowiska 

 Poprawa estetyki i 
funkcjonalności 
przestrzeni publicznych 
na obszarze rewitalizacji 

 Przystosowanie 
zdegradowanej 
infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 

 Dostosowanie połączeń 
przestrzennych do 
potrzeb mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 

 Zandka i Gierzyna – 
ochrona przyrody i 
rozwój rekreacji w 
Miasteczku Śląskim 

 Sad owocowy dla 
edukacji ekologicznej i 
poprawy jakości 
środowiska 

Źródło: Opracowanie własne  

Ujęta w ten sposób wizja stanu obszaru rewitalizacji jest wyzwaniem do realizacji w ramach 

opracowanego programu rewitalizacji do 2032 r. W przypadku nieosiągnięcia wszystkich założeń, 

proces rewitalizacji będzie kontynuowany na podstawie uaktualnionej wersji dokumentu. 

Podsumowując, przyjęte cele rewitalizacyjne i wynikające z nich kierunki działań, które stanowią 

odpowiedź na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji problemy, mają charakter zintegrowany, 

gwarantując całościową i kompleksową interwencję. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą wdrażane 

na całym obszarze, przyczyniając się do osiągnięcia założonych celów i kierunków. Z dopełniającymi 

się celami zostały powiązane podstawowe i uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 

dodatkowo świadcząc o spójnym charakterze interwencji. Cele i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

zostały ze sobą również powiązane za pomocą odpowiednich wskaźników rezultatu i produktu (patrz 

ROZDZIAŁY: 4 – PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE, 6 – MECHANIZMY SŁUŻĄCE INTEGROWANIU 
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DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, 10 – SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY 

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI). Takie wytyczenie celów GPR wpisuje się w wymóg art. 36 

ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa), pozwalając uznać 

niniejszy program rewitalizacji za strategię IIT. 

4 PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

4.1 Planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Poniższy rozdział zawiera zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgłoszonych 

do GPR w sposób oddolny, tj. samodzielnie przez poszczególne grupy interesariuszy, o których mowa 

w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, a także art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o 

zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 

2027 (ustawa wdrożeniowa). Opisy projektów zostały opracowane tak, aby były spójne z wymogami 

art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rewitalizacji: 

„zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je 

realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, 

a także art. 36 ust. 8 pkt 3 ustawy wdrożeniowej: 

„strategia IIT określa w szczególności (…) listę projektów realizujących cele, o których mowa w pkt 2, 

wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami”. 

Dzięki takiemu podejściu niniejszy GPR spełnia warunki uznania go za strategię IIT, o której mowa  

w art. 36 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. 

„strategii IIT można nie sporządzać, w przypadku gdy dla obszaru, o którym mowa w ust. 2, 

opracowano i uchwalono w szczególności (…) gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2024.278), o ile zawierają elementy,  

o których mowa w ust. 8 (art. 36 ust.)”. 
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Wzajemne powiązania projektów zostały przedstawione w ROZDZIALE 6. MECHANIZMY SŁUŻĄCE 

INTEGROWANIU DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH, natomiast poniżej opisano 

sposób wskazania poszczególnych projektów. 

Otwarty nabór na propozycje dotyczące przedsięwzięć rewitalizacyjnych trwał od 21 lutego do 07 

marca 2025 roku. Skierowany był do interesariuszy procesu rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 

ustawy o rewitalizacji (tj. wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, podmiotów społecznych, 

liderów społecznych, grup nieformalnych, aktywistów miejskich) oraz art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy 

wdrożeniowej (partnerów społeczno-gospodarczych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo 

obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska, podmiotów odpowiedzialnych 

za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, 

równości płci i niedyskryminacji). Celem przeprowadzonego naboru było zaplanowanie interwencji 

dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie, składającej się z oddolnych inicjatyw 

interesariuszy procesu rewitalizacji, które umieszczono w wykazie przedsięwzięć podstawowych. 

Warunki naboru określały, że zgłaszane projekty i inicjatywy powinny były odpowiadać na problemy 

społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne zdiagnozowane na 

obszarze rewitalizacji, w celu wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej. Wymagano również, by 

projekty i zgłaszane inicjatywy były realizowane na obszarze rewitalizacji. Projekt położony poza 

obszarem rewitalizacji wymagał dodatkowego uzasadnienia dotyczącego jego lokalizacji oraz 

związków z procesem rewitalizacji. 

Zgłoszone przedsięwzięcia zostały zweryfikowane pod kątem formalnym, tj. położenia w granicach 

obszaru rewitalizacji (lub uzasadnienia ich realizacji poza tym obszarem), powiązania projektów z 

celami GPR Gminy Miasteczko Śląskie, wykonalności na warunkach deklarowanych przez podmiot 

zgłaszający oraz skali wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców.  

W wyniku przeprowadzonego naboru, w zapisach GPR ujęto 11 przedsięwzięć podstawowych oraz 3 

przedsięwzięcia uzupełniające. Zapisy przedsięwzięć wynikają ze złożonych przez interesariuszy 

deklaracji. 

Wszystkie przedsięwzięcia, które zostały ujęte na liście projektów podstawowych, spełniają warunek 

poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, o których mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Opisy przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały opracowane w oparciu o aktualny, faktyczny stan ich 

przygotowania. W przypadku projektów, które nie posiadały szczegółowej dokumentacji techniczno-
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budowlanej w momencie naboru, ich opisy zostały ujęte w sposób ogólny, z założeniem 

doprecyzowania na dalszym etapie wdrażania programu. Odpowiedzialność za deklaracje dotyczące 

sposobu realizacji projektów, zakładanych celów, szacowanej wartości oraz planowanych do 

wykorzystania źródeł finansowania przypisywana jest każdorazowo podmiotom zgłaszającym. 

W zakresie wartości przedsięwzięć oraz form ich finansowania, zapisy nie definiują ostatecznie 

rodzaju i źródła finansowania, ponieważ będą one precyzowane każdorazowo przez wnioskodawcę 

na poziomie dokumentacji technicznej oraz analiz finansowych, wykonywanych na potrzeby 

aplikowania o zewnętrzne granty. 

Szczegółowe zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawiono poniżej. 

1. Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców w przestrzeni publicznej   

Przedsięwzięcie 1 Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców w przestrzeni 
publicznej 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P1. Niski poziom integracji społecznej 
P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców 
P3. Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich 
grup mieszkańców 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich 
aktywizacja 
KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.2 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla 
wszystkich grup wiekowych 

Zakres realizowanych 
zadań 

Organizacja wydarzeń na obszarze rewitalizacji, których celem będzie 
aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji (wydarzenia 
leśne, imprezy integracyjne, zajęcia sportowe (np. tenis), IKEN 60+) 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla 
wszystkich grup wiekowych 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba zorganizowanych wydarzeń na obszarze rewitalizacji – 3 
Sposób oceny - prowadzony harmonogram wydarzeń 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba uczestników zorganizowanych wydarzeń na obszarze 
rewitalizacji – 50 



94 
 

 

 Sposób oceny - szacunkowe dane pozyskane od organizatorów 

Realizator Gmina Miasteczko Śląskie; 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim 

Lokalizacja Obszar rewitalizacji (OR4) 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2032 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

150 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

2. Zróbmy to razem - aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Przedsięwzięcie 2 Zróbmy to razem - aktywizacja osób/rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P1. Niski poziom integracji społecznej 
P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców 
 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich 
aktywizacja 
KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.2 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Zakres realizowanych 
zadań 

Realizacja form wsparcia, które pozwolą na przywrócenie do pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób z obszaru 
rewitalizacji, które są zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Umożliwienie udziału w oferowanych formach wsparcia 
osobom ze szczególnymi potrzebami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba zorganizowanych spotkań na obszarze rewitalizacji –5 
Sposób oceny - prowadzony harmonogram spotkań 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba uczestników zorganizowanych spotkań na obszarze 
rewitalizacji – 40 
Sposób oceny - listy obecności 

Realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim; 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim; 
Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim 

Lokalizacja Staromiejska 8, 42-610 Miasteczko Śląskie (poza obszarem rewitalizacji) 

Uzasadnienie lokalizacji Przedsięwzięcie zostało zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji, 
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poza obszarem 
rewitalizacji 

jednak w jego bezpośrednim sąsiedztwie, na terenie objętym 
degradacją. Budynek MOPS zapewnia odpowiednie warunki lokalowe, 
dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zaplecze 
kadrowe do realizacji działań społecznych. Główna grupa odbiorców to 
mieszkańcy obszaru rewitalizacji, a działania ukierunkowane są na ich 
aktywizację i integrację. Bliskość lokalizacji oraz mobilny charakter 
części działań umożliwią skuteczne dotarcie do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2032 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

300 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

3. Program dziennej opieki i aktywizacji seniorów 

Przedsięwzięcie 3 Program dziennej opieki i aktywizacji seniorów 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P1. Niski poziom integracji społecznej 
P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców 
P3. Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich 
grup mieszkańców 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich 
aktywizacja 
KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.2 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla 
wszystkich grup wiekowych 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedmiotem projektu jest utworzenie zintegrowanego programu 
dziennej opieki i aktywizacji seniorów z obszaru rewitalizacji Gminy 
Miasteczko Śląskie, bez konieczności budowy nowego obiektu. 
Działania będą realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę 
należącą do gminy. 
W ramach projektu przewiduje się: 
– adaptację pomieszczeń do funkcji dziennego pobytu seniorów (np. 
wyposażenie w meble, sprzęt rehabilitacyjny, materiały edukacyjne), 
– organizację zajęć aktywizujących: warsztatów, spotkań 
integracyjnych, zajęć ruchowych i edukacyjnych, 
– zapewnienie wsparcia opiekuńczego i psychospołecznego (np. dyżury 
opiekuna, psychologa, pielęgniarki), 
– uruchomienie usług opiekuńczych i transportowych (np. dowóz 
uczestników z obszarów słabo skomunikowanych), 
– współpracę z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami 
społecznymi. 
Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie izolacji społecznej osób 
starszych, poprawa ich jakości życia oraz zwiększenie dostępu do usług 
opiekuńczo-aktywizujących w obszarze rewitalizacji. 
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Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier 
przy poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami; 

 Umożliwienie udziału w projekcie osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla 
wszystkich grup wiekowych 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba realizowanych programów dziennej opieki i aktywizacji 
seniorów – 1 
Sposób oceny – Dane Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających z programu dziennej opieki i 
aktywizacji seniorów – 25 

 Sposób oceny – lista obecności 

Realizator Gmina Miasteczko Śląskie; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim; 

Lokalizacja Staromiejska 8, 42-610 Miasteczko Śląskie (poza obszarem rewitalizacji) 

Uzasadnienie lokalizacji 
poza obszarem 
rewitalizacji 

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem rewitalizacji, jednak 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie, na terenie zdegradowanym, w 
budynku należącym do gminy. Wybrana lokalizacja zapewnia 
odpowiednie warunki lokalowe, dostępność architektoniczną oraz 
zaplecze kadrowe do świadczenia usług opiekuńczo-aktywizujących. 
Działania będą ukierunkowane na osoby starsze mieszkające na 
obszarze rewitalizacji, a zastosowanie transportu oraz form mobilnych 
pozwoli na ich bezpośrednie włączenie w program. Takie rozwiązanie 
umożliwia skuteczną realizację zadań, bez konieczności budowy nowej 
infrastruktury. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2032 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

1 000 000,00 zł 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

4. Strefa aktywnego wypoczynku dla wszystkich pokoleń 

Przedsięwzięcie 4 Strefa aktywnego wypoczynku dla wszystkich pokoleń 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P1. Niski poziom integracji społecznej 
P2. Niski poziom aktywności społecznej mieszkańców 
P3. Brak zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich 
grup mieszkańców 
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Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich 
aktywizacja 
KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.2 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla 
wszystkich grup wiekowych 

Zakres realizowanych 
zadań 

Na obszarze rewitalizacji brakuje przestrzeni dedykowanej starszym 
dzieciom i młodzieży. Można jednak to zmienić adaptując na potrzeby 
omawianej grupy Park Rubina. Dodanie elementów do aktywnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu, takich jak kręgle plenerowe, 
labirynt czy bilard, stworzyłoby możliwość korzystania z nich przez 
osoby w każdym wieku - od dzieci, przez młodzież, dorosłych, aż po 
seniorów. W dzisiejszych czasach aktywny wypoczynek ma szczególne 
znaczenie i taka forma rekreacji byłaby nie tylko atrakcyjną, ale także 
doskonałą okazją do integracji międzypokoleniowej oraz spotkań 
rówieśniczych. 
Projekt zakłada stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla 
wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb osób młodych, by zachęcić ich do wyjścia z 
domu i do nawiązywania relacji z rówieśnikami. Przedmiotem zadania 
będzie wykonanie analizy rynku, zakup gier i urządzeń plenerowych. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Uwzględnienie w realizowanym projekcie potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 
 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 Rozwój zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego dla 
wszystkich grup wiekowych 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba obiektów infrastruktury społecznej na obszarze 
rewitalizacji, której nadano nowe funkcje - 1 
Sposób oceny – dokumentacja techniczna 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej przestrzeni na 
obszarze rewitalizacji – 200 

 Sposób oceny - szacunkowe dane pozyskane Urzędu Miejskiego 
w Miasteczku Śląskim 

Realizator Gmina Miasteczko Śląskie 

Lokalizacja Obszar rewitalizacji (OR2) - Park Rubina 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2032 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

100 000,00 zł 
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Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

5. Wsparcie rozwoju firm z obszaru rewitalizacji 

Przedsięwzięcie 5 Wsparcie rozwoju firm z obszaru rewitalizacji 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P4. Niski poziom współpracy między samorządem, a biznesem 
P5. Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
KD.2.1 Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedsięwzięcie zakłada wzmocnienie współpracy między samorządem, 
a biznesem poprzez przeprowadzenie szczegółowych analiz potrzeb 
przedsiębiorstw działających na obszarze rewitalizacji. Wsparcie 
oferowane przez gminę będzie dotyczyło zaoferowania form pomocy 
adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb. Zakłada się między innymi 
doradztwo, szkolenia, opracowanie planów wdrożenia konkretnych 
rozwiązań w firmie, pomoc we wdrożenie planu. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Umożliwienie skorzystania z oferowanego wsparcia osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba zorganizowanych form wsparcia dla MSP z obszaru 
rewitalizacji – 10 
Sposób oceny - prowadzony harmonogram spotkań 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba MSP, które skorzystały z oferowanych form wsparcia – 
10 
Sposób oceny – lista obecności 

Realizator Gmina Miasteczko Śląskie 

Lokalizacja Obszar rewitalizacji (OR1, OR2, OR3A, OR3B, OR4, OR5, OR6A, OR6B) 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2032 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

200 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

6. Kompetencje na przyszłość dla uczniów z terenów objętych rewitalizacją 

Przedsięwzięcie 6 Kompetencje na przyszłość dla uczniów z terenów objętych 
rewitalizacją 
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Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P4. Niski poziom współpracy między samorządem, a biznesem 
P5. Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
KD.2.2 Rozwój u mieszkańców umiejętności i kompetencji pożądanych 
na lokalnym rynku pracy 

Zakres realizowanych 
zadań 

Przedmiotem projektu jest organizacja zajęć dla uczniów z obszaru 
rewitalizacji, których celem jest podniesienie u uczniów kompetencji 
kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy. 
Projekt zakłada indywidualne podejście, zwłaszcza do uczniów ze 
szczególnymi potrzebami. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Umożliwienie udziału we wsparciu osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Rozwój u mieszkańców umiejętności i kompetencji pożądanych 
na lokalnym rynku pracy 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba godzin zorganizowanych form wsparcia dla uczniów z 
obszaru rewitalizacji – 300 
Sposób oceny - prowadzony harmonogram spotkań 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba uczniów, którzy wzięli udział w zorganizowanych 
formach wsparcia – 50 

 Sposób oceny – lista obecności 

Realizator Gmina Miasteczko Śląskie 

Lokalizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Gustawa Morcinka w Miasteczku 
Śląskim, ul. Harcerska 5, 42-610 Miasteczko Śląskie (poza obszarem 
rewitalizacji); 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku 
Śląskim, ul. Dworcowa 5, 42-610 Miasteczko Śląskie (poza obszarem 
rewitalizacji) 

Uzasadnienie dla realizacji 
poza obszarem 
rewitalizacji 

Projekt realizowany będzie w placówkach oświatowych 
zlokalizowanych poza obszarem rewitalizacji, lecz znajdujących się na 
obszarze zdegradowanym (OZ3) i obejmujących swoim zasięgiem 
uczniów zamieszkujących tereny rewitalizowane. Wybór lokalizacji 
wynika z organizacji systemu edukacji w gminie – szkoły te są właściwe 
dla dzieci z obszaru rewitalizacji i zapewniają odpowiednie warunki do 
prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Dzięki temu 
możliwa jest efektywna realizacja działań ukierunkowanych na 
wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy, przy pełnym zachowaniu dostępności dla uczniów ze 
szczególnymi potrzebami. 

Ramy czasowe realizacji 2025-2032 
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przedsięwzięcia 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

100 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

7. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji 

Przedsięwzięcie 7 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych na 
obszarze rewitalizacji 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P6. Brak wykorzystania istniejącej infrastruktury na obszarze 
rewitalizacji do integracji i aktywizacji mieszkańców 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Przyjazna, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna w 
czystym i zdrowym środowisku 
KD.3.1 Przystosowanie zdegradowanej infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 
 

Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt obejmie renowację zdegradowanych przestrzeni, pełniących 
istotną rolę dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Przedmiotem 
projektu będzie poszerzenie terenu Parku Rubina o miejsca 
dedykowane zwłaszcza młodzieży, modernizacja placów zabaw i 
aranżacja przestrzeni publicznej małego rynku (m.in. nasadzenia 
kwiatów). 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Przystosowanie zdegradowanej infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 

 Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznej 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Powierzchnia zmodernizowanej przestrzeni na obszarze 
rewitalizacji – 2 ha 
Sposób oceny – protokoły odbioru 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji mających dostęp do 
zmodernizowanej przestrzeni – 300 
Sposób oceny – szacunkowe dane Urzędu Gminy 

Realizator Gmina Miasteczko Śląskie 

Lokalizacja Obszar rewitalizacji (OR2) - Park Rubina; 
Przestrzeń wokół rynku (poza obszarem zdegradowanym i obszarem 
rewitalizacji) 

Uzasadnienie dla realizacji 
poza obszarem 

Część działań projektowych realizowana będzie poza formalnie 
wyznaczonym obszarem rewitalizacji, jednak dotyczy przestrzeni 
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rewitalizacji bezpośrednio z nim powiązanych funkcjonalnie i codziennie 
użytkowanych przez jego mieszkańców. Modernizacja przestrzeni 
wokół rynku ma na celu uzupełnienie działań prowadzonych na 
obszarze rewitalizacji, w tym poprawę estetyki i spójności całego 
układu przestrzennego. Dzięki temu mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
zyskają dostęp do atrakcyjnej i dostępnej przestrzeni publicznej, 
wspierającej integrację i aktywność społeczną. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2032 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

1 500 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

8. Przystosowanie zdegradowanej infrastruktury do potrzeb mieszkańców 

Przedsięwzięcie 8 Przystosowanie zdegradowanej infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P6. Brak wykorzystania istniejącej infrastruktury na obszarze 
rewitalizacji do integracji i aktywizacji mieszkańców 
 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Przyjazna, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna w 
czystym i zdrowym środowisku 
KD.3.1 Przystosowanie zdegradowanej infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 

Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada modernizację i dostosowanie budynku, w którym 
znajduje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim 
do potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. Planowany zakres prac obejmuje 
likwidację barier architektonicznych poprzez przystosowanie wejścia 
głównego, klatki schodowej, sanitariatów. Zmodernizowany budynek 
będzie miejscem organizacji działań integrujących i aktywizujących 
lokalną społeczność, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Przystosowanie zdegradowanej infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 

 Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznej 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba zmodernizowanych obiektów, którym nadano nowe 
funkcje– 1 
Sposób oceny – dokumentacja techniczna, protokoły odbioru 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 
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 Liczba użytkowników zmodernizowanych obiektów na obszarze 
rewitalizacji – 200 
Sposób oceny - szacunkowe dane pozyskane od właścicieli 
budynków 

Realizator Gmina Miasteczko Śląskie; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim 

Lokalizacja Staromiejska 8, 42-610 Miasteczko Śląskie (poza obszarem rewitalizacji) 

Uzasadnienie dla realizacji 
poza obszarem 
rewitalizacji 

Budynek objęty projektem zlokalizowany jest poza formalnym 
obszarem rewitalizacji, jednak znajduje się na terenie zdegradowanym, 
w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizowanego i pełni istotną 
funkcję społeczną dla jego mieszkańców. To w nim na co dzień 
realizowane są działania wspierające osoby zagrożone wykluczeniem, w 
tym mieszkańców obszaru rewitalizacji. Modernizacja i dostosowanie 
obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami umożliwi 
prowadzenie działań integrujących i aktywizujących w sposób bardziej 
dostępny i funkcjonalny, co realnie przełoży się na poprawę warunków 
życia mieszkańców rewitalizowanej części miasta. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2032 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

1 500 000,00 zł 
 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

9. Dostosowanie połączeń przestrzennych do potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji  

Przedsięwzięcie 9 Dostosowanie połączeń przestrzennych do potrzeb mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P7. Niedostosowane do potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji 
połączenia przestrzenne 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Przyjazna, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna w 
czystym i zdrowym środowisku 
KD.3.2 Poprawa układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji i 
dostępności do obszaru rewitalizacji 

Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada wybudowanie ciągu komunikacyjnego o charakterze 
pieszo-rowerowym łączącym Centrum Gminy Miasteczko Śląskie z 
terenem Parku Rubina i osiedlem. Aktualnie brak dogodnych połączeń 
pieszo-rowerowych, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu. 
Przedmiotem projektu jest wykonanie połączeń pieszo-rowerowych: 
1) przy ul. Woźnickiej 
2) Kalety – Miasteczko Śląskie 
3) Zandka – Gierzyna 
4) Szyndros – Pasieki 
5) za Parkiem Rubina (ciąg pieszo-rowerowy w ramach poszerzenia 
Parku) 
6) Brynicka – Żyglińska 
7) Asnyka, Norwida, Krótka, Górnicza, Gajowa i Hutnicza 
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8) za ROD (Norwida) do zalewu Chechło-Nakło 
9) ul. Metalowa 
10) ul. Św. Marka - Rubinowa 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznej 

 Poprawa układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji i 
dostępności do obszaru rewitalizacji 
 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Długość wybudowanej ścieżki na obszarze rewitalizacji – 5 km 
Sposób oceny – protokoły odbioru 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji mających dostęp do 
wybudowanej ścieżki –200 

Sposób oceny – szacunkowe dane Urzędu Gminy 

Realizator Gmina Miasteczko Śląskie; 
 

Lokalizacja Poza obszarem rewitalizacji, częściowo na obszarach zdegradowanych 
(Wykonanie połączeń pieszo-rowerowych: 1) przy ul. Woźnickiej, 2) 
Kalety – Miasteczko Śląskie, 3) Zandka – Gierzyna, 4) Szyndros – Pasieki, 
5) za Parkiem Rubina (ciąg pieszo-rowerowy w ramach poszerzenia 
Parku), 6) Brynicka – Żyglińska, 7) Asnyka, Norwida, Krótka, Górnicza, 
Gajowa i Hutnicza, 8) za ROD (Norwida) do zalewu Chechło-Nakło, 9) ul. 
Metalowa , 10) ul. Św. Marka – Rubinowa) 

Uzasadnienie dla realizacji 
poza obszarem 
rewitalizacji 

jednak ich przebieg został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić 
bezpieczne, funkcjonalne i dostępne połączenia pomiędzy obszarem 
rewitalizacji a kluczowymi punktami miasta i terenami rekreacyjnymi. 
Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom rewitalizowanej części 
Miasteczka Śląskiego łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do usług, 
przestrzeni publicznych oraz terenów zielonych, wspierając ich 
aktywność społeczną i mobilność. Przebieg tras częściowo obejmuje 
także obszary zdegradowane, co dodatkowo wzmacnia ich znaczenie w 
kontekście działań rewitalizacyjnych. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2032 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

500 000,00 zł 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 
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10. Zandka i Gierzyna – ochrona przyrody i rozwój rekreacji w Miasteczku Śląskim 

Przedsięwzięcie 10 Zandka i Gierzyna – ochrona przyrody i rozwój rekreacji w Miasteczku 
Śląskim 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P8. Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Przyjazna, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna w 
czystym i zdrowym środowisku 
KD.3.3 Działania służące poprawie stanu i jakości środowiska na 
obszarze rewitalizacji 

Zakres realizowanych 
zadań 

Łowisko „Zandka” to sztuczny zbiornik wodny o powierzchni około 1,11 
ha, zlokalizowany w północnej części Miasteczka Śląskiego, w pobliżu 
granicy użytku ekologicznego „Gierzyna”. Zbiornik ten wykorzystywany 
jest do celów wędkarskich i rekreacyjnych, stanowiąc popularne 
miejsce spędzania czasu wolnego dla lokalnych mieszkańców, zwłaszcza 
wędkarzy zrzeszonych w lokalnym kole PZW. Posiada urozmaiconą linię 
brzegową – część brzegów jest piaszczysta, inne porośnięte trzciną i 
roślinnością wodną. W stawie prowadzona jest regularna gospodarka 
rybacka – odbywają się zarybienia m.in. karpiem, amurem, linem i 
karasiem. Miejsce to stanowi element rekreacyjnej oferty gminy, 
wspierający integrację mieszkańców i promujący aktywne formy 
wypoczynku. 
Łowisko „Zandka” zmaga się z kilkoma istotnymi problemami, które 
wpływają zarówno na jego walory przyrodnicze, jak i możliwości 
bezpiecznego i komfortowego użytkowania przez mieszkańców. 
Jednym z głównych wyzwań jest okresowe pogorszenie jakości wód, 
spowodowane m.in. zakwitami glonów wynikającymi z eutrofizacji oraz 
zanieczyszczeniami ze spływów powierzchniowych, pochodzącymi z 
sąsiadujących dróg i terenów rekreacyjnych. Teren łowiska nie posiada 
również wystarczającej infrastruktury towarzyszącej – brakuje m.in. 
ławek, pomostów, toalet czy pojemników na śmieci, co ogranicza 
komfort użytkowników i sprzyja zaśmiecaniu otoczenia. Dodatkowo, 
brzegi zbiornika są miejscami zaniedbane – zarośnięte trzciną lub 
zanieczyszczone, co obniża estetykę i funkcjonalność miejsca. 
Użytek ekologiczny „Gierzyna” został powołany uchwałą Rady Miejskiej 
w 2010 roku i obejmuje powierzchnię około 3,1 ha. W jego skład 
wchodzi pięć niewielkich, oligotroficznych zbiorników wodnych, 
powstałych naturalnie w wyniku eksploatacji piasku. Obszar ten 
posiada wysoką wartość przyrodniczą – występują tu rzadkie i 
chronione gatunki roślin wodnych oraz bagiennych, a także liczne płazy 
i bezkręgowce. Użytek pełni funkcję ostoi bioróżnorodności w gęsto 
zurbanizowanym środowisku. Ma także potencjał edukacyjny i 
krajobrazowy. 
Użytek ekologiczny „Gierzyna” zmaga się z wieloma problemami, które 
ograniczają jego wartość przyrodniczą i edukacyjną. Przede wszystkim 
teren nie jest odpowiednio zagospodarowany – brakuje tablic 
informacyjnych, ścieżek przyrodniczych oraz miejsc do obserwacji 
przyrody, co ogranicza jego potencjał dydaktyczny. Obszar jest również 
narażony na silną presję antropogeniczną – dochodzi do nielegalnych 
wjazdów pojazdów, zaśmiecania oraz obecności osób biwakujących i 
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wędkujących spoza struktur Polskiego Związku Wędkarskiego, co może 
prowadzić do degradacji siedlisk. Dodatkowym problemem jest brak 
stałego nadzoru nad użytkiem – teren nie znajduje się pod opieką 
wyspecjalizowanych służb ani jednostki organizacyjnej gminy, co 
utrudnia bieżące reagowanie na akty dewastacji. Ponadto, naturalna 
sukcesja prowadzi do zarastania zbiorników wodnych, co zagraża 
utrzymaniu cennych siedlisk wodno-błotnych, szczególnie ważnych dla 
ochrony płazów. 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest poprawa jakości łowiska „Zandka” i 
użytku ekologicznego „Gierzyna” sprzyjającego rozwojowi 
bioróżnorodności i funkcji rekreacyjnej. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznej 

 Działania służące poprawie stanu i jakości środowiska na 
obszarze rewitalizacji 
 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Powierzchnia zmodernizowanej przestrzeni na obszarze 
rewitalizacji –2,5 ha 
Sposób oceny – dokumentacja techniczna 

Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji mających dostęp do 
zmodernizowanej przestrzeni na obszarze rewitalizacji – 300 
Sposób oceny – szacunkowe dane Urzędu Gminy 

Realizator Gmina Miasteczko Śląskie 
 

Lokalizacja Łowisko „Zandka” (poza obszarem rewitalizacji; 
Użytek ekologiczny „Gierzyna” (poza obszarem rewitalizacji) 

Uzasadnienie dla realizacji 
poza obszarem 
rewitalizacji 

Obszary objęte projektem, mimo że znajdują się poza formalnym 
obszarem rewitalizacji, są intensywnie użytkowane przez jego 
mieszkańców i stanowią ważne zaplecze przyrodniczo-rekreacyjne dla 
lokalnej społeczności. Ich modernizacja służyć będzie poprawie jakości 
środowiska oraz zwiększeniu dostępności terenów zielonych dla 
mieszkańców rewitalizowanej części miasta. Działania projektowe 
odpowiadają na realne potrzeby społeczności lokalnej, integrując 
funkcje przyrodnicze, edukacyjne i wypoczynkowe. Projekt przewiduje 
dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami oraz ochronę cennych siedlisk przyrodniczych, co wpisuje 
się w cele rewitalizacji, mimo realizacji poza jej granicami. 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2032 

Szacowana wartość 500 000,00 zł 
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przedsięwzięcia 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

11. Sad owocowy dla edukacji ekologicznej i poprawy jakości środowiska 

Przedsięwzięcie 15 Sad owocowy dla edukacji ekologicznej i poprawy jakości środowiska 

Zdiagnozowane problemy, 
na które odpowiada 
przedsięwzięcie 

P8. Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego 

Cele rewitalizacji i kierunki 
działań realizowane przez 
przedsięwzięcie 

Cel 3. Przyjazna, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna w 
czystym i zdrowym środowisku 
KD.3.3 Działania służące poprawie stanu i jakości środowiska na 
obszarze rewitalizacji 

Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada stworzenie ogrodu owocowego otwartego dla 
wszystkich mieszkańców, w którym będą rosły czereśnie, wiśnie, śliwy, 
brzoskwinie, jabłonie, różne odmiany malin, jeżyny itp. Dodatkowo 
planowane są pergole, które spełnią funkcje podpór dla winorośli. Cala 
infrastruktura będzie utrzymana w harmonii z naturą wykorzystując 
wyłącznie elementy naturalne, takie jak kłody i powalone pnie, jako 
siedziska czy ozdoby. Mieszkańcy Miasteczka Śląskiego będą zachęcani 
do aktywnego udziału poprzez sadzenie drzewek i krzewów, co pozwoli 
im za kilka lat patrzeć na rosnące drzewa i wspominać, że to właśnie oni 
je zasadzili. 
Celem projektu jest odwrócenie panującego trendu w Polsce, który 
polega na betonowaniu parków i skwerów. Sad gminny ma być 
miejscem służącym mieszkańcom, jako miejsce rekreacji i relaksu oraz 
przyczynić się do edukacji przyrodniczej. Istotne jest, aby mieszkańcy 
czuli, że są odpowiedzialni za swoje otoczenie i zdawali sobie sprawę z 
tego, jak istotna jest bogata roślinność dla ich życia. Dodatkowo, należy 
zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne i promować uprawę zdrowej, 
nieprzetworzonej żywności. 
Zadanie obejmuje wytyczenie działki miejskiej przeznaczonej na sad, 
zakup drzew i krzewów owocowych, pracę społeczną mieszkańców. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem oceny 
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

 Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznej 

 Działania służące poprawie stanu i jakości środowiska na 
obszarze rewitalizacji 
 

Wskaźniki produktu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba utworzonych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego 
przez mieszkańców obszaru rewitalizacji  –  1 
Sposób oceny – dokumentacja techniczna 
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Wskaźniki rezultatu wraz ze sposobem oceny: 

 Liczba użytkowników zmodernizowanej przestrzeni na obszarze 
rewitalizacji –200 
Sposób oceny – szacunkowe dane Urzędu Gminy 

Realizator Gmina Miasteczko Śląskie 

Lokalizacja Obszar rewitalizacji (OR 3B) 

Ramy czasowe realizacji 
przedsięwzięcia 

2025-2032 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia 

200 000,00 zł 

Finansowanie Budżet gminy; 
Fundusze zewnętrzne. 

Źródło: Opracowanie własne. 

5 SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE GMINNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały ramy finansowe zaplanowanych przedsięwzięć wraz 

z szacunkowymi nakładami finansowymi w podziale na środki publiczne (krajowe oraz środki budżetu 

Gminy), środki UE oraz środki prywatne. Łączna wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych szacowana 

jest na poziomie 10,95 mln zł, z czego 3,29 mln zł wydatkowana zostanie ze środków publicznych, w 

tym z budżetu Gminy Miasteczko Śląskie, a 7,67 mln zł finansowana będzie ze środków Unii 

Europejskiej (zakładając 70% dofinansowania). Zaznaczyć należy, iż podane kwoty stanowią wartości 

szacunkowe, a kwota rzeczywista określana będzie na podstawie dokumentacji projektowej i 

uwzględniana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, zgodnie z wymogami art. 21 ustawy o 

rewitalizacji: „Niezwłocznie po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji, rada gminy wprowadza 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w tym programie, służące realizacji zadań własnych gminy, 

do załącznika uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy…”. Szacunkowe ramy 

finansowe gminnego programu rewitalizacji, zakładają maksymalne wartości dofinansowań ze 

środków Unii Europejskiej, jednak przy braku takich możliwości realizacja przedsięwzięć będzie 

odbywała się w miarę możliwości przy wykorzystaniu środków z innych źródeł.  Dopuszcza się 

również możliwość realizacji przedsięwzięć etapami, jeśli zaistnieje możliwość pozyskania funduszy 

na część przedsięwzięcia.  

W poniższej tabeli przedstawiono podział źródeł finansowania dla poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.



108 
 

 

Tabela 35. Szacunkowe ramy finansowe GPR z podziałem na źródła finansowania 

Lp. Nazwa projektu Realizator 
Lata 

realizacji 
projektu 

Indykatywne środki finansowe w ramach programu 
rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania [w 

zł] 

Suma 
Pochodzące ze 

źródeł 
krajowych 

publicznych 

Pochodzące z 
funduszy UE 

Pochodzące ze 
źródeł 

prywatnych 

1 Organizacja wydarzeń integrujących 
mieszkańców w przestrzeni 
publicznej 

Gmina Miasteczko Śląskie; 
Miejski Ośrodek Kultury w 
Miasteczku Śląskim 

2025-2032 45 000,00 zł 105 000,00 zł 0,00 zł 150 000,00 zł 

2 Zróbmy to razem - aktywizacja 
osób/rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miasteczku Śląskim; 
Miejski Ośrodek Kultury w 
Miasteczku Śląskim; 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Miasteczku Śląskim 

2025-2032 90 000,00 zł 210 000,00 zł 0,00 zł 300 000,00 zł 

3 Program dziennej opieki i aktywizacji 
seniorów 

Gmina Miasteczko Śląskie; 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miasteczku Śląskim 

2025-2032 300 000,00 zł 700 000,00 zł 0,00 zł 1 000 000,00 zł 

4 Strefa aktywnego wypoczynku dla 
wszystkich pokoleń 

Gmina Miasteczko Śląskie 2025-2032 30 000,00 zł 70 000,00 zł 0,00 zł 100 000,00 zł 

5 Wsparcie rozwoju firm z obszaru 
rewitalizacji 

Gmina Miasteczko Śląskie 2025-2032 60 000,00 zł 140 000,00 zł 0,00 zł 200 000,00 zł 

6 Kompetencje na przyszłość dla 
uczniów z terenów objętych 
rewitalizacją 

Gmina Miasteczko Śląskie 2025-2032 30 000,00 zł 70 000,00 zł 0,00 zł 100 000,00 zł 

7 Poprawa estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznych na obszarze 
rewitalizacji 

Gmina Miasteczko Śląskie 2025-2032 450 000,00 zł 1 050 000,00 zł 0,00 zł 1 500 000,00 zł 
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8 Przystosowanie zdegradowanej 
infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 

Gmina Miasteczko Śląskie; 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Miasteczku Śląskim 

2025-2032  450 000,00 zł 1 050 000,00 zł 0,00 zł 1 500 000,00 zł 

9 Dostosowanie połączeń 
przestrzennych do potrzeb 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Gmina Miasteczko Śląskie 2025-2032 150 000,00 zł 350 000,00 zł 0,00 zł 500 000,00 zł 

10 Zandka i Gierzyna – ochrona 
przyrody i rozwój rekreacji w 
Miasteczku Śląskim 

Gmina Miasteczko Śląskie 2025-2032 150 000,00 zł 350 000,00 zł 0,00 zł 500 000,00 zł 

11 Sad owocowy dla edukacji ekologicznej i 
poprawy jakości środowiska 

Gmina Miasteczko Śląskie 2025-2032 60 000,00 zł 140 000,00 zł 0,00 zł 200 000,00 zł 

SUMA 1 815 000,00 zł 4 235 000,00 zł 0,00 zł 6 050 000,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5.1 Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących cele rewitalizacji 

i kierunki wyznaczonych działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk 

powodujących sytuację kryzysową. Jest to zbiorczy opis uzupełniających rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, tj. takich, których zakres, koszt, sposób finansowania czy termin realizacji nie został 

do końca określony lub, które trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na 

realizację celów Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Dla każdego ze wskazanych poniżej potencjalnych typów przedsięwzięć rewitalizacyjnych określono 

ich ogólną charakterystykę oraz to, w jakie kierunki działań rewitalizacyjnych wpisują się te 

przedsięwzięcia. 

Tabela 36. Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Charakterystyka dopuszczalnych przedsięwzięć Realizuje kierunki działań 

A. Lokalne Centrum Aktywności - wsparcie inicjatyw 
społecznych 
Organizacja cyklu warsztatów i wydarzeń dla mieszkańców, 
promujących integrację społeczną oraz aktywność obywatelską. 
Działania obejmą szkolenia dla lokalnych liderów, spotkania 
sąsiedzkie oraz inicjatywy wspólnotowe, wzmacniające więzi 
społeczne. 

KD.1.1 Aktywizacja mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 
KD.1.2 Integracja społeczna 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
KD.1.3 Rozwój zróżnicowanej 
oferty spędzania czasu wolnego 
dla wszystkich grup wiekowych 

B. Startuj z pomysłem – warsztaty przedsiębiorczości dla 
mieszkańców 
Realizacja kursów i spotkań z ekspertami wspierających rozwój 
umiejętności biznesowych i zawodowych. Uczestnicy nauczą 
się, jak zakładać i prowadzić działalność gospodarczą, 
pozyskiwać fundusze oraz rozwijać kompetencje niezbędne na 
rynku pracy. 

KD.2.1 Rozwój u mieszkańców 
umiejętności i kompetencji 
pożądanych na lokalnym rynku 
pracy 
 
 

C. Zielone podwórka – tworzenie przestrzeni rekreacyjnych i 
edukacyjnych 
Modernizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez 
nasadzenia zieleni, budowę ścieżek edukacyjnych, miejsc do 
rekreacji i integracji. Projekt zakłada zaangażowanie 
mieszkańców w planowanie i realizację działań, co wzmocni 
poczucie odpowiedzialności za otoczenie. 

KD.3.1 Przystosowanie 
zdegradowanej infrastruktury do 
potrzeb mieszkańców 
KD.3.2 Poprawa bezpieczeństwa, 
funkcjonalności i estetyki 
przestrzeni publicznej 
KD.3.3 Działania służące poprawie 
stanu i jakości środowiska na 
obszarze rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne. 
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6 MECHANIZMY SŁUŻĄCE INTEGROWANIU 
DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH 

Przedstawiony w niniejszym rozdziale opis mechanizmów służących integrowaniu działań i 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych spełnia wymogi ustawy o rewitalizacji (art. 15 ust. 1 pkt 6), a także 

uwzględnia zalecenia ujęte w Zasadach realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w 

perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej. Wytyczne zawarte w tych dokumentach gwarantują zaplanowanie i przeprowadzenie 

skutecznej interwencji rewitalizacyjnej, wynikającej ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb 

obszaru rewitalizacji, które są spójne z wizją stanu obszaru oraz celami rewitalizacyjnymi i 

podporządkowanymi im kierunkami działań (patrz ROZDZIAŁ 3. INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU WIZJI, 

CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ) i która jest realizowana za pomocą przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

(patrz ROZDZIAŁ 4. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE). Podejście to świadczy o zintegrowanym 

charakterze zaplanowanego procesu rewitalizacji, dzięki czemu możliwa jest kompleksowa 

interwencja, oddziałująca na zidentyfikowane problemy, skoncentrowana terytorialnie, prowadzona 

za pomocą powiązanych ze sobą przedsięwzięć, wpisujących się w różne cele. Takie zintegrowane, 

kompleksowe podejście przełoży się na synergię działań i nieprzenoszenie się zjawisk kryzysowych do 

innych części gminy. 

Poniżej omówiono główne cechy rewitalizacji jako procesu, który zgodnie z definicją przyjętą w 

ustawie o rewitalizacji powinien mieć charakter kompleksowy dzięki realizacji zintegrowanych działań 

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowanych na obszarze rewitalizacji. 

Podejście zintegrowane i kompleksowość 

GPR Gminy Miasteczko Śląskie zawiera zróżnicowane działania o charakterze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym wynikające z 

przeprowadzonej diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji, w tym analizy wyzwań i potencjałów, 

które go cechują. 

Podejście zintegrowane wymaga ścisłej konsolidacji działań planowanych w ramach polityki 

rewitalizacyjnej. W Gminie Miasteczko Śląskie osiągnięto to przez wypracowanie – w drodze 

uspołecznionego procesu – katalogu przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Po weryfikacji przez zespół ds. 

rewitalizacji stały się one częścią projektu zintegrowanego, którego podstawą jest łączenie projektów 
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o charakterze prospołecznym z projektami infrastrukturalnymi. Zgodnie z tym założeniem działania 

polepszające stan szeroko rozumianej infrastruktury stanowią zaplecze, warunek do 

przeprowadzenia interwencji w sferze społecznej. Przedsięwzięcia uzupełniające, służą wzmocnieniu 

procesu rewitalizacji i przyspieszeniu jego efektów. Zastosowanie podejścia zintegrowanego pozwala 

zaplanować całościową, spójną interwencję, na którą będą się składać powiązane ze sobą 

przedsięwzięcia. Zgodnie z intencją interesariuszy procesu i twórców programu powinny one 

doprowadzić do trwałych zmian na obszarze rewitalizacji. 

W przypadku GPR wyzwania strategiczne wyrażone w celach i kierunkach działań mają charakter 

ogólny i długofalowy zgodnie z szerszą koncepcją działań rewitalizacyjnych wykraczającą poza zakres 

przedsięwzięć zamieszczonych w programie.  

Zaplanowane przedsięwzięcia równoważą się i dopełniają, wykazując kompleksowy charakter – 

przedsięwzięcia infrastrukturalne są bowiem ściśle powiązane z projektami społecznymi, stanowiąc 

niezbędną bazę dla działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w programie charakteryzują się więc wielowymiarowymi 

powiązaniami (patrz tabela poniżej), dzięki czemu po realizacji programu powinno nastąpić 

połączenie ich efektów i zwiększenie oddziaływania na stan kryzysowy obszaru rewitalizacji. Ta 

całościowa odpowiedź na zidentyfikowane deficyty obszaru rewitalizacji pozwoli uzyskać efekt 

synergii – szersze i trwalsze oddziaływanie na zachodzące na obszarze zmiany. 

Koncentracja 

W rewitalizacji koncentracja oznacza skupienie działań na obszarze rewitalizacji, który w stosunku do 

reszty gminy cechuje szczególna skala problemów. Jednocześnie ten dysfunkcyjny obszar powinien 

posiadać istotne znaczenie dla całej gminy, by móc stać się kołem zamachowym dla jej rozwoju. 

Działania rewitalizacyjne zaplanowane w ramach GPR będą wdrażane przede wszystkim na obszarze 

rewitalizacji. Projekty o charakterze rozwojowym są w stanie zainicjować procesy odnowy obszaru 

rewitalizacji, oddziałując korzystnie na bezpośrednie sąsiedztwo i całą gminę. 
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Tabela 37. Charakterystyka metodologii komplementarności pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami i 
podmiotami je realizującymi 

Typ 
komplementarności 

Opis 

P
rz

e
st

rz
e

n
n

a Przedsięwzięcia dotyczą obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcia dopełniają 
się przestrzennie i zapobiegają przenoszeniu problemów na pozostałe 
obszary i nie będą prowadziły do segregacji i wykluczenia społecznego 
mieszkańców. Wielkość obszaru pozwoli na uniknięcie rozproszenia 
podejmowanych działań, dzięki czemu powstanie efekt synergii 
przedsięwzięć. W ten sposób zostaną ograniczone zadania punktowe. 

P
ro

b
le

m
o

w
a 

Zaplanowane przedsięwzięcia odpowiadają na zidentyfikowane w 
szczegółowej diagnozie problemy w sferach: społecznej, gospodarczej, 
technicznej, funkcjonalno-przestrzennej i środowiskowej (Tabela 
„Oddziaływanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne sfery”). 
Dopełniają się i kompleksowo odpowiadają na problemy na podstawie 
określonej wizji, celów i kierunków działań. Zapewnienie 
komplementarności problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji działań. 

P
ro

ce
d

u
ra

ln
o

-i
n

st
yt

u
cj

o
n

al
n

a 

Wdrażanie i zarządzanie Programem będzie należało do Pełnomocnika 
Burmistrza ds. rewitalizacji. Natomiast za przygotowanie i realizację 
poszczególnych przedsięwzięć odpowiadać będą podmioty realizujące 
m.in. jednostki gminne, organizacje pozarządowe i społeczne. Powołany 
zostanie także Komitet Rewitalizacji, który zgodnie z Ustawą stanowi forum 
współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach 
dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni 
funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Przedsięwzięcia zostały 
określone w ramach procesu partycypacji i dialogu społecznego. 
Realizatorów odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych 
przedsięwzięć wskazano w podrozdziale dotyczącym przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. System zarządzania został szczegółowo opisany w części 
zarządczej Programu. 
Dodatkowo, w ramach komplementarności proceduralno-instytucjonalnej 
zadbano o to, aby przewidziane przedsięwzięcia rewitalizacyjne były 
zgodne z zapisami dokumentów wyższego rzędu, w szczególności ze 
Strategią rozwoju województwa śląskiego i Planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa śląskiego. W tym celu, zgodnie z art. 17 ust. 
2 pkt 4 lit a Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz.U.2024.278), wystąpiono o zaopiniowanie dokumentu do Zarządu 
Województwa Śląskiego. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 
1385/91/VII/2025  z dnia 18 czerwca 2025 roku, wydał pozytywną opinię 
dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji 
Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” w zakresie zgodności ze Strategią 
Rozwoju Województwa Śląskiego. „Śląskie 2030” oraz z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. 
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M
ię

d
zy

o
kr

es
o

w
a 

Założone do realizacji przedsięwzięcia stanowią ciągłość dotychczasowej 
polityki rewitalizacyjnej Gminy Miasteczko Śląskie poprzez kontynuację i 
uzupełnienie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie 
do 2023 roku”.  W związku z tym zostanie zachowana ciągłość programowa 
procesu rewitalizacji. Przy wdrażaniu przedsięwzięć wykorzystane zostaną 
doświadczenia z dotychczas realizowanego programu rewitalizacji oraz 
działań infrastrukturalnych i społecznych z kolejnych perspektyw unijnych 
tj. 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. 

Źr
ó

d
ła

 

fi
n

an
so

w
an

ia
 Komplementarność zakłada łączenie prywatnych i publicznych źródeł 

finansowania przy wykorzystaniu środków Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego 
dofinansowania. Podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięć 
zakładają dywersyfikację ich finansowania. 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Opisane mechanizmy zapewniające wielowymiarową komplementarność przekładają się na 

kompleksowość i zintegrowany charakter obecnego programu rewitalizacji. Uwzględnia on bowiem 

aspekty społeczne, a także gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe czy techniczne – 

związane z obszarem rewitalizacji. Z tego powodu interwencję wynikającą z GPR Gminy Miasteczko 

Śląskie, złożoną z różnorodnych, wzajemnie dopełniających się, skoncentrowanych przestrzennie 

projektów, które stanowią kontynuację wcześniejszych działań i będą finansowane z różnych źródeł, 

należy uznać za całościowy, zintegrowany, spójny proces rewitalizacji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy o rewitalizacji. 

Zgodnie z założeniem wszystkie przedsięwzięcia podstawowe są wzajemnie powiązane, stanowiąc 

kompleksową interwencję, która zrealizowana w całości wzmacnia siłę oddziaływania poszczególnych 

przedsięwzięć. Poniżej zaprezentowano wzajemne powiązania podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, jak i ich powiązanie z przeprowadzonymi wcześniej działaniami, a także ich 

kompleksowe oddziaływanie na różne sfery kryzysowe.  

Jako podstawę uznania powiązań za szczególnie silne przyjęto lokalizację projektów, wychodząc z 

założenia, że poprawa spójności społecznej poprzez najróżniejsze działania aktywizacyjne i 

animacyjne nierozerwalnie łączy się z poprawą środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i 

techniczną bezpośredniego otoczenia. Powiązania przedsięwzięć na poziomie strategicznym – z 

wyznaczonymi celami i kierunkami działań jako odpowiedź na zdiagnozowane problemy obszaru 

rewitalizacji – świadczące o zintegrowanym charakterze interwencji zostały przedstawione w 

ROZDZIALE 3. INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU WIZJI, CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ. 
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Tabela 38. Powiązanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych z innymi przedsięwzięciami 

Lp
. 

Przedsięwzięcie podstawowe 
GPR obszaru rewitalizacji 
Gminy Miasteczko Śląskie do 
roku 2032 

Powiązanie z innymi 
przedsięwzięciami GPR obszaru 
rewitalizacji Gminy Miasteczko 
Śląskie do roku 2032 

Powiązanie z przedsięwzięciami w 
ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Miasteczko 
Śląskie do 2023 roku 

1 Organizacja wydarzeń 
integrujących mieszkańców w 
przestrzeni publicznej 

2. Zróbmy to razem - aktywizacja 
osób/rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
3. Program dziennej opieki i 
aktywizacji seniorów 
4. Strefa aktywnego wypoczynku 
dla wszystkich pokoleń 

 A1 „Spotkania przy 
ławeczce” – stworzenie 
miejsce integracji 
społecznej 

 A2. Miejski Bank Czasu 

2 Zróbmy to razem - aktywizacja 
osób/rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

1. Organizacja wydarzeń 
integrujących mieszkańców w 
przestrzeni publicznej 
wykluczeniem społecznym 
3. Program dziennej opieki i 
aktywizacji seniorów 
4. Strefa aktywnego wypoczynku 
dla wszystkich pokoleń 

 C.3 Bilet do kultury – 
umożliwienie rodzinom 
zagrożonym 
marginalizacją 
uczestnictwa w 
wydarzeniach i imprezach 
kulturalnych 

3 Program dziennej opieki i 
aktywizacji seniorów 

1. Organizacja wydarzeń 
integrujących mieszkańców w 
przestrzeni publicznej 
2. Zróbmy to razem - aktywizacja 
osób/rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
4. Strefa aktywnego wypoczynku 
dla wszystkich pokoleń 

 A.6 Usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania 

4 Strefa aktywnego wypoczynku 
dla wszystkich pokoleń 

1. Organizacja wydarzeń 
integrujących mieszkańców w 
przestrzeni publicznej 
2. Zróbmy to razem - aktywizacja 
osób/rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
3. Program dziennej opieki i 
aktywizacji seniorów 

 A1 „Spotkania przy 
ławeczce” – stworzenie 
miejsce integracji 
społecznej 

 A.3 Organizacja cyklicznej 
gry miejskiej dla 
młodzieży szkolnej 

5 Wsparcie rozwoju firm z 
obszaru rewitalizacji 

6. Kompetencje na przyszłość dla 
uczniów z terenów objętych 
rewitalizacją 

 C.2 Utworzenie 
inkubatora spółdzielni 
socjalnych i pobudzania 
przedsiębiorczości 

6 Kompetencje na przyszłość dla 
uczniów z terenów objętych 
rewitalizacją 

5. Wsparcie rozwoju firm z 
obszaru rewitalizacji 

 C.4 Nowe kwalifikacje – 
pomoc w uzyskaniu 
kwalifikacji zawodowych, 
umożliwiających powrót 
na rynek pracy 

7 Poprawa estetyki i 
funkcjonalności przestrzeni 
publicznych na obszarze 
rewitalizacji 

8. Przystosowanie zdegradowanej 
infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 
9. Dostosowanie połączeń 
przestrzennych do potrzeb 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

 A5. Rewitalizacja kolei 
wąskotorowej - nowe 
funkcje społeczne 
przystanku kolei 

 B.1 Poprawa jakości 
przestrzeni publicznych 

 B.2 Bezpieczne podwórko 
-poprawa dostępności 
wysokiej jakość terenów 
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rekreacyjnych dla dzieci 
na obszarze rewitalizacji 

 B.4 Poprawa estetyki 
obiektów publicznych i 
minimalizacja ich wpływu 
na środowisko – 
termomodernizacja 
obiektów publicznych w 
mieście 

8 Przystosowanie 
zdegradowanej infrastruktury 
do potrzeb mieszkańców 

7. Poprawa estetyki i 
funkcjonalności przestrzeni 
publicznych na obszarze 
rewitalizacji 
9. Dostosowanie połączeń 
przestrzennych do potrzeb 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

 A5. Rewitalizacja kolei 
wąskotorowej - nowe 
funkcje społeczne 
przystanku kolei 

 B.1 Poprawa jakości 
przestrzeni publicznych 

 B.2 Bezpieczne podwórko 
-poprawa dostępności 
wysokiej jakość terenów 
rekreacyjnych dla dzieci 
na obszarze rewitalizacji 

 B.4 Poprawa estetyki 
obiektów publicznych i 
minimalizacja ich wpływu 
na środowisko – 
termomodernizacja 
obiektów publicznych w 
mieście 

9 Dostosowanie połączeń 
przestrzennych do potrzeb 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

7. Poprawa estetyki i 
funkcjonalności przestrzeni 
publicznych na obszarze 
rewitalizacji 
8. Przystosowanie zdegradowanej 
infrastruktury do potrzeb 
mieszkańców 

 B.1 Poprawa jakości 
przestrzeni publicznych 
 

10 Zandka i Gierzyna – ochrona 
przyrody i rozwój rekreacji w 
Miasteczku Śląskim 

11. Sad owocowy dla edukacji 
ekologicznej i poprawy jakości 
środowiska 

 B.1 Poprawa jakości 
przestrzeni publicznych 
 

11 Sad owocowy dla edukacji 
ekologicznej i poprawy jakości 
środowiska 

10. Zandka i Gierzyna – ochrona 
przyrody i rozwój rekreacji w 
Miasteczku Śląskim 

 B.1 Poprawa jakości 
przestrzeni publicznych 

 B.4 Poprawa estetyki 
obiektów publicznych i 
minimalizacja ich wpływu 
na środowisko – 
termomodernizacja 
obiektów publicznych w 
mieście 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 39. Oddziaływanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne sfery 

Lp. Przedsięwzięcie podstawowe Sfera 
społeczna 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera techniczna, 
środowiskowa 
i funkcjonalno-
przestrzenna 

1 Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców 
w przestrzeni publicznej 

X   

2 Zróbmy to razem - aktywizacja osób/rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

X   

3 Program dziennej opieki i aktywizacji seniorów 
X   

4 Strefa aktywnego wypoczynku dla wszystkich 
pokoleń 

X   

5 Wsparcie rozwoju firm z obszaru rewitalizacji 
 X  

6 Kompetencje na przyszłość dla uczniów z terenów 
objętych rewitalizacją 

 X  

7 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni 
publicznych na obszarze rewitalizacji 

  X 

8 Przystosowanie zdegradowanej infrastruktury do 
potrzeb mieszkańców 

  X 

9 Dostosowanie połączeń przestrzennych do potrzeb 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

  X 

10 Zandka i Gierzyna – ochrona przyrody i rozwój 
rekreacji w Miasteczku Śląskim 

  X 

11 Sad owocowy dla edukacji ekologicznej i poprawy 
jakości środowiska 

  X 

Źródło: Opracowanie własne 

Rewitalizacja to kompleksowy proces, który obejmuje zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i 

działania społeczne (tzw. działania miękkie). Ich wzajemne powiązanie jest kluczowe dla osiągnięcia 

trwałych efektów w poprawie jakości życia mieszkańców i eliminacji negatywnych zjawisk na 

obszarach zdegradowanych. 

Działania infrastrukturalne, takie jak poprawa estetyki przestrzeni publicznej, usprawnienie układu 

komunikacyjnego oraz rozwój infrastruktury ekologicznej tworzą warunki sprzyjające aktywizacji 

społeczności lokalnej. Z kolei działania miękkie, obejmujące aktywizację i integrację mieszkańców, 

rozwój oferty spędzania czasu wolnego oraz wsparcie przedsiębiorczości, stanowią uzupełnienie 

działań infrastrukturalnych i umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału nowo powstałej lub 

zmodernizowanej infrastruktury. 
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Tabela 40. Powiązanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Opis sposobu, w jaki zestaw powiązanych działań społecznych i 
infrastrukturalnych ograniczy/wyeliminuje negatywne zjawiska na 
obszarze rewitalizacji 

1 
 

Organizacja wydarzeń 
integrujących mieszkańców w 
przestrzeni publicznej 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia poziomu 
integracji społecznej i aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji 
poprzez organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej (wydarzenia 
leśne, imprezy integracyjne, zajęcia sportowe, IKEN 60+). Inicjatywa 
odpowiada na problem braku spójności społecznej i zróżnicowanej 
oferty spędzania czasu wolnego. Działania te wzmacniają więzi 
społeczne, aktywizują różne grupy wiekowe i wspierają budowanie 
wspólnoty lokalnej. Jednocześnie umożliwiają lepsze wykorzystanie 
przestrzeni publicznych i podnoszą ich funkcję społeczną, co w 
konsekwencji przeciwdziała zjawiskom marginalizacji i wykluczenia. 

2 Zróbmy to razem - 
aktywizacja osób/rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

Przedsięwzięcie zakłada realizację działań ukierunkowanych na 
reintegrację społeczną i zawodową osób oraz rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Formy wsparcia – takie jak spotkania, 
warsztaty i konsultacje – umożliwią odbudowę więzi społecznych i 
poprawę funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym. Dzięki 
aktywizacji społecznej uczestnicy będą mieli szansę na zwiększenie 
swojej samodzielności i zaangażowania w życie wspólnoty. Projekt 
uzupełnia działania infrastrukturalne w zakresie rewitalizacji przestrzeni 
publicznych, zapewniając realne i trwałe włączenie społeczne 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

3 Program dziennej opieki i 
aktywizacji seniorów 

Przedsięwzięcie zakłada adaptację istniejącej infrastruktury gminnej do 
utworzenia przestrzeni służącej dziennej opiece i aktywizacji seniorów. 
Modernizacja pomieszczeń oraz ich wyposażenie umożliwią 
prowadzenie zajęć integracyjnych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych. 
Działania te przeciwdziałają izolacji społecznej osób starszych, 
poprawiają ich jakość życia oraz wzmacniają ich aktywność i 
uczestnictwo w życiu lokalnym. Inicjatywa przyczyni się do lepszego 
wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i wzmocni potencjał 
społeczny obszaru rewitalizacji, wpływając pozytywnie na integrację 
międzypokoleniową. 

4 Strefa aktywnego wypoczynku 
dla wszystkich pokoleń 

Projekt polega na przekształceniu Parku Rubina w przestrzeń 
międzypokoleniowej rekreacji i integracji mieszkańców. Poprzez 
uzupełnienie istniejącej infrastruktury o urządzenia do gier 
plenerowych, przestrzenie wypoczynkowe i elementy edukacyjne, 
przedsięwzięcie sprzyja aktywnemu stylowi życia, integracji społecznej i 
przeciwdziałaniu izolacji mieszkańców. Inwestycja odpowiada na deficyt 
atrakcyjnej oferty rekreacyjnej, zwłaszcza dla dzieci starszych i 
młodzieży, umożliwiając spędzanie czasu wolnego w otwartym, 
bezpiecznym środowisku. Włączenie różnych grup wiekowych w 
korzystanie z przestrzeni sprzyja wzmacnianiu więzi 
międzypokoleniowych i zwiększa poczucie wspólnotowości na obszarze 
rewitalizacji. 

5 Wsparcie rozwoju firm z 
obszaru rewitalizacji 

Przedsięwzięcie odpowiada na niski poziom aktywności gospodarczej i 
ograniczoną współpracę między sektorem publicznym, a 
przedsiębiorcami. Zakłada przeprowadzenie analiz potrzeb firm oraz 
wdrożenie indywidualnie dobranych form wsparcia, takich jak 
doradztwo, szkolenia czy tworzenie planów rozwoju. Działania te 
zwiększają szanse na rozwój lokalnego biznesu, tworzenie miejsc pracy 
oraz zakorzenienie przedsiębiorstw w społeczności lokalnej. 
Wzmocnienie kompetencji właścicieli i pracowników przyczynia się do 
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wzrostu konkurencyjności firm, co w efekcie przeciwdziała stagnacji 
gospodarczej, aktywizuje lokalną społeczność i integruje ją wokół 
wspólnych celów rewitalizacji. 

6 Kompetencje na przyszłość 
dla uczniów z terenów 
objętych rewitalizacją 

Projekt koncentruje się na podniesieniu kompetencji kluczowych 
uczniów zamieszkujących obszar rewitalizacji, szczególnie w kontekście 
wymagań lokalnego rynku pracy. Działania realizowane w ramach 
przedsięwzięcia obejmują organizację zajęć rozwijających umiejętności 
społeczne, przedsiębiorcze oraz techniczne, co zwiększa szanse 
młodzieży na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. 
Projekt sprzyja eliminacji barier edukacyjnych i przeciwdziała 
dziedziczeniu wykluczenia społecznego. Włączenie uczniów w zajęcia o 
charakterze rozwojowym oraz współpraca z lokalnym środowiskiem 
szkolnym i biznesowym wzmacniają ich motywację i integrację ze 
społecznością lokalną, dając im realny wpływ na przyszłość gminy. 

7 Poprawa estetyki i 
funkcjonalności przestrzeni 
publicznych na obszarze 
rewitalizacji 

Przedsięwzięcie zakłada kompleksową modernizację zdegradowanych 
przestrzeni publicznych, które mają znaczenie dla codziennego życia 
mieszkańców. Renowacja terenów zielonych, małego rynku oraz 
stworzenie atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjnych (np. place zabaw) 
stworzy warunki do integracji i aktywizacji społecznej. Estetyczne i 
funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni wpłynie na poprawę 
jakości życia, bezpieczeństwa oraz wzmocni tożsamość lokalną. 
Infrastruktura ta stanie się miejscem realizacji inicjatyw społecznych i 
wydarzeń integrujących mieszkańców różnych grup wiekowych, co 
pozwoli na ograniczenie izolacji społecznej i wzmocnienie więzi 
sąsiedzkich. 

8 Przystosowanie 
zdegradowanej infrastruktury 
do potrzeb mieszkańców 

Projekt obejmuje kompleksową modernizację budynku Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, którego dotychczasowy stan techniczny 
oraz bariery architektoniczne ograniczają jego dostępność i 
funkcjonalność. Przebudowa i dostosowanie infrastruktury umożliwi 
prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność 
lokalną, szczególnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Dzięki 
eliminacji barier oraz wprowadzeniu nowych funkcji społecznych i 
edukacyjnych, obiekt stanie się otwartą i przyjazną przestrzenią dla 
mieszkańców, sprzyjającą współpracy, wsparciu i rozwojowi 
społecznemu. Projekt w bezpośredni sposób przyczyni się do 
aktywizacji lokalnej społeczności oraz wzrostu jej uczestnictwa w życiu 
publicznym. 

9 Dostosowanie połączeń 
przestrzennych do potrzeb 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę ciągów pieszo-
rowerowych, które poprawią dostępność komunikacyjną wewnątrz 
obszaru rewitalizacji oraz jego powiązanie z kluczowymi punktami 
funkcjonalnymi gminy. Usprawnienie układu komunikacyjnego wpłynie 
pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców, umożliwiając im 
bezpieczne przemieszczanie się oraz uczestnictwo w życiu społecznym i 
kulturalnym. Jednocześnie projekt ten może stanowić impuls do 
wzrostu aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców, a także sprzyjać 
integracji poprzez łatwiejszy dostęp do miejsc spotkań i wydarzeń. 
Inwestycja infrastrukturalna wspiera cele rewitalizacji związane z 
eliminacją barier przestrzennych i tworzeniem bardziej przyjaznego 
otoczenia dla wszystkich grup społecznych. 

10 Zandka i Gierzyna – ochrona 
przyrody i rozwój rekreacji w 
Miasteczku Śląskim 

Przedsięwzięcie zakłada kompleksowe działania infrastrukturalne i 
edukacyjne na terenach przyrodniczo cennych – łowisku „Zandka” oraz 
użytku ekologicznym „Gierzyna”. Inwestycje obejmą poprawę 
infrastruktury rekreacyjnej (pomosty, ławki, tablice edukacyjne, ścieżki), 
podniesienie standardów utrzymania terenów zielonych oraz działania 
na rzecz ochrony bioróżnorodności. Działania te przyczynią się do 
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ograniczenia dalszej degradacji środowiska naturalnego, poprawią 
jakość przestrzeni publicznej oraz zwiększą dostępność terenów 
rekreacyjnych dla mieszkańców. Projekt integruje cele środowiskowe z 
aktywizacją lokalnej społeczności poprzez zachęcanie do aktywnego 
korzystania z terenów przyrodniczych oraz uczestnictwa w ich ochronie. 
Wpłynie to pozytywnie na świadomość ekologiczną mieszkańców oraz 
ich identyfikację z lokalną przestrzenią. 

11 Sad owocowy dla edukacji 
ekologicznej i poprawy jakości 
środowiska 

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego sadu owocowego jako 
nowej, zielonej przestrzeni publicznej, pełniącej jednocześnie funkcje 
rekreacyjne, edukacyjne i integracyjne. Planowane nasadzenia drzew i 
krzewów owocowych przyczynią się do wzrostu bioróżnorodności, 
poprawy mikroklimatu oraz podniesienia estetyki i jakości środowiska. 
Działania infrastrukturalne – takie jak przygotowanie terenu, urządzenie 
ścieżek, instalacja elementów małej architektury z materiałów 
naturalnych – zostaną uzupełnione działaniami społecznymi: wspólnym 
sadzeniem drzew, warsztatami ekologicznymi i akcjami społecznymi 
angażującymi mieszkańców. Przedsięwzięcie sprzyja budowaniu 
odpowiedzialności za przestrzeń publiczną, a także przeciwdziała izolacji 
społecznej, zwłaszcza wśród seniorów, rodzin i dzieci, poprzez wspólne 
działania w przyjaznym, zielonym otoczeniu. 

Źródło: Opracowanie własne 

7 POSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” został 

przeanalizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach pod kątem 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

W piśmie z dnia 18 czerwca 2025 r., znak: WOOŚ.410.226.2025.MM, RDOŚ stwierdził, że nie zachodzą 

przesłanki do zakwalifikowania projektu GPR do dokumentów wymienionych w art. 46 i 47 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Oznacza to, że 

dla niniejszego dokumentu nie istnieje obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, mimo prawidłowego przekazania 

wniosku wraz z dokumentacją, nie zajął stanowiska w ustawowym terminie, co zgodnie z art. 48 ust. 

5 ustawy ooś traktowane jest jako brak zastrzeżeń wobec odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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W związku z powyższym, na podstawie art. 48 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy ooś, odstąpiono od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032. 

8 REALIZACJA ZASADY PARTYCYPACJI 
SPOŁECZNEJ I PARTNERSTWA 

8.1 Identyfikacja interesariuszy procesu rewitalizacji 

Dokumenty prawne i strategiczne dotyczące rewitalizacji podkreślają znaczenie zasady partnerstwa i 

partycypacji społecznej w procesie tworzenia, wdrażania i oceny programów rewitalizacji. 

Rewitalizacja to proces, który ma być prowadzony z udziałem interesariuszy, przede wszystkim 

mieszkańców, podmiotów samorządowych, pozarządowych, gospodarczych oraz grup nieformalnych. 

Przepisy ustawowe obligują gminę do realizacji działań rewitalizacyjnych w sposób jawny i 

przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy. W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o 

rewitalizacji, działania inicjowane w ramach partycypacji społecznej oraz cały proces z nią związany 

polega przede wszystkim na: 

1. poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy i dążeniu do spójności planowanych działań z 

tymi potrzebami i oczekiwaniami, 

2. prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych o 

procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, 

wynikających z ustawy oraz o przebiegu tego procesu, 

3. inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji, 

4. zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

w szczególności gminnego programu rewitalizacji, 

5. wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i 

realizacji gminnego programu rewitalizacji, 

6. zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

Kwestie zaangażowania interesariuszy – podmiotów społeczno-gospodarczych – regulują także zapisy 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
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w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa), co uwzględniono przy identyfikacji 

potencjalnych interesariuszy planowanego procesu rewitalizacji. 

W GPR przyjęto więc, że zasada partycypacji społecznej będzie towarzyszyć procesowi rewitalizacji na 

każdym jego etapie – od przygotowania programu, przez wdrażanie działań i ich monitoring, po 

ocenę całego procesu. Gmina Miasteczko Śląskie, świadoma, że nie sposób przeprowadzić rzetelnej 

diagnozy prowadzącej do określenia obszarów kryzysowych bez udziału osób, dla których i wśród 

których ma być prowadzona rewitalizacja, przeprowadziła najpierw analizę działających na obszarze 

gminy interesariuszy procesu. Identyfikacja uczestników, kreatorów i odbiorców rewitalizacji Gminy 

Miasteczko Śląskie, odniosła się do każdej ze sfer życia gminy, tj. do sfer: społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. Ważnym elementem przygotowania gminy 

do koordynacji i zarządzania procesem rewitalizacji było określenie interesariuszy, którzy będą nie 

tylko odbiorcami czy uczestnikami działań, ale także ich potencjalnymi realizatorami, przez co będą 

mieli realny wpływ na osiąganie celów rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie. 

W kolejnych podrozdziałach opisano działania związane z realizacją zasady partycypacji społecznej i 

partnerstwa na etapie przygotowania, wdrażania i oceny GPR. Analiza grup interesariuszy miała na 

celu wskazanie aktorów, którzy już na tym wczesnym etapie mogliby włączyć się w tworzenie 

programu. Analizie poddano przede wszystkim instytucje, organizacje pozarządowe i lokalnych 

przedsiębiorców. 

Bezpośrednimi interesariuszami procesu są bowiem mieszkańcy obszaru rewitalizacji Gminy 

Miasteczko Śląskie, do których przede wszystkim są skierowane działania wdrażane przez podmioty 

sektora publicznego, jak i podmioty społeczne występujące w roli wykonawców powierzonych im do 

realizacji zadań publicznych. Są to: 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji zagrożeni wykluczeniem społecznym, 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele nieruchomości i podmioty zarządzające 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 

 mieszkańcy gminy, inni niż mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 

Na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie działają (na terenie 

rewitalizacji oraz w gminie) następujące podmioty świadczące usługi publiczne: 

 Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim; 
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 Gminne jednostki organizacyjne, m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek 

Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 

Gustawa Morcinka, Publiczne Przedszkole Nr 2), Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole nr 1, 

Przedszkole nr 3, Miejski Ośrodek Kultury z filią w Żyglinie, Centrum Sportu i Rekreacji w 

Miasteczku Śląskim, Centrum Rekreacji Brynica. 

 Rada Miejska w Miasteczku Śląskim;  

 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. 

Obszar rewitalizacji, poza interwencją zaplanowaną w GPR, będzie dodatkowo skupiał aktywność 

wymienionych wyżej podmiotów, realizujących na jego terenie działania statutowe. Na obszarze 

rewitalizacji dojdzie więc do integracji wielu polityk publicznych oraz procesu odnowy wywołanego 

wdrażaniem programu, w efekcie czego zwiększy się dostępność usług publicznych, a w ślad za nią 

aktywność mieszkańców i poziom ich udziału w życiu społecznym. 

Niezwykle ważnymi interesariuszami rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie, działającymi na rzecz 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, są organizacje pozarządowe. Z punktu widzenia procesu 

rewitalizacji kluczowymi podmiotami społeczno-gospodarczymi, które powinno włączyć się w proces, 

są stowarzyszenia prowadzące działalność w sferze aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji osób 

zagrożonych wykluczeniem. Na terenie Gminy Miasteczko Śląskie zidentyfikowano następujących 

partnerów i inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, bądź realizujące działania z 

zakresu włączenia społecznego, aktywizacji społecznej, ochrony przyrody, praw obywatelskich, 

równości płci i niedyskryminacji, wspierania osób narażonych na wykluczenie społeczne: 

 Ochotnicze Straże Pożarne: włączone do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego, jednostki 

OSP Żyglinek i OSP Brynica, 

 Stowarzyszenia, m.in.: Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Itaka”, Stowarzyszenie „Góra 

Jerzego”, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Zespołem Aspergera „Auxilium”,  

 Inne organizacje pozarządowe i społeczne, m.in.: Klub Seniora, Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy „Jedynka”, Klub Sportowy Volley Miasteczko Śląskie, Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja 

Opieki Caritas w Miasteczku Śląskim, Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, Hutniczy 

Klub Sportowy „Odra” Miasteczko Śląskie – HKS „Odra”, Zespół Folklorystyczny „Brynica”, Chór 

Mieszany „Sienkiewicz”, Chór Męski „Piast”, Polski Związek Wędkarski Koło Wędkarskie Nr 108 

Miasteczko Śląskie, Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 5 Miasteczko Śląskie, Polski 

Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Miasteczko Śląskie, Orkiestra Reprezentacyjna 

Gminy Miasteczko Śląskie, Uczniowski Klub sportowy Karate Tsunami w Miasteczku Śląskim, 
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Orkiestra Dęta Sołectwa Żyglin-Żyglinek, Ludowy Klub Sportowy „Żyglin” z siedzibą w Miasteczku 

Śląskim, „7 Grin” – Sekcja Skata. 

Ponadto Gmina Miasteczko Śląskie jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków 

międzygminnych: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Śląski 

Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” (LGD).  

Z uwagi na zdiagnozowane problemy w sferze środowiskowej, gospodarczej i technicznej, istotnymi 

interesariuszami rewitalizacji są zidentyfikowani partnerzy działający na rzecz lokalnej gospodarki i 

ochrony środowiska naturalnego. W kontekście gospodarczych zjawisk problemowych ważnym 

partnerem gminy w prowadzeniu procesu rewitalizacji będą podmioty wspierające rozwój 

przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano 

interesariuszy z szeroko rozumianej branży gospodarczej, w tym partnerów społeczno-

gospodarczych, m.in. Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowskich Górach, Izba Przemysłowo-Handlowa w 

Tarnowskich Górach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Cech Rzemiosł Różnych i 

Przedsiębiorczości w Gliwicach, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach. 

W sferze ochrony środowiska, potencjalnymi partnerami procesu rewitalizacji na terenie Gminy 

Miasteczko Śląskie mogą być instytucje i organizacje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i 

ponadlokalnym. Jednym z kluczowych podmiotów jest Nadleśnictwo Świerklaniec, które zarządza 

dużym kompleksem leśnym zlokalizowanym na terenie gminy i może wspierać działania związane z 

ochroną przyrody, edukacją ekologiczną oraz adaptacją do zmian klimatu. Współpraca może 

obejmować wspólne nasadzenia, zagospodarowanie terenów zielonych czy prowadzenie akcji 

informacyjnych. Istotną rolę może odegrać również Wydział Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Tarnowskich Górach, odpowiedzialny za nadzór nad gospodarką odpadami, 

gospodarką wodno-ściekową oraz jakością powietrza. Referat Gospodarki Miejskiej Urzędu 

Miejskiego w Miasteczku Śląskim, jako jednostka organizacyjna gminy, jest bezpośrednio 

zaangażowany w realizację lokalnej polityki środowiskowej, a tym samym będzie głównym 

koordynatorem działań o charakterze ekologicznym w ramach rewitalizacji. Potencjał do współpracy 

posiada również lokalna organizacja pozarządowa – Fundacja Miasteczko – której działania 

koncentrują się na podnoszeniu jakości życia mieszkańców, w tym przez promocję zrównoważonego 

rozwoju. Współpraca z fundacją może dotyczyć m.in. organizacji warsztatów ekologicznych, 

wydarzeń lokalnych czy działań partycypacyjnych. W zakresie działań edukacyjnych i krajoznawczych 

możliwe jest zaangażowanie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w 
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Tarnowskich Górach, które może współuczestniczyć w projektowaniu i realizacji ścieżek 

przyrodniczych, tablic edukacyjnych czy wydarzeń promujących walory przyrodnicze gminy. 

Uzupełnieniem współpracy w zakresie ochrony przyrody mogą być także lokalne koła łowieckie, np. 

Koło Łowieckie „Szarak”, które wspierają działania monitorujące i edukacyjne związane z 

bioróżnorodnością. Ponadto warto rozważyć współpracę z Fundacją Veolia Polska, która ma 

doświadczenie w wspieraniu inicjatyw lokalnych związanych z ochroną środowiska i edukacją 

ekologiczną – jej programy grantowe mogłyby wspomóc finansowanie konkretnych zadań w ramach 

projektów rewitalizacyjnych. Włączenie wskazanych podmiotów w proces rewitalizacji umożliwi 

realizację działań sprzyjających poprawie jakości środowiska naturalnego, budowie lokalnej 

odpowiedzialności za przestrzeń przyrodniczą oraz zwiększeniu efektywności działań podejmowanych 

na rzecz zielonej transformacji gminy. 

Ważnymi uczestnikami procesu rewitalizacji będą również organy władzy publicznej, w szczególności 

członkowie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. 

Do tak zidentyfikowanego kręgu interesariuszy zostały skierowane i będą kierowane działania 

włączeniowe – zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych, naborze 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji czy konsultacjach 

społecznych poszczególnych dokumentów. 

8.2 Partycypacja społeczna na różnych etapach przygotowania 

programu 

Podczas prac nad przygotowaniem GPR zastosowano różne formy partycypacji społecznej, aby 

interesariusze w aktywny sposób mogli włączyć się w zaplanowanie procesu rewitalizacji. 

Partycypacja społeczna jest wyrazem aktywnego uczestnictwa obywateli i podejmowania przez nich 

decyzji, które są znaczące dla danej społeczności. Może przybierać różnego rodzaju formy i odnosić 

się do różnych grup społecznych. W przypadku partycypacji w procesie rewitalizacji, mówimy o relacji 

między władzami samorządowymi, a obywatelami, którą charakteryzuje angażowanie jednostek w 

sprawy je dotyczące poprzez konsultowanie i wypracowywanie konkretnych rozwiązań w dążeniu do 

osiągnięcia wspólnego celu. W ustawie o rewitalizacji partycypacja odnosi się do aktywnego udziału 

interesariuszy w kształtowanie całego procesu rewitalizacji.  

Z uwagi na to, iż Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze operacyjnym, 

wdrożenie całego programu, w tym zawartych w nim działań i przedsięwzięć, angażuje wszystkie 
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podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizacji. Uczestnictwo różnych grup interesariuszy należy 

umożliwić na wszystkich etapach prac nad Programem (diagnozowania, programowania, wdrażania i 

monitorowania). 

8.2.1 Etap diagnozowania 

Działania prowadzone na etapie diagnozy delimitacyjnej, mającej na celu wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie, stanowiły istotny etap 

poprzedzający uspołecznioną pracę nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Polegały one na 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku 

Śląskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, co umożliwiło 

interesariuszom rewitalizacji wyrażenie opinii na temat granic tych obszarów. Działania konsultacyjne 

zrealizowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. 

poz. 278). 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 wspomnianej ustawy, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie 

ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku 

Śląskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko 

Śląskie. Zaproszenie do udziału w konsultacjach wraz z odpowiednimi załącznikami opublikowano i 

dystrybuowano za pośrednictwem następujących kanałów informacyjnych: 

 strona internetowa Gminy Miasteczko Śląskie: https://miasteczko-

slaskie.pl/aktualnosci/631/konsultacje-spoleczne--projekt-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-

obszaru-zdegradowanego-oraz-obszaru-rewitalizacji;  

 strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasteczko Śląskie: 

https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/; 

 siedziba Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie.  

Konsultacje społeczne projektu uchwały wraz z załącznikami przeprowadzono w terminie od 16 

września 2022 r. do 17 października 2022 r. w następujących formach: 

 zbieranie uwag w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć: 

o drogą elektroniczną na adres um@miasteczko-slaskie.pl, wpisując w tytule 

„Konsultacje społeczne – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”; 

https://miasteczko-slaskie.pl/aktualnosci/631/konsultacje-spoleczne--projekt-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-oraz-obszaru-rewitalizacji
https://miasteczko-slaskie.pl/aktualnosci/631/konsultacje-spoleczne--projekt-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-oraz-obszaru-rewitalizacji
https://miasteczko-slaskie.pl/aktualnosci/631/konsultacje-spoleczne--projekt-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-oraz-obszaru-rewitalizacji
https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/
mailto:um@miasteczko-slaskie.pl
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o drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. 

Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Projekt 

uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji”; 

o bezpośrednio w sekretariacie urzędu w budynku Urzędu Miejskiego w Miasteczku 

Śląskim w godzinach pracy Urzędu. 

 Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie 

proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które odbyło się 

12.10.2022 roku, o godz. 18.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, 

ul. Srebrna 24. 

 Zbierania uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. 

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami graficznymi, dostępne były od 16 

września 2022 r. 

 W wersji papierowej w  budynku Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-

610 Miasteczko Śląskie w sekretariacie urzędu w godzinach pracy Urzędu; 

 W wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta Miasteczko  

Śląskie (https://miasteczko-slaskie.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie 

Informacji Publicznej (https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/). 

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wypełniony formularz 

konsultacyjny. 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni byli: 

 mieszkańcy Gminy Miasteczko Śląskie; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy Miasteczko Śląskie 

działalność gospodarczą; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy Miasteczko Śląskie 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

 organy władzy publicznej; 

 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

Etap I zakończył się podjęciem Uchwały nr XLIV/443/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 

listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie 

https://miasteczko-slaskie.pl/
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Miasteczko Śląskie. Treść uchwały została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa  

Śląskiego z dnia 16 listopada 2022 roku, pozycja 7296, 

https://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7296/. 

8.2.2 Etap pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji i programowania 

Działania partycypacyjne prowadzono także na etapie przygotowania samego programu rewitalizacji, 

po podjęciu przez Radę Miejską w Miasteczku Śląskim Uchwały Nr IV/39/24 z dnia 22 lipca 2024 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Miasteczko 

Śląskie do roku 2032, która zainicjowała proces opracowania dokumentu GPR. 

Z punktu widzenia gminy jako organizatora i koordynatora procesu rewitalizacji, szczególnie ważną 

kwestią było właściwe zaplanowanie interwencji rewitalizacyjnych, które powinny odpowiadać na 

rzeczywiste problemy obszaru, a jednocześnie na potrzeby jego mieszkańców. W tym celu 

zaplanowano kilka działań mających na celu poznanie opinii mieszkańców i innych interesariuszy 

procesu na temat zjawisk problemowych i najważniejszych potrzeb rewitalizacyjnych. Do działań tych 

należało zbieranie opinii od interesariuszy. 

Pogłębioną charakterystykę obszaru rewitalizacji wykonano w oparciu o dane ilościowe i jakościowe. 

Zostały one zebrane na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim 

oraz badania ankietowego z mieszkańcami w dniach od 20.02.2025 roku do 15.03.2025 roku. Celem 

ankiety było zbadanie opinii mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie na temat ich warunków i jakości 

życia oraz postrzegania problemów społecznych oraz perspektyw rewitalizacji Gminy Miasteczko 

Śląskie. Ankieta została udostępniona w formie papierowej (dostępna w Urzędzie Miejskim w 

Miasteczku Śląskim), a także jako interaktywny formularz do wypełnienia i wysłania bez drukowania. 

W wyniku ankietyzacji zebrano 17 ankiet. Zdecydowaną większość (82,4%) ankietowanych stanowiły 

osoby między 25, a 54 rokiem życia. Jednak opinię wyraziły również osoby młodsze, poniżej 24 roku 

życia (5,9%) oraz osoby starsze, powyżej 55 roku życia (11,8%). Kobiety stanowiły ponad połowę 

respondentów (52,9%). Wśród ankietowanych znaleźli się mieszkańcy Gminy Miasteczko Śląskie, w 

tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji (82,4%). 

Po rozpoczęciu prac nad opracowywaniem Programu, zaproszono interesariuszy rewitalizacji do 

zgłaszania pomysłów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pomysły zbierano za pomocą uproszczonych 

fiszek projektowych, udostępnionych w trakcie trwania naboru. Propozycje mogły być zgłaszane 

zarówno przez osoby fizyczne, jak i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, 

https://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/7296/
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podmioty gospodarcze i inne. W konsekwencji wpłynęło 14 kart projektów od mieszkańców, 

przedsiębiorców i innych interesariuszy. Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty 

można było składać w terminie od 15 do 20 września 2024 roku w formie papierowej przesłanej na 

adres Urzędu Miejskiego Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie lub złożonej 

osobiście w Urzędzie Miejskim Miasteczko Śląskie; elektronicznej przesłanej za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: rewitalizacja@kreatus.eu. Zgromadzone karty projektów, a także pomysły 

mieszkańców przedstawione na spotkaniach i w ankiecie internetowej zostały uwzględnione w 

Programie, celem stworzenia dokumentu odpowiadającego na realne potrzeby mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

Ostatnią formą partycypacji społecznej na etapie przygotowania „Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” były konsultacje społeczne projektu 

dokumentu. Konsultacje społeczne projektu GPR-u zostały przeprowadzone na zasadach określonych 

w ustawie o rewitalizacji (art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy). Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasteczka 

Śląskiego z dnia 16 maja 2025 roku, konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” trwały od 16 maja do 

20 czerwca 2025 roku. 

Program, który był przedmiotem konsultacji został oparty o „Diagnozę na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasteczka Śląskiego”, stanowiącą podstawę do 

wyznaczenia obszaru rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Śląskie, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/443/22 

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie oraz zgodnie z Uchwałą Nr 

IV/39/24 z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu 

rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032.  

Zgodnie z art. 6 ustawy o rewitalizacji, Burmistrz Miasteczko Śląskiego o sposobach, miejscach i 

terminach prowadzenia konsultacji społecznych powiadomił nie później niż w dniu rozpoczęcia 

konsultacji, a mianowicie w dniu 16 maja 2025 roku. 

Konsultacje społeczne trwały od 16 maja do 20 czerwca 2025 roku. Formami konsultacji społecznych 

były:  

 Zbieranie uwag w postaci papierowej, przesłanej na adres Urzędu Miejskiego w Miasteczku 

Śląskim;  

 Zbieranie uwag przekazywanych osobiście w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim; 

mailto:rewitalizacja@kreatus.eu
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 Zbieranie uwag w postaci elektronicznej przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej na 

adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza online, zamieszczonego na stronie 

internetowej; 

 Spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi  

i pozostałymi zainteresowanymi osobami w dniu 29 maja 2025 r., o godzinie 16.00 w 

Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim; 

 Zbieranie uwag podczas otwartych warsztatów w dniu 10 czerwca 2025 roku, o godzinie 

16.00 w Miejskim Domu Kultury w Miasteczku Śląskim.  

Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy i BIP. Konsultacje 

miały na celu przede wszystkim poznanie opinii mieszkańców odnośnie zaplanowanych do realizacji 

projektów rewitalizacyjnych. Informacje o przeprowadzonym procesie zostały zawarte w Raporcie 

podsumowującym przebieg konsultacji społecznych projektu GPR. 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r o zaopiniowanie Gminnego 

Programu Rewitalizacji wystąpiono do następujących instytucji: 

1. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. 

Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry; 

2. Zarząd Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 

40-037 Katowice; 

3. Wojewoda Śląski, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 

Katowice; 

4. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach, ul. Francuska 

30, 40-028 Katowice; 

5. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Delegatura w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 

Katowice; 

6. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych – Inspektorat Sił Powietrznych, Dowództwo 

Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa; 

7. Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa 

8. Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, ul. gen. J. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz 

9. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, ul. Górnicza 36, 

42-600 Tarnowskie Góry; 

10. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Katowicach, ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice 
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11. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Miasteczka Śląskiego, Urząd Miejski w 

Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie; 

12. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry 

13. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice 

14. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-

017 Katowice 

15. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, ul. 3 Maja 16, 41-200 

Sosnowiec 

16. Koleje Śląskie sp. z o.o. 

17. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna; 

18. Tauron Dystrybucja S.A. – Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice; 

19. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu,  ul. Szczęść Boże 

11, 41-800 Zabrze; 

20. Krajowy Zasób Nieruchomości, ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa; 

21. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. Huberta 43/45, 40-543 Katowice; 

22. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 

Katowice; 

23. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach (Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków), ul. Francuska 12, 40-015 Katowice; 

24. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie. ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice; 

25. Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, ul. Jasna 31, 44-122 Gliwice; 

26. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. 

Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany. 

Wszystkie zgłoszone uwagi przez instytucje opiniujące zostały uwzględnione i opisane w Raporcie 

z opiniowania projektu GPR. 

Opisane powyżej działania świadczą o tym, że na etapie diagnozowania i programowania 

wykorzystano następujące formy partycypacji społecznej: 

 Zbieranie uwag w formie elektronicznej i papierowej, 

 Ankiety/formularze,  

 Debaty,  

 Spotkania, 
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 Wywiady. 

Aktywną partycypację na etapie diagnozowania i programowania umożliwiono: 

 Mieszkańcom Gminy Miasteczko Śląskie,  

 Przedstawicielom instytucji funkcjonujących na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, 

 Przedsiębiorcom z obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, 

 Organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, 

 Samorządowi gminnemu, 

 Partnerom społeczno-gospodarczym, 

 Podmiotom reprezentującym społeczeństwo obywatelskie,  

 Podmiotom działającym na rzecz ochrony środowiska, 

 Podmiotom odpowiedzialnym za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, 

praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  

 Pozostałym interesariuszom, np. przyszłym inwestorom, przyszłym mieszkańcom. 

8.2.3 Partycypacja społeczna na etapie wdrażania i oceny realizacji programu 

Za proces wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” 

odpowiedzialny będzie Burmistrz Miasteczka Śląskiego oraz Pełnomocnik ds. rewitalizacji. Realizację 

Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie projektów realizowanych przez Gminę, powierza się 

Burmistrzowi Miasteczka Śląskiego, który będzie za pośrednictwem odpowiednich Referatów 

koordynował działania w tym zakresie. Z kolei funkcję doradczą, opiniującą oraz monitorującą 

sprawował będzie Komitet Rewitalizacji. 

Wdrażanie i ocena „Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko 

Śląskie do roku 2032”, będą miały w szerokim stopniu charakter partycypacyjny. W proces wdrażania 

założeń GPR zaangażowane będą miedzy innymi niżej wymienione podmioty: 

 Pełnomocnik Burmistrza Miasteczka Śląskiego ds. rewitalizacji 

 Interesariusze procesu rewitalizacji, tacy jak: 

o mieszkańcy obszaru rewitalizacji i całej gminy, 

o przedsiębiorcy, 

o instytucje kulturowe i edukacyjne, 

o organizacje pozarządowe, 

o media lokalne. 
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Wskazane powyżej podmioty w ramach procesu wdrażania i monitorowania GPR pełnić będą 

następujące, odnoszące się do poszczególnych poziomów zarządzania dokumentem, funkcje: 

 przekazywać informacje nt. realizowanych zadań wpisujących się w założenia GPR oraz 

statystyki i dane pomocne w procesie monitorowania wskaźników dla Programu; 

 zgłaszać wnioski dotyczące zmian w GPR; 

 zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych; 

 aktywnie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami włączać się w realizację zadań wpisujących 

się w GPR; 

 zgłaszać Pełnomocnikowi ds. rewitalizacji pojawienie się trudności lub dodatkowych potrzeb 

związanych z wdrażanymi zadaniami uwzględnionymi w GPR. 

Wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do 

roku 2032”, będzie miało charakter partycypacyjny ze względu na fakt, iż część planowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie realizowana przez inne podmioty społeczne, które miały 

możliwość zgłoszenia projektów do GPR.  

Przejawem partycypacji społecznej na etapie wdrażania Programu będzie również udział 

zainteresowanych partnerów społeczno-gospodarczych, podmiotów reprezentujących społeczeństwo 

obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie 

włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i 

niedyskryminacji, mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, wspólnot 

mieszkaniowych i innych zainteresowanych osób w realizację poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Projekty zagospodarowania przestrzeni i obiektów do pełnienia nowych funkcji, 

będą odbywały się wspólnie z jednostkami, które będą odbiorcami poszczególnych działań. Jako 

przykład można podać planowane w przedsięwzięciach 7 „Poprawa estetyki i funkcjonalności 

przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji” i 8 „Przystosowanie zdegradowanej infrastruktury 

do potrzeb mieszkańców” , zaangażowanie instytucji i jednostek związanych z rozwojem społeczno-

gospodarczym gminy Miasteczko Śląskie, aby zaplanowane i zrealizowane inwestycje w pełni 

odpowiadały realnym potrzebom mieszkańców w różnym wieku. Pozwoli to również na lepsze 

dostosowanie tych przestrzeni do potrzeb interesariuszy i bardziej efektywne wykorzystanie 

środków. Takie działania wpłyną również na zwiększenie poczucia współodpowiedzialności, 

przynależności do miejsca zamieszkania i dbania o wspólną przestrzeń oraz zintegrują społeczność 

bez względu na wiek czy status społeczny. 
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Wszelkie informacje o prowadzonych działaniach rewitalizacyjnych będą przekazywane 

interesariuszom we wszelkich możliwych formach, zakładających dotarcie do wszystkich 

mieszkańców, bez względu na wiek, status społeczny, poglądy czy stopień i rodzaj 

niepełnosprawności.  

Partnerzy społeczno-gospodarczy, podmioty realizujące społeczeństwo obywatelskie, działające na 

rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw 

podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji będą zapraszane do 

współpracy na każdym z etapów prac oraz będą włączone w realizację Programu w sposób opisany w 

niniejszym rozdziale. Należy jednak zaznaczyć, ze na terenie Gminy Miasteczko Śląskie nie 

funkcjonuje wiele tego typu organizacji. 

Warto podkreślić, że dodatkowa forma partycypacji społecznej wystąpiła również na etapie 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, dla którego przeprowadzone były 

również konsultacje społeczne, w trybie przewidzianym w ustawie o rewitalizacji. Kolejnym etapem 

będzie powołanie Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z przyjętym Regulaminem. Wśród członków 

Komitetu Rewitalizacji będą się mogli znaleźć: 

 Przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji,  

 Przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji 

 Przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze 

rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 

wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów 

 Przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze 

rewitalizacji działalność gospodarczą, lub przedstawicieli właścicieli, użytkowników 

wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się 

na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, 

społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz członków 

kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji 

inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 o 

kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do 

gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, 

wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, wyłonionych w 

drodze otwartego naboru,  
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 Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, jednostek organizacyjnych lub 

spółek komunalnych, w szczególności eksperci w zakresie problematyki społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.  

Na poniższej grafice przedstawiono proces powoływania Komitetu Rewitalizacji. 

Rysunek 16. Proces powoływania Komitetu Rewitalizacji  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Podsumowując, włączanie mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na 

terenie gminy w proces wdrażania GPR będzie zapewnione poprzez: 

 realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez sektor społeczny i/lub prywatny, 

 funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji o reprezentatywnym składzie, który będzie 

organizacyjnym łącznikiem między organami Gminy, a pozostałymi interesariuszami 

rewitalizacji, 

 organizację konsultacji społecznych w ważnych kwestiach dotyczących wdrażania GPR (np. w 

sytuacji aktualizacji/modyfikacji programu), 

 wsparcie zawiązywania partnerstwa projektowego integrującego sektory, 

 prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej promującej potencjalne źródła finansowania 

rewitalizacji oraz efektów podejmowanych działań rewitalizacyjnych, 

 aktywizację sektora społecznego poprzez ujęcie rewitalizacji w rocznych programach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Partycypacja społeczna podczas wdrażania programu będzie również polegać na działaniach 

monitoringowych oraz ocenie stopnia realizacji celów rewitalizacyjnych i ocenie aktualności samego 

programu. Proces ten polega na agregowaniu i analizowaniu informacji dotyczących postępu 

rzeczowego i finansowego w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz na ocenie stopnia 

•Projekt uchwały 

•Konsultacje społeczne projektu uchwały 

•Podjęcie uchwały 

I. Określenie zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji 

•Nabór kandydatów na członków Komitetu 
Rewitalizacji  

•Zarządzenie Burmistrza Miasteczka Śląskiego  
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji 

II. Powołanie Komitetu Rewitalizacji 
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realizacji celów rewitalizacyjnych i ocenie aktualności samego programu. Na tym etapie partycypacja 

polegać będzie na udziale realizatorów przedsięwzięć w tworzeniu zapisów raportów z oceny stopnia 

realizacji przedsięwzięć i celów GPR oraz na ich opiniowaniu (Komitet Rewitalizacji), a także na 

formułowaniu ocen dla całości procesu. 

8.3 Opis włączenia partnerów społeczno-gospodarczych 

zgodnie z art. 36 ustawy wdrożeniowej 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa) gminny program 

rewitalizacji jest uznawany za Inny Instrument Terytorialny (ITT), dzięki czemu gmina po spełnieniu 

wymogów dotyczących IIT może ubiegać się o środki unijne dostępne w ramach m.in. programu 

operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027). Wymogi ustawy o 

rewitalizacji i Zasad realizacji IIT, a także regulacje ustawy wdrożeniowej w art. 36, pokrywają się ze 

sobą, wyjątkiem jest nieco inaczej sformułowany katalog interesariuszy. W ustawie o rewitalizacji 

katalog interesariuszy wskazany został w art. 2 ust. 2. W ustawie wdrożeniowej (art. 36 ust. 8 pkt 4) 

mowa jest o partnerach społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotach reprezentujących 

społeczeństwo obywatelskie, podmiotach działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotach 

odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób 

niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem 

strategii IIT. W związku z tym, przystępując do prac nad procesem rewitalizacji, Gmina Miasteczko 

Śląskie przy okazji identyfikacji interesariuszy rewitalizacji wzięła pod uwagę także wymogi 

wynikające z ustawy wdrożeniowej. 

W toku analizy, za partnerów społecznych realizujących działania z zakresu włączenia społecznego, 

aktywizacji społecznej, praw obywatelskich, równości płci i niedyskryminacji, wspierania osób 

narażonych na wykluczenie społeczne, uznano przede wszystkim następujące organizacje 

pozarządowe: 

 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Itaka”, które Skupia się na wsparciu rodzin 

dotkniętych problemem alkoholizmu, promując trzeźwy styl życia.; 

 Stowarzyszenie „Góra Jerzego”, które realizuje projekty kulturalne i edukacyjne, mające na 

celu aktywizację mieszkańców;  
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 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Zespołem Aspergera „Auxilium”, które udziela wsparcia 

dzieciom z Zespołem Aspergera oraz ich rodzinom, prowadząc działania edukacyjne i 

terapeutyczne.; 

 Klub Seniora, który organizuje spotkania i aktywności dla osób starszych, przeciwdziałając ich 

izolacji społecznej; 

 Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki Caritas w Miasteczku Śląskim, która świadczy pomoc 

charytatywną oraz usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących;  

 Fundacja a Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, prowadząca monitoring zdrowotny dzieci, 

działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, terapii i rehabilitacji oraz organizująca wyjazdy 

prozdrowotne;  

 Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło nr 5 Miasteczko Śląskie, które wspiera osoby 

starsze, organizując spotkania integracyjne i wyjazdy. 

Za szczególnie ważnych partnerów rewitalizacji, uznano podmioty, w tym organizacje pozarządowe, 

reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, m.in.: 

 Radę Miejską w Miasteczku Śląskim; 

 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (OSP Żyglinek i OSP Brynica). 

Zidentyfikowano również podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa 

kulturowego, które mogą pełnić istotną rolę w procesie rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie. W 

zakresie ochrony środowiska są to w szczególności: Nadleśnictwo Świerklaniec, zarządzające 

kompleksami leśnymi na terenie gminy, uczestniczące w działaniach związanych z ochroną przyrody i 

edukacją ekologiczną; Referat Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, będący 

podstawową jednostką realizującą lokalną politykę ekologiczną; Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, odpowiedzialny za zadania z 

zakresu gospodarki odpadami, ochrony powietrza i zasobów wodnych. 

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wskazać należy Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach, który sprawuje nadzór nad zabytkami zlokalizowanymi na 

terenie gminy, a także Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, który realizuje zadania w 

zakresie upowszechniania kultury, animacji lokalnej oraz ochrony dziedzictwa niematerialnego. 

Istotne znaczenie ma również działalność organizacji lokalnych, takich jak Zespół Folklorystyczny 

„Brynica”, Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie czy lokalne chóry, które aktywnie 

kultywują i promują lokalne tradycje oraz dziedzictwo kulturowe. Współpraca z wymienionymi 
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podmiotami sprzyjać będzie integrowaniu działań rewitalizacyjnych z celami zrównoważonego 

rozwoju, ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego. 

Ustalono także potencjalnych partnerów gospodarczych działających na rzecz lokalnej gospodarki, 

wspierających rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji. Do takich partnerów 

zaliczono m.in.: Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowskich Górach, który zrzesza lokalnych 

rzemieślników i może wspierać działania w zakresie kształcenia zawodowego i promocji tradycyjnych 

profesji; Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, wspierającą rozwój lokalnego biznesu 

poprzez doradztwo i inicjatywy gospodarcze; Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, 

posiadającą szerokie doświadczenie we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w regionie; 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach oraz Cech Rzemiosł Różnych i 

Przedsiębiorczości w Katowicach, które również mogą włączyć się w działania doradcze, promocyjne i 

edukacyjne na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji. Partnerzy ci mogą wspierać proces 

rewitalizacji m.in. poprzez udział w organizacji szkoleń i doradztwa dla lokalnych przedsiębiorców, 

wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz współtworzenie lokalnych programów aktywizacji 

zawodowej. 

Zidentyfikowani partnerzy społeczno-gospodarczy oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie lub realizujące działania z zakresu włączenia społecznego, aktywizacji społecznej, praw 

obywatelskich, równości płci i niedyskryminacji, wspierania osób narażonych na wykluczenie 

społeczne zostali zaproszeni do prac nad programem rewitalizacji. Aktywne uczestnictwo we 

współtworzeniu procesu rewitalizacji zapewnił przede wszystkim udział w niżej wymienionych 

formach partycypacji społecznej: 

 otwartym naborze na przedsięwzięcia rewitalizacyjne; 

 pracach Komitetu Rewitalizacji; 

 konsultacjach społecznych dotyczących opracowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” oraz projektu uchwały w 

sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

 działaniach partycypacyjnych. 

W celu pełnego włączenia partnerów społeczno-gospodarczych i podmiotów wskazanych w art. 36 

ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, skład Komitetu Rewitalizacji zostanie ustalony z ich 

uwzględnieniem, dzięki czemu, oprócz innych interesariuszy procesu rewitalizacji, będą oni mieć 

także wpływ na sposób wdrażania, monitorowanie i ocenę prowadzonej interwencji. W tym celu w 
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zasadach dotyczących składu komitetu zostaną zabezpieczone miejsca dla przedstawicieli podmiotów 

wymienionych m.in. w art. 36 ust. 8 ustawy wdrożeniowej, tym samym zapewniając udział w procesie 

przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasteczko 

Śląskie, organizacji zrzeszających pracodawców, izb gospodarczych i instytucji z otoczenia biznesu, a 

także przedstawiciela podmiotów ekonomii społecznej, podmiotów działających na rzecz ochrony 

środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, prac 

podstawowych, równości płci, szans i niedyskryminacji. Za przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego, oprócz wymienionych kategorii partnerów, można uznać innych członków komitetu, 

do których należą m.in. przedstawiciele organów doradczych i konsultacyjnych Burmistrza 

Miasteczko Śląskie. 

Opisane w podrozdziale włączenie społeczne wyżej wymienionych partnerów w proces rewitalizacji 

Gminy Miasteczko Śląskie spełnia wymogi ustawy wdrożeniowej, sprawiając że GPR można uznać za 

Inny Instrument Terytorialny zgodnie z regulacjami ustawy wdrożeniowej i Zasad realizacji 

instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 

 

9 ZARZĄDZANIE GMINNYM PROGRAMEM 
REWITALIZACJI 

9.1 Opis struktury zarządzania Gminnym Programem 

Rewitalizacji 

„Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” 

wymaga odpowiedniego systemu zarządzania, ze względu na swoją złożoność. Konieczne jest 

odpowiednie przygotowanie informacyjne i aktywna partycypacja wszystkich interesariuszy 

rewitalizacji. GPR jest narzędziem niezbędnym do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru 

rewitalizacji. Jednak, żeby jego realizacja przyniosła oczekiwane efekty potrzebne jest sukcesywne 

wdrażanie wyznaczonych przedsięwzięć i stały monitoring i ocena. Właściwa realizacja GPR wymaga 

współpracy wielu instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, inwestorów oraz mieszkańców 

Gminy Miasteczko Śląskie. 

Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialny jest Burmistrz Miasteczka Śląskiego. 

Organem wspomagającym Burmistrza i odpowiedzialnym za wdrażanie i realizację GPR będzie Zespół 
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ds. rewitalizacji powołany przez Burmistrza. Zespół ds. rewitalizacji będzie funkcjonował w strukturze 

Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim i tam również będzie jego siedziba. W skład Zespołu wejdą 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim i jednostek organizacyjnych gminy. We 

wdrażaniu GPR uczestniczyć będzie Komitet Rewitalizacji. Za organizację wspólnych prac Zespołu i 

Komitetu będzie odpowiedzialny Burmistrz Miasteczka Śląskiego. Za obsługę administracyjną prac 

Zespołu i Komitetu odpowiada Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim. 

Zespół będzie aktywnie współpracował ze wszystkimi interesariuszami rewitalizacji i będzie 

odpowiedzialny za: 

 koordynację wdrażania GPR; 

 aktualizacje założeń programu (zmiany granic obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, 

weryfikacje efektywności prowadzonych działań), 

 aktualizacje danych dotyczących sytuacji kryzysowych w gminie; 

 organizacje systemu monitoringu i oceny GPR; 

 współpracę z partnerami społecznymi; 

 opracowywanie raportów z realizacji GPR i przedstawienie ich opinii publicznej; 

 promocję projektów rewitalizacyjnych (działania marketingowe mające na celu pozyskanie 

inwestorów, włączenie w proces rewitalizacji społeczności lokalnej); 

 rozpatrywanie uwag zgłoszonych przez interesariuszy w trakcie wdrażania programu. 

Art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy o rewitalizacji wskazuje na konieczność tworzenia warunków do 

wypowiadania się przez interesariuszy nie tylko w czasie przygotowania, ale prowadzenia i oceny 

rewitalizacji, co oznacza w zasadzie potrzebę włączenia partnerów społeczno-gospodarczych w etap 

zarządzania GPR. 

Na etapie realizacji programu rewitalizacji włączenie społeczne w zarządzanie, wdrażanie i ocenę 

programu jest realizowane z udziałem Komitetu Rewitalizacji, który zostanie powołany w Gminie 

Miasteczko Śląskie na zasadach przewidzianych w art. 7 ustawy o rewitalizacji. W składzie komitetu 

znajdą się interesariusze wymienieni zarówno w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, jak i 

interesariusze, o których mowa w art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. 

Komitet będzie stanowił platformę do dialogu przedstawicieli gminy oraz zewnętrznych 

interesariuszy procesu. Zasady działania komitetu, jak również zasady wyboru jego składu, zostaną 

określone w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, po uprzednim przeprowadzeniu 
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konsultacji z mieszkańcami. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie 

będą zgłaszać swoje aplikacje samodzielnie w procesie otwartego naboru. Po weryfikacji warunków 

wynikających z naboru powstanie lista członków, którzy zostaną powołani do składu komitetu na 

mocy właściwego zarządzenia Burmistrza Miasteczka Śląskiego. Z komitetem będzie współpracować 

zespół ds. rewitalizacji, który będzie mu przedkładał do zaopiniowania dokumenty wytwarzane w 

procesie wdrażania GPR obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032. 

Przedstawiony system zarządzania umożliwia sprawne wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032”, z uwzględnieniem obowiązkowej 

partycypacji społecznej, a także konieczności włączenia interesariuszy, o których mowa w zapisach 

art. 36 ustawy wdrożeniowej, jak i art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji. 

Koszty zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji 

Art. 15 ust 1. pkt 8 ustawy o rewitalizacji zakłada, iż w dokumencie należy również ujawnić koszty 

zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji. 

Zespół ds. rewitalizacji będzie działał w strukturze Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim i 

bezpośrednio podlegał Burmistrzowi Miasteczka Śląskiego. Zespół ds. rewitalizacji realizuje zadania 

związane z wdrażaniem, monitoringiem i oceną „Gminnego Programu Rewitalizacji obszaru 

rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” w ramach swoich dotychczasowych 

obowiązków służbowych, dlatego nie określa się kosztów zarządzania programem rewitalizacji. 

W przypadku Komitetu Rewitalizacji stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zostaną określone w drodze uchwały 

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, poprzedzonej konsultacjami społecznymi. W zasadach tych 

znajdzie się zapis ujmujący, że uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny, tym samym za 

udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie. 

Zadania niezbędne do wdrażania dokumentu wykonywane będą w ramach obowiązków 

poszczególnych struktur organizacyjnych Gminy Miasteczko Śląskie, dlatego nie określono 

dodatkowych kosztów ich realizacji. W ramach swoich kompetencji każda z komórek Urzędu i/lub 

jednostek organizacyjnych Gminy będzie wdrażała te działania, dostosowując w sposób elastyczny 

swoje zasoby osobowe do określonych aktualnie potrzeb. 

Identyfikacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w GPR umożliwia pozyskiwanie dofinansowania 

zewnętrznego na ich realizację. W związku z tym, kluczowym obowiązkiem realizatorów działań 
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będzie zabieganie o pozyskanie takiego dofinansowania na poszczególne projekty, w celu zwiększenia 

efektywności finansowania całego procesu rewitalizacji. 

W procesie przygotowania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, których beneficjentem będzie 

Gmina Miasteczko Śląskie, będą uczestniczyć pracownicy Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych 

i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim. Za ich realizację będą natomiast 

odpowiedzialni kierownicy referatów lub kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, właściwi do 

spraw wdrażania zadań własnych gminy wobec obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie. 

Finansowanie projektów gminnych, stanowiących przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zostanie 

zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, na zasadach przewidzianych w art. 21 ustawy o 

rewitalizacji. 

9.2 Ramowy harmonogram działań Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Ramowy harmonogram okresu realizacji Programu określony został do 2032 r. Program będzie 

corocznie monitorowany i systematycznie oceniany, nie rzadziej jednak niż raz na 3 lata. Zakłada się 

przeprowadzenie oceny Programu w latach 2026 i 2029. Ocena sporządzona przez Burmistrza 

Miasteczka Śląskiego podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Po dokonaniu oceny następuje kontynuacja Programu w niezmienionej wersji 

lub jego aktualizacja. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji 

Programu, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, Rada Miejska w Miasteczku Śląskim 

uchyla uchwałę w sprawie Programu w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Burmistrza Miasteczka Śląskiego. Za monitorowanie efektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak 

również okresową ocenę aktualności Programu odpowiada Pełnomocnik Burmistrza ds. rewitalizacji. 

Tabela 41. Ramowy harmonogram realizacji Programu 

Okresy funkcjonalności Gminnego Programu Rewitalizacji 

2025-2026 2027-2031 2032 

 Uchwalenie Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

 Powołanie Komitetu Rewitalizacji 

 Realizacja przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 Monitoring i ocena postępów w 
roku 2026 

 Realizacja 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 Monitoring i ocena 
postępów w roku 
2029 
 

 Realizacja przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 Monitoring i ewaluacja Programu oraz 
ewentualne przystąpienie do 
opracowania kolejnego dokumentu 
dot. Rewitalizacji Gminy Miasteczko 
Śląskie 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zgodnie z zapisami Ustawy, w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej oceny realizacji 

GPR, że Program wymaga zmiany, wójt występuje do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do 

wniosku załącza się opinię Komitetu Rewitalizacji. Zmiana Programu następuje w trybie, w jakim 

został on uchwalony. 

Zmiana Programu nie wymaga pozyskiwania opinii uprawnionych organów oraz przeprowadzenia 

konsultacji społecznych w następujących przypadkach: 

 Zmiana nie dotyczy przedsięwzięć zawartych w Programie na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 

lit. a Ustawy. Chodzi o przedsięwzięcia zawarte na liście podstawowych przedsięwzięć, w 

odniesieniu do których Program określa szczegóły realizacji; 

 Zmiana nie wymaga zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji –

nie dotyczy zatem m.in. zmiany obszaru rewitalizacji. 

10 SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY 
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

10.1  Metodyka monitorowania i oceny Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Ustawa o rewitalizacji w art. 22 ust. 1 wskazuje na konieczność poddawania gminnego programu 

rewitalizacji kontroli w zakresie oceny aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej co najmniej raz na 

3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny wskazanym w tym dokumencie. W przypadku 

stwierdzenia, że GPR jest nieaktualny, wójt występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. 

Natomiast w przypadku potwierdzenia (w ramach oceny) osiągnięcia celów strategicznych procesu, 

rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji, kończąc realizację całego 

procesu. Zgodnie z Art. 22 ust. 4 „W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny 

stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, 

rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z 

własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta”. 

Monitorowanie gminnego programu rewitalizacji należy do działań obowiązkowych, obejmujących 

nie tylko analizę postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ale także ocenę ich wpływu 

na otoczenie, czyli na stopień rozwoju (poziom degradacji) obszaru rewitalizacji. Monitorowanie 

powinno umożliwić podjęcie decyzji o zakończeniu procesu w sytuacji poprawy kluczowych 
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wskaźników degradacji obszaru rewitalizacji lub o potrzebie jego kontynuacji, jeśli oczekiwane zmiany 

nie zachodzą we właściwym czasie. 

W związku z powyższym proces monitorowania GPR dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko 

Śląskie do roku 2032 wymaga dwustopniowej kontroli: 

 oceny stopnia realizacji celów GPR za pomocą stanu zaawansowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych – realizowanej raz do roku, 

 oceny stopnia realizacji celów GPR za pomocą informacji o stanie zjawisk kryzysowych 

występujących na obszarze rewitalizacji – realizowanej raz na 3 lata, zgodnie z wymogami art. 

22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji. 

Ustalanie zawartości raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR dla obszaru rewitalizacji 

Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 będzie odbywać się w sposób uspołeczniony, poprzez 

włączenie do opiniowania Komitetu Rewitalizacji. Komitet zajmie stanowisko w odniesieniu do 

wyników monitorowana zarówno na zasadach formalnych, wynikających z wymogów art. 22 ust. 2 

ustawy o rewitalizacji, jak również sformułuje własną ocenę jakościową procesu rewitalizacji. 

Ocena procesu rewitalizacji z perspektywy członków Komitetu opierać się będzie na analizie 

następujących zagadnień, zgodnie z proponowaną skalą punktacji: 

1. Ocena tempa realizacji procesu rewitalizacji (0 – słabe, 1 – dostateczne, 2 – właściwe); 

2. Ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z efektów procesu (0 – słabo, 1 – dostatecznie, 2 – 

dobrze); 

3. Ocena zmian zachodzących na obszarze rewitalizacji (0 - niewidoczne, 1 – mało widoczne, 2 –

wystarczająco widoczne); 

4. Ocena stopnia rozpoznawalności procesu rewitalizacji wśród mieszkańców Gminy Miasteczko 

Śląskie (0 – brak rozpoznawalności, 1 – słaba rozpoznawalność, 2 – dobra rozpoznawalność); 

5. Ocena zaangażowania mieszkańców w proces rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie (0 – 

brak, 1 –dostateczne, 2 – dobre). 

Suma punktów, będących odpowiedziami na poszczególne pytania, umożliwi dokonanie oceny 

jakościowej procesu rewitalizacji. Ocena powyżej 5 punktów (na 10 możliwych) będzie uznawana za 

pozytywną w odniesieniu do całości procesu, a poniżej 5 punktów - za negatywną, wymagającą 

działań korygujących. 
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Dzięki takiemu podejściu interesariusze procesu uzyskają realną możliwość wypowiedzenia się w 

czasie prowadzenia i oceny rewitalizacji, na co wskazują wymogi art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy. Ocena 

jakościowa dokonywana przez komitet umożliwi dodatkowo pozyskanie przez władze Gminy 

Miasteczko Śląskie informacji na temat społecznego odbioru wdrażanej interwencji. W raporcie z 

oceny aktualności i stopnia realizacji GPR dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 

2032 zostaną uwzględnione wnioski z oceny jakościowej procesu, które pozwolą uruchomić 

ewentualne działania naprawcze w kolejnym okresie prowadzenia działań. Za gromadzenie danych na 

potrzeby monitoringu GPR odpowiedzialni będą pracownicy właściwych referatów i jednostek 

organizacyjnych urzędu, realizujący poszczególne zadania wynikające z programu. Za opracowanie 

cyklicznych raportów z monitorowania odpowiedzialny będzie Referat Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, który w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w 

Miasteczku Śląskim jest odpowiedzialny za zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków 

UE, w tym za koordynację realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych kierowanych do dofinansowania 

FEW 2021-2027. 

10.2  Monitorowanie postępu w realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Monitoring przedsięwzięć polega na ocenie stanu ich zaawansowania, a także kontroli efektów ich 

wdrażania. Przewiduje się opracowywanie corocznych raportów z postępów w realizacji projektów, 

tworzonych na podstawie informacji o stanie faktycznym wszystkich zadań wynikających z GPR. W 

tym celu zbierane będą szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć za pomocą 

formularzy wypełnianych przez ich realizatorów. 

Pracownicy Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego 

w Miasteczku Śląskim zbierać będą corocznie informacje o postępach w realizacji poszczególnych 

zadań, z udziałem poniższego formularza. W ramach monitoringu projektów będą przeprowadzane 

następujące czynności: 

1. Kierownik wydziału merytorycznego lub jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w 

Miasteczku Śląskim, odpowiedzialny za realizację projektu wynikającego z GPR, wypełnia 

formularz do monitorowania projektu – w terminie do dnia 31 marca roku następującego po 

roku objętym sprawozdaniem. 

2. Pracownicy Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych sprawdzają 

wypełnione formularze pod względem kompletności (w sytuacji stwierdzenia uchybień 
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formularze są odsyłane do właściwej komórki organizacyjnej do uzupełnień i poprawek). 

Poprawnie wypełnione karty zostają skompletowane i poddane analizie, a w dalszej 

kolejności na ich podstawie jest przygotowywany zbiorczy raport z monitorowania projektów 

– w terminie do 30 maja każdego roku. 

3. Projekt raportu z monitorowania projektów jest przekazywany do zaopiniowania Zespołowi 

ds. rewitalizacji oraz Komitetowi Rewitalizacji. Uzyskiwanie opinii następuje w terminie do 

dnia 30 czerwca każdego roku. 

4. Burmistrz Miasteczka Śląskiego zatwierdza raport z monitorowania projektów, który zostaje 

opublikowany w BIP – w terminie do dnia 30 września każdego roku. 

Tabela 42. Formularz oceny stopnia realizacji przedsięwzięcia 

Formularz monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
GPR dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 

za okres od 01.01................... r. do 31.12................... r. 

Numer projektu w GPR Nazwa projektu Podmiot realizujący 

   

Opis stanu realizacji projektu 

Status projektu - zakończony * 
- w trakcie realizacji * 
- nierozpoczęty * 
- rezygnacja z realizacji * 

 Zaplanowano w GPR Zrealizowano 

Wartość projektu w zł   

Okres realizacji projektu   

Wartość wskaźnika produktu   

Wartość wskaźnika rezultatu   

Zrealizowany zakres rzeczowy w 
okresie sprawozdawczym 

  

Opis działań zaplanowanych na 
kolejny rok 

  

Opis zaistniałych zmian w 
odniesieniu do założeń GPR 

  

Data wypełnienia                                                          Osoba wypełniająca kartę z ramienia realizatora projektu 
………………………………….                                         …………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                        (podpis i pieczęć) 

* niepotrzebne skreślić 

Źródło: Opracowanie własne 

Narzędziem do śledzenia postępów we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w GPR są 

wskaźniki monitorowania. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały określone w opisach 

poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Do monitorowania całościowych postępów w realizacji 

przedsięwzięć wybrano zaś najbardziej typowe wskaźniki powiązane ze specyfiką i charakterem 

powiązanych z nimi celów. Należy zwrócić uwagę, że wybór wskaźników monitorowania ma służyć 
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ocenie realizacji celów strategicznych programu, a nie produktów poszczególnych projektów. Wynika 

to z postrzegania interwencji rewitalizacyjnej jako procesu całościowego, który nie jest sumą 

realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany we wskazanych sferach, poddawanych 

rewitalizacji. 

Tabela 43. Wskaźniki monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR dla obszaru rewitalizacji 

Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 (dla cyklu rocznego) 

Wskaźnik/miernik Rodzaj 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Poziom w roku 
bazowym (2021) 

Poziom w roku 
docelowym (2032) 

CEL STRATEGICZNY 1: Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich aktywizacja 

Liczba przedsięwzięć produktu szt. 4 (zaplanowanych) 4 (zrealizowanych) 

Liczba ludności zamieszkującej 
obszar rewitalizacji 

rezultatu os. 1684 wzrost 

Liczba mieszkańców obszaru 
rewitalizacji objętych wsparciem 

produktu os. 0 160 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

produktu os. 0 4 

Liczba osób uczestniczących w 
wydarzeniach integrujących i 
aktywizujących 

rezultatu os. 0 300 

Liczba zrealizowanych wydarzeń 
mających na celu integrację i 
aktywizację mieszkańców 

produktu szt. 0 4 

Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS) 

produktu szt. 0 1 

CEL STRATEGICZNY 2: Pobudzanie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji 

Liczba przedsięwzięć produktu szt. 2 (zaplanowanych) 2 (zrealizowanych) 

Liczba wspartych firm z obszaru 
rewitalizacji 

produktu szt. 0 10 

Liczba osób objętych wsparciem w 
zakresie aktywizacji zawodowej 

produktu os. 0 50 

Liczba przedsiębiorstw 
ulokowanych na zrewitalizowanych 
obszarach 

rezultatu szt. 0 wzrost 

CEL STRATEGICZNY 3: Przyjazna, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna w czystym i zdrowym 
środowisku 

Liczba przedsięwzięć produktu szt. 5 (zaplanowanych) 5 (zrealizowanych) 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją 

produktu ha 0 0,966 km
2
 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach 
miejskich 

produktu ha 0 wzrost 

Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

produktu szt. 0                    1 

Liczba wspartych obiektów produktu szt. 0 1 
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infrastruktury (innych niż budynki 
mieszkalne) zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 

Liczba przedsięwzięć ekologicznych rezultatu szt. 0 1 

Źródło: Opracowanie własne 

10.3  Ocena stopnia realizacji celów Gminnego Programu 

Rewitalizacji z użyciem informacji o stanie obszaru 

rewitalizacji 

Coroczne sprawozdania ustalające stan zaawansowania przedsięwzięć będą służyć przygotowaniu 

całościowego raportu z oceny stopnia realizacji GPR, wymaganego do opracowania przez art. 22 

ustawy o rewitalizacji co najmniej raz na 3 lata. Całościowa ocena postępów we wdrażaniu procesu 

rewitalizacji będzie realizowana w odniesieniu do celów strategicznych GPR, weryfikowanych z 

udziałem wskaźników odwołujących się do całościowych rezultatów osiąganych przez politykę 

rewitalizacyjną.  

Pierwsza ocena zjawisk kryzysowych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie odbędzie się 

w 2026 roku, kolejna w 2029 roku i ostatnia w roku 2032, czyli na zakończenie jego perspektywy. 

W ramach procesu oceny aktualności i stopnia realizacji GPR dla obszaru rewitalizacji Gminy 

Miasteczko Śląskie do roku 2032 będą prowadzone następujące czynności: 

1. Pracownicy Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych Urzędu 

Miejskiego w Miasteczku Śląskim zwracają się do komórek i jednostek organizacyjnych 

Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, a także podmiotów zewnętrznych, o dane 

umożliwiające wyliczenie wskaźników wskazanych w tabeli pn. Zestaw wskaźników 

monitorowania stopnia realizacji celów GPR dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko 

Śląskie na lata 2025-2032 – w terminie do dnia 31 marca w cyklu dwuletnim. 

2. Na podstawie zebranych danych powstaje analiza wskaźnikowa będąca elementem raportu 

dotyczącego oceny stopnia realizacji celów GPR, z uwzględnieniem wyników corocznych 

sprawozdań z monitorowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, powstałych w okresie 

podlegającym raportowaniu. Raport uwzględnia również wyniki badania aktualności 

poszczególnych rozdziałów GPR. 

3. Raport z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR zostaje przekazany do zaopiniowania 

Zespołowi ds. rewitalizacji, jak również Komitetowi Rewitalizacji. Uzyskiwanie opinii 
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następuje w terminie do dnia 30 maja w cyklu 3-letnim. Podczas posiedzenia Komitetu 

Rewitalizacji zostaje wypracowana ocena jakościowa procesu, uwzględniającej perspektywę 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

4. Burmistrz Miasteczka Śląskiego zatwierdza raport z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR 

oraz umieszcza go na BIP - w terminie do dnia 30 września w cyklu 3-letnim. Raport będzie 

stanowił podstawę zaleceń na kolejne lata wdrażania GPR. 

5. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, Burmistrz 

Miasteczka Śląskiego występuje do Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z wnioskiem o jego 

zmianę (art. 22 ust. 3 ustawy o rewitalizacji). W przypadku stwierdzenia osiągnięcia celów 

rewitalizacji w nim zawartych, Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uchyla uchwałę w sprawie 

GPR w całości. 

Tabela 44. Zestaw wskaźników monitorowania stopnia realizacji celów GPR na lata 2025-2032 (dla cyklu 3-

letniego) 

Wskaźnik Źródło 

Poziom 
w roku 

bazowym 
(2021) 

Ocena realizacji 

Poziom w 
roku 

docelowym 
(2032) 

CEL STRATEGICZNY 1: Kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców i ich aktywizacja 

Liczba mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

Urząd Miejski w 
Miasteczku Śląskim 

1 684 
Utrzymanie 

poziomu/wzrost 
≥ 1684 

Liczba osób objętych pomocą MOPS 
ze względu na problem ubóstwa w 
jednostkach analitycznych, w których 
znajduje się obszar rewitalizacji 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Miasteczku Śląskim 

28 Spadek ≤28 

Liczba realizowanych zadań 
publicznych przez NGO w jednostkach 
analitycznych, w których znajduje się 
obszar rewitalizacji 

Urząd Miejski w 
Miasteczku Śląskim 

38 Wzrost >38 

CEL STRATEGICZNY 2: Pobudzanie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji 

Liczba osób objętych pomocą MOPS 
ze względu na problem bezrobocia w 
jednostkach analitycznych, w których 
znajduje się obszar rewitalizacji 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Miasteczku Śląskim 

39 Spadek ≤39 

Liczba podmiotów zarejestrowanych 
w CEDIG w jednostkach analitycznych, 
w których znajduje się obszar 
rewitalizacji 

Urząd Miejski w 
Miasteczku Śląskim 

180 Wzrost >180 

CEL STRATEGICZNY 3: Przyjazna, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń publiczna w czystym i zdrowym 
środowisku 

Liczba interwencji policyjnych w 
jednostkach analitycznych, w których 
znajduje się obszar rewitalizacji 

Komisariat Policji w 
Tarnowskich Górach 

576 Spadek ≤576 

Liczba wypadków drogowych w 
jednostkach analitycznych, w których 
znajduje się obszar rewitalizacji 

Komisariat Policji w 
Tarnowskich Górach 

38 Spadek ≤38 
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Liczba awarii sieci wodociągowej w 
jednostkach analitycznych, w których 
znajduje się obszar rewitalizacji 

Urząd Miejski w 
Miasteczku Śląskim 

15 Spadek ≤15 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podstawowym narzędziem do śledzenia stopnia realizacji celów GPR są wskaźniki monitorowania 

czynników kryzysowych. Do oceny stopnia realizacji celów strategicznych GPR zostały wskazane 

wybrane wskaźniki umożliwiające ocenę stopnia rozwoju/degradacji obszaru rewitalizacji Gminy 

Miasteczko Śląskie (w procesie monitorowania nie ma potrzeby ponownego badania wszystkich 

wskaźników użytych do delimitacji obszaru zdegradowanego). Wyboru wskaźników dokonano przy 

założeniu spójności problemowej mierników ze specyfiką celów oraz wynikającej z nich interwencji 

rewitalizacyjnej. 

10.4  Ocena aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji  

Ustawa o rewitalizacji w art. 22 ust. 1 wymaga poddawania gminnego programu rewitalizacji 

cyklicznej ocenie aktualności (co najmniej raz na trzy lata). Badaniu temu poddawane są szczegółowe 

zapisy GPR - pod kątem spójności z bieżącym stanem procesu. Celem tej oceny jest identyfikacja 

przesłanek do zmiany GPR, służącej dostosowaniu go do aktualnych uwarunkowań, w jakich 

realizowana jest interwencja rewitalizacyjna. Badanie to umożliwia funkcjonowanie gminnego 

programu rewitalizacji w dłuższej perspektywie czasu, gdyż zabezpiecza program przed utratą 

walorów aktualności.  

Przesłanką do aktualizacji GPR mogą być m.in. założenia diagnozy obszaru rewitalizacji, celów i 

kierunków działań, opisów projektów, umożliwiając korektę interwencji rewitalizacyjnej. 

Dodatkowym argumentem może być również konieczność wprowadzenia zmian w opisach 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których przyczyną mogą być uwarunkowania związane z 

pozyskiwaniem środków finansowych na ich realizację. 

Wnioski o włączenie do programu nowych przedsięwzięć powinny zostać potwierdzone ustaleniami 

raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji GPR. 

W sytuacji dołączania nowych projektów do programu należy potwierdzić ich związek z celami 

procesu rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie oraz zgodność z lokalnymi dokumentami 

strategicznymi. Nowe projekty rewitalizacyjne powinny charakteryzować się wysokim stopniem 

przygotowania do realizacji, a także dużym potencjałem do kreowania spójności społeczno-

gospodarczej obszaru rewitalizacji i zaspokajać pilne potrzebny lokalnej społeczności. 
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Zmiany w otoczeniu dokumentów strategicznych, a także w szacunkowych ramach finansowych, nie 

będą wywoływały konieczności zmian GPR, jeśli nie będą ograniczać możliwości dalszej realizacji jego 

strategicznych założeń. 

Rekomendacja związana z rozpoczęciem procedury zmiany GPR dla obszaru rewitalizacji Gminy 

Miasteczko Śląskie do roku 2032 powinna wynikać z raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji 

programu, a następnie zostać zaopiniowana przez Komitet Rewitalizacji. W dalszej kolejności, zgodnie 

z ustawą o rewitalizacji, wójt gminy występuje do rady gminy z wnioskiem o zmianę GPR. Do wniosku 

zostaje załączona opinia Komitetu Rewitalizacji. Zmiana programu rewitalizacji następuje w trybie, w 

jakim został on uchwalony. Jeśli raport z oceny stopnia realizacji GPR przygotowany w 2032 r. nie 

potwierdzi realizacji zakładanych celów procesu, program rewitalizacji należy wydłużyć na kolejne 

lata, umożliwiając wdrożenie wszystkich zaplanowanych w nim zamierzeń. 

11 POWIĄZANIA GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI  

11.1  Powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie 

na lata 2025-2035 

„Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” jest 

dokumentem ściśle korespondującym z gminnymi dokumentami strategicznymi. Uchwałą nr XI/84/25 

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 stycznia 2025 r. przyjęta została „Strategia Rozwoju 

Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2025-2035”. Zgodnie z zawartą w niej wizją Gmina Miasteczko 

Śląskie będzie „miejscem oferującym dogodne warunki do życia i zapewniającym warunki do 

zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego”. Z kolei misja Gminy Miasteczko Śląskie 

brzmi następująco: „Gmina Miasteczko Śląskie podejmuje działania kształtujące korzystne warunki 

rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego, mając na uwadze wysoką jakość życia 

mieszkańców”. Powiązanie kierunków działań „Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru 

rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” z celami strategicznymi zawartymi w Strategii 

Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2025-2035, wykazano w poniższej tabeli. 
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Tabela 45. Powiązanie GPR dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 ze Strategią 

Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2025-2035 

Cele strategiczne Strategii Rozwoju 
Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2025-
2035 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji dla obszaru 
rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 
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1. Wzmacnianie konkurencyjnej i zróżnicowanej przedsiębiorczości oraz zwiększanie atrakcyjności 
inwestycyjnej 

K1. Stymulowanie wzrostu 
konkurencyjnej i zróżnicowanej 
przedsiębiorczości 

        

K2. Wsparcie działań na rzecz 
funkcjonującego rynku pracy 

        

2. Kształtowanie dogodnych warunków do życia i rozwoju społeczeństwa oraz podnoszenie poziomu usług 
publicznych i ich dostępności 

K3. Zapewnienie odpowiedniej 
dostępności i jakości usług dla 
społeczności lokalnej (socjalnych i 
zdrowotnych) 

        

K4. Wsparcie działań na rzecz 
społeczeństwa lokalnego, w tym 
polityki prospołecznej, prorodzinnej i 
senioralnej, stymulowanie do działania 
na rzecz ludzi młodych, a także rozwój 
umiejętności i podnoszenie 
kompetencji społeczeństwa 

        

K5. Zapewnienie odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa publicznego 

        

K6. Rozwój współpracy społecznej, w 
tym współpracy partnerskiej i 
międzysektorowej 

        

K7. Stymulowanie działań z zakresu 
kultury, sportu, rekreacji i turystyki 

        

K8. Zapewnienie wysokiej jakości 
edukacji 

        

K9. Podnoszenie sprawności 
funkcjonowania wspólnoty 
samorządowej 

        

3. Kreowanie korzystnych warunków infrastrukturalnych, atrakcyjności przestrzeni oraz zrównoważonego 
rozwoju z uwzględnieniem środowiska 



153 
 

 

K10. Przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym, adaptacja do zmian oraz 
ochrona środowiska naturalnego 

        

K11. Zapewnienie korzystnych 
warunków do zrównoważonego 
rozwoju infrastrukturalnego i 
przestrzennego 

        

K12. Podnoszenie jakości i zapewnienie 
odpowiedniej dostępności do 
estetycznej oraz bezpiecznej 
przestrzeni i obiektów 

        

K13. Efektywna retencja i 
przeciwdziałanie suszy 

        

Źródło: Opracowanie własne. 

Sposób realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2025–2035 przez Gminny 

Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 

Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 

realizuje cele Strategii Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie poprzez działania ukierunkowane na 

poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości oraz wzmacnianie potencjału 

społecznego obszarów zdegradowanych. Program przyczynia się do wdrażania strategicznych 

kierunków rozwoju w zakresie usług społecznych, integracji mieszkańców, wzrostu atrakcyjności 

przestrzeni oraz rozwoju lokalnej gospodarki, stanowiąc narzędzie wdrożeniowe na poziomie 

operacyjnym. 

11.2  Powiązanie z gminną strategią rozwiązywania problemów 

społecznych  

Gmina Miasteczko Śląskie nie posiada aktualnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Sposób realizacji gminnej polityki społecznej przez Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru 

rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 

Mimo braku obowiązującej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasteczko 

Śląskie, Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 

2032 odgrywa kluczową rolę w realizacji polityki społecznej gminy. Poprzez działania rewitalizacyjne 

zorientowane na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, integrację mieszkańców, aktywizację 

społeczności lokalnej i rozwój usług społecznych, Program wypełnia funkcje dokumentu operacyjnego 

wspierającego zrównoważony rozwój społeczny na poziomie lokalnym. 



154 
 

 

11.3  Powiązanie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasteczko 

Śląskie 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) jest podstawowym 

dokumentem planistycznym gminy, określającym długookresową politykę przestrzenną władz 

lokalnych poprzez wskazanie układu obszarów funkcjonalnych oraz problemów strategicznych, 

wymagających rozwiązania.  

Obecnie obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Miasteczko Śląskie zostało podjęte Uchwałą nr XLI/373/18 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  

z dnia 20 września 2018 r. wraz ze zmianami przyjętymi Uchwałą nr XIX/209/20 z dnia 9 października 

2020 r. oraz Uchwałą nr L/493/23 z dnia 19 maja 2023 r. 

Jak wskazano w dokumencie, w Studium przyjmuje się, że generalnym celem rozwoju gminy jest 

zapewnienie mieszkańcom warunków umożliwiających wzrost poziomu życia przy jednoczesnej 

ochronie walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zachowania ładu przestrzennego.  

Wobec powyższego, wśród głównych celów studium wymienia się: 

 porządkowanie istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, 

 minimalizowanie konfliktów funkcjonalno-przestrzennych w celu zapobieżenia negatywnym 

skutkom środowiskowym, społecznym i gospodarczym, 

 wypełnianie struktury osadniczej gminy w ramach terenów już zurbanizowanych, w tym 

wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych oraz wyznaczenie nowych obszarów 

inwestycyjnych z poszanowaniem przestrzeni stanowiących cenny zasób przyrodniczy, 

 rozwój funkcji centrotwórczych w centralnej części miasta (obręb Miasteczko Śląskie), 

 ochronę elementów zabytkowych oraz cennego dorobku kulturowego, 

 realizację nowych przestrzeni publicznych, w celu poprawy jakości życia oraz wzmocnienia 

tożsamości lokalnej obecnych i przyszłych mieszkańców, 

 realizację zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej w postaci zachowania i 

uzupełniania istniejących oraz wyznaczania nowych terenów inwestycyjnych, jak również 

rozwój usług podstawowych, towarzyszących funkcji mieszkaniowej i zapewnienie 

wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej, 
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 poszerzanie istniejących i wyznaczanie nowych terenów o wiodącej funkcji usługowej, 

zwłaszcza wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych gminy, 

 wyznaczanie dodatkowych terenów aktywności gospodarczej, w konsekwencji zaś – 

przyciągnięcie nowych inwestorów, pracowników i mieszkańców oraz zmniejszenie 

wskaźnika bezrobocia, 

 stworzenie możliwie spójnego systemu „terenów zielonych” z zakazem bądź znacznym 

ograniczeniem zabudowy (tereny leśne, zieleń urządzona, tereny otwarte o charakterze 

rolniczym i przyrodniczym, rodzinne ogrody działkowe, cmentarze oraz wody 

powierzchniowe śródlądowe), 

 ochronę obszarów cennych przyrodniczo, 

 wyznaczenie obszarów, które w skutek dawnej, obecnej lub przyszłej działalności człowieka 

będą wymagały działań naprawczych (np. rekultywacji), 

 racjonalne kształtowanie oraz zwiększenie dostępności sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz stworzenie warunków umożliwiających zastosowanie rozwiązań, 

wykorzystujących alternatywne źródła energii, 

 kształtowanie sprawnego systemu powiązań z zewnętrznym układem drogowym oraz 

wzmocnienie wewnętrznej struktury komunikacyjnej gminy, poprzez modernizację 

istniejących i budowę nowych dróg, 

 kształtowanie sprawnego systemu powiązań kolejowych poprzez zachowanie istniejących i 

rewitalizację nieczynnych obecnie linii kolejowych, 

 zachowanie systemu istniejących szlaków turystycznych oraz realizację ścieżek i przystanków 

rowerowych, zapewniających alternatywny w stosunku do samochodowego, sposób 

poruszania się po obszarze gminy. 

„Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” pod 

względem celów i kierunków działań jest zgodny z celami określonymi w „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie”. 

Sposób realizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Miasteczko Śląskie przez Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko 

Śląskie do roku 2032 

Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 

wspiera realizację polityki przestrzennej określonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie. Program obejmuje działania 
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prowadzące do uporządkowania zdegradowanych przestrzeni, poprawy jakości i dostępności 

infrastruktury technicznej i społecznej, rozwoju przestrzeni publicznych oraz aktywizacji terenów 

inwestycyjnych, zgodnie z ustaleniami Studium. 

11.4  Powiązanie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Śląskiego 2020+ 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ określa politykę przestrzenną 

województwa śląskiego, określa również model rozwoju przestrzennego, cele polityki przestrzennej i 

kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa oraz rozmieszczenie inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a także zasady zagospodarowania obszarów 

funkcjonalnych. Dokument określa ramy i warunki merytoryczne dla podejmowania decyzji 

przestrzennych o charakterze strategicznym i koncentruje się na celach ważnych dla rozwoju 

województwa, które dotyczą gospodarczego wzrostu i innowacyjności, metropolizacji, zapewnienia 

spójności społecznej i ekonomicznej oraz ochrony naturalnych zasobów środowiska i kształtowania 

krajobrazów kulturowych. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa nie narusza 

uprawnień gmin w zakresie planowania miejscowego oraz nie stanowi podstawy wydawania decyzji 

administracyjnych ustalających lokalizacje inwestycji. Plan został przyjęty Uchwałą Nr V/26/2/2016 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

Wizja rozwoju przestrzennego województwa brzmi następująco: „Województwo śląskie będzie 

regionem o nowoczesnej gospodarce, wykorzystującym kreatywność jego mieszkańców i 

wzmacniającym istniejące potencjały gospodarcze i środowiskowe, zapewniającym równość 

życiowych i rozwojowych szans przy poszanowaniu zasady zrównoważonego i trwałego rozwoju”. 

Realizacja tego celu opierać się będzie na czterech celach polityki przestrzennej, uszczegółowionych 

przez kierunki zagospodarowania i działania. „Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji 

Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” wpisuje się w niżej wymienione cele i kierunki polityki 

przestrzennej województwa śląskiego: 

Cel 2. Szanse rozwojowe mieszkańców – zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych: 

Kierunek 2.2 Rozwój obszarów wymagających wsparcia procesów rozwojowych, 

Kierunek 2.3 Poprawa wewnętrznej integracji regionu. 

Cel 3. Przestrzeń – zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego: 

Kierunek 3.1 Ochrona zasobów środowiska, 

Kierunek 3.3 Kształtowanie krajobrazów kulturowych w obszarach wiejskich. 
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Sposób realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przez 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 

„Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” 

przyczynia się do realizacji polityki przestrzennej województwa określonej w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, w szczególności poprzez działania 

na rzecz wzmocnienia obszarów wymagających wsparcia rozwojowego, poprawy dostępności usług 

publicznych, ochrony zasobów środowiskowych i kształtowania krajobrazów kulturowych. Program 

uwzględnia również priorytety w zakresie integracji przestrzennej i efektywnego wykorzystania 

terenów zdegradowanych. 

11.5  Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2030” 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” została przyjęta uchwałą nr VI/24/1/2020 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2020 roku. Wizja, czyli obraz docelowego 

stanu województwa w perspektywie 2030 roku brzmi następująco: „Województwo śląskie będzie 

nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem 

odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym 

wysoką jakość życia w czystym środowisku”. 

Strategia „Śląskie 2030” określa najważniejsze cele rozwoju województwa. Cel generalny jest 

tożsamy z wizją rozwoju regionu i będzie realizowany przez cztery cele strategiczne, a w ich obrębie 

dwanaście celów operacyjnych.  

W poniższej tabeli zaprezentowano powiązanie poszczególnych kierunków działań „Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” z celami 

operacyjnymi Strategii „Śląskie 2030”. 

 

 

 

 



158 
 

 

Tabela 46. Powiązanie GPR dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 ze Strategią 

Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” 

Cele strategiczne i operacyjne Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego 
„Śląskie 2030” 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji dla obszaru 
rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 
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A. Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej transformacji gospodarczej 

A.1. Konkurencyjna gospodarka         

A.2. Innowacyjna gospodarka         

A.3. Silna lokalna przedsiębiorczość         

B. Województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca 

B.1. Wysoka jakość usług społecznych, 
w tym zdrowotnych 

        

B.2. Aktywny mieszkaniec         

B.3. Atrakcyjny i efektywny system 
edukacji i nauki 

        

C. Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni 

C.1. Wysoka jakość środowiska         

C.2. Efektywna infrastruktura         

C.3. Atrakcyjne warunki zamieszkania, 
kompleksowa rewitalizacja, 
zapobieganie i dostosowanie do zmian 
klimatu 

        

D. Województwo śląskie regionem sprawnie zarządzanym 

D.1. Zrównoważony rozwój 
terytorialny 

        

D.2. Aktywna współpraca z otoczeniem 
i kreowanie silnej marki regionu 

        

D.3. Nowoczesna administracja 
publiczna 

        

Źródło: opracowanie własne 

W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wyznaczone zostały obszary 

strategicznej interwencji w ujęciu funkcjonalnym i tematycznym. 

OSI w ujęciu funkcjonalnym tworzą tzw. subregiony, zdefiniowane w Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego uchwalonej w 2000 roku. Zgodnie z tym podziałem województwo śląskie dzieli się na cztery 
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subregiony: północny (o powierzchni 3 049 km2), południowy (2 354 km2), centralny (5 577 km2) i 

zachodni (1 353 km2). 

Gmina Miasteczko Śląskie położona jest w subregionie centralnym, którego głównymi potencjałami 

są: 

 funkcjonowanie na terenie subregionu pierwszej w Polsce Metropolii, będącej silnym 

ośrodkiem gospodarczym, naukowym, kulturalnym, miejscem koncentracji funkcji 

metropolitalnych oraz miejscem tworzenia i wdrażania innowacji, 

 dywersyfikacja przemysłu i znaczny potencjał gospodarczy w dużej części oparty o 

działalności innowacyjne, 

 wysoka atrakcyjność inwestycyjna, 

 wysokie kompetencje kapitału ludzkiego i silny kapitał społeczny, 

 silny ośrodek naukowy, badawczy i akademicki ze zróżnicowaną i stale rozwijaną ofertą, 

 dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa i logistyczna, obejmująca wszystkie gałęzie 

transportu, 

 obszary o wysokich walorach środowiskowych objęte rezerwatami przyrody i znacznym 

potencjale turystycznym, 

 koncentracja potencjałów związana z niewielkimi odległościami pomiędzy jednostkami 

subregionu oraz z odległością od innych obszarów metropolitalnych o podobnej skali. 

Natomiast główne wyzwania to: 

 wzmocnienie procesu wewnętrznej integracji GZM, 

 wzmacnianie dywersyfikacji gospodarczej bazy ekonomicznej obszaru, 

 poprawa jakości środowiska, w tym w szczególności jakości powietrza, wód 

powierzchniowych i klimatu akustycznego, 

 kształtowanie racjonalnej gospodarki wodnej w związku z nadmiernym wykorzystaniem wód 

podziemnych, 

 poprawa bezpieczeństwa powodziowego oraz przeciwdziałanie skutkom suszy, 

  skuteczniejsze wykorzystywanie potencjałów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju 

produktów turystycznych, w tym rozwój infrastruktury turystycznej, 

 wyhamowanie niekorzystnych procesów demograficznych, 

 ograniczanie zjawiska suburbanizacji, 



160 
 

 

 rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym terenów i obiektów 

poprzemysłowych, 

 harmonizacja rozwoju infrastruktury oraz organizacji transportu publicznego, 

 wzmocnienie działań na rzecz sprawiedliwej transformacji. 

Drugi typ OSI w ujęciu funkcjonalnym znajduje swoje odzwierciedlenie w podstawowych typach 

jednostek, tj.: obszarach wiejskich i miejskich. Wsparcie rozwoju obszarów miejskich zostało 

uwzględnione w różnych celach rozwojowych Strategii. Gmina Miasteczko Śląskie ma możliwość w 

ramach tego podziału korzystać także z instrumentów skierowanych do obszarów wiejskich, głównie 

w ramach działalności Lokalnej Grupy Działania, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, koncentrując się m.in. na integracji lokalnych 

społeczności, promowaniu turystyki, ekologicznym stylu życia, edukacji, wzmacnianiu potencjału 

lokalnego rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości społecznej i wolontariatu, czy rewitalizacji. 

OSI w ujęciu tematycznym to obszary, którym przypisano odpowiadające im problemy i potencjały 

zidentyfikowane na etapie diagnozy województwa, które uwzględniają powiązania obszaru 

wewnątrzkrajowe i europejskie, szczególnie wynikające z transformacji regionów górniczych i z 

założeń nowej strategii wzrostu Europejskiego Zielonego Ładu. 

W obrębie OSI tematycznych wyodrębniono: 

 obszary cenne przyrodniczo, 

 ośrodki wzrostu, 

jako OSI konkurencyjne, oraz 

 gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

 gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza, 

  gminy w transformacji górniczej, 

jako OSI problemowe. 

Gmina Miasteczko Śląskie została uwzględniona w dwóch rodzajach OSI, tj. konkurencyjnym w 

zakresie obszarów cennych przyrodniczo (mimo niskich walorów przyrodniczych, zgodnie z 

przyporządkowaniem do I typu), i problemowym w zakresie jakości powietrza (zakwalifikowana do I 

obszaru problemowego). 
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W odniesieniu do OSI „obszar cenny przyrodniczo” Gmina Miasteczko Śląskie zalicza się do I typu 

tego obszaru, czyli gmin o niskich lub braku walorów przyrodniczych.  W odniesieniu do OSI „gminy z 

problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza” zalicza się do I obszaru problemowego, w 

związku ze zdiagnozowaniem przekroczenia jednego dowolnego wskaźnika jakości powietrza.  

Sposób realizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” przez Gminny Program 

Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 

„Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” 

realizuje cele Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” poprzez kompleksowe 

działania rewitalizacyjne z zakresu aktywizacji społecznej, rozwoju usług publicznych, poprawy jakości 

środowiska, przeciwdziałania wykluczeniu oraz wspierania lokalnej gospodarki. Program wpisuje się 

w cele operacyjne i obszary strategicznej interwencji regionu, zwłaszcza w odniesieniu do gmin o 

problemach środowiskowych oraz potrzebujących transformacji społeczno-gospodarczej. 

11.6  Powiązanie z Regionalną Polityką Rewitalizacji 

Województwa Śląskiego 

Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego (przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa 

Śląskiego nr 2327/383/VI/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.) stanowi uszczegółowienie działań i 

sposobów rozwiązania problemów związanych z rewitalizacją opisanych w Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Interwencja opisana w „Gminnym Programie Rewitalizacji 

dla Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” wpisuje się w cele zdefiniowane w Regionalnej Polityce 

Rewitalizacji Województwa Śląskiego. Powiązania pomiędzy celami rewitalizacji, które wynikają z obu 

dokumentów zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 47. Powiązanie GPR dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 z Regionalną 

Polityką Rewitalizacji Województwa Śląskiego 

Cele operacyjne Regionalnej Polityki 
Rewitalizacji Województwa Śląskiego 

Kierunki działań Gminnego Program Rewitalizacji dla obszaru 
rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 
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C1 Wzrost kompetencji społecznych i aktywności mieszkańców oraz ich udziału w życiu społeczności 
lokalnych i regionu na terenach i obszarach zdegradowanych 

1.1 Podnoszenie kompetencji 
społecznych i zawodowych 
zwiększających zdolność adaptacji 
mieszkańców z różnych grup 
wiekowych do zachodzących zmian 

        

1.2 Wspieranie osób zagrożonych 
dziedziczeniem biernych postaw 
społecznych, trwałym bezrobociem 
oraz uzależnieniem od systemu 
pomocy społecznej 

        

1.3 Budowanie tożsamości lokalnej 
opartej na tradycji i kulturze 

        

1.4 Wzmocnienie wspólnot i oddolnych 
inicjatyw mieszkańców podnoszących 
aktywność i integrujących społeczności 
lokalne 

        

1.5 Wspieranie partycypacji społecznej 
w procesach zarządzania rozwojem, w 
tym kształtowania polityki rewitalizacji 

        

1.6 Promocja współpracy 
międzysektorowej i różnych grup 
mieszkańców na rzecz rewitalizacji 

        

1.7 Rozwój relacji opartych na 
współpracy poprzez wspieranie 
rozwiązań ekonomii współdzielenia 

        

1.8 Wspieranie inkluzji społecznej i 
odpowiadanie na potrzeby grup 
wrażliwych oraz z ograniczoną 
mobilnością (m.in. osób starszych, 
dzieci, osób z niepełnosprawnościami) 
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C2 Wzrost funkcjonalności i jakości przestrzeni publicznych oraz mieszkalnictwa na terenach i obszarach 
zdegradowanych 

2.1 Zachowanie i nadanie nowych 
funkcji historycznej zabudowie w 
centrach miast i starych dzielnicach 
mieszkaniowych 

        

2.2 Rozwój funkcji miastotwórczych i 
ożywiających przestrzeń w centrach 
miast 

        

2.3 Tworzenie reprezentacyjnych 
przestrzeni publicznych, służących 
integracji społecznej oraz stanowiących 
element promocji i konkurencyjności 
miast 

        

2.4 Poprawa systemów 
bezpieczeństwa publicznego służących 
rozwiązywaniu wyzwań 
rewitalizacyjnych 

        

2.5 Kształtowanie postaw w zakresie 
odpowiedzialności za przestrzeń 
publiczną 

        

2.6 Rozwój systemu mieszkalnictwa 
socjalnego, opartego o 
deinstytucjonalizację usług społecznych 
i inkluzję społeczną oraz poprawa 
stanu technicznego mieszkań 

        

2.7 Ochrona i podniesienie walorów 
architektonicznych zabudowy oraz 
ograniczenie barier architektonicznych 

        

C3 Poprawa konkurencyjności gospodarki regionalnej i lokalnej na obszarach oraz terenach zdegradowanych 

3.1 Rozwój podmiotów i instrumentów 
wspierających przedsiębiorczość, w 
tym przedsiębiorczość społeczną 

        

3.2 Wspieranie rozwoju współpracy 
sektora biznesu i edukacji w celu 
kształtowania umiejętności i 
kompetencji dostosowanych do 
potrzeb regionalnej gospodarki 

        

3.3 Kreowanie wdrażania 
instrumentów organizacyjnych 
wspierających rozwój 
przedsiębiorczości 

        

3.4 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych, w szczególności 
przekształcenie terenów typu 
brownfield i wspieranie lokowania na 
nich przedsiębiorstw działających w 
sferze nowoczesnej gospodarki, w tym 
przemysłu 4.0. 

        

3.5 Wspieranie współpracy sektora 
publicznego i inwestorów w celu 
efektywnej rewitalizacji 

        

3.6 Pobudzanie przedsiębiorczości 
lokalnej opartej na zasobach lokalnych 
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3.7 Ochrona walorów przyrodniczych i 
kulturowych oraz ich wykorzystanie do 
tworzenia produktu lokalnego 
wspierającego rozwój obszarów 
wiejskich 

        

C4 Zagospodarowanie terenów i obszarów zdegradowanych 

4.1 Rozwój funkcji rekreacyjnych i 
usług czasu wolnego, w szczególności 
w centrach miast 

        

4.2 Rozwój obszarów aktywności 
gospodarczej, w szczególności na 
terenach o największej dostępności 
transportowej 

        

4.3 Zagospodarowanie terenów 
zdegradowanych na cele gospodarcze, 
kulturowe, turystyczne i społeczne oraz 
sportowo-rekreacyjne, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony zabytków 
dziedzictwa przemysłowego 

        

4.4 Wspieranie współpracy na rzecz 
zarządzania zrewitalizowanymi 
obiektami 

        

4.5 Tworzenie kompleksowych 
produktów sieciowych w 
zrewitalizowanych obiektach 

        

4.6 Wykorzystanie terenów 
zdegradowanych w celu zwiększenia 
proekologicznego potencjału 
energetycznego województwa poprzez 
inwestycje OZE 

        

4.7 Stworzenie rozwiązań 
systemowych w obszarze 
zagospodarowywania terenów 
zdegradowanych, w tym wzmocnienie 
udziału społeczności lokalnej w 
procesie identyfikacji nowych funkcji 

        

C5 Poprawa jakości środowiska na terenach i obszarach zdegradowanych 

5.1 Poprawa warunków 
środowiskowych, w szczególności 
ograniczenie uciążliwości 
generowanych przez niską emisję, 
przemysł tradycyjny i hałas, a także 
przeciwdziałanie powstawaniu 
miejskich wysp ciepła oraz poprawa 
warunków retencji wód 

        

5.2 Ekorewitalizacja z uwzględnieniem 
funkcji środowiskowych, utrzymania i 
wzmacniania powiązań przyrodniczych 
oraz rozwoju terenów zieleni miejskiej 

        

5.3 Rekultywacja i renaturalizacja 
terenów zdegradowanych, rozwój 
funkcji ekosystemowych i wzmacnianie 
bioróżnorodności 
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5.4 Monitorowanie stanu terenów 
zdegradowanych i terenów 
wykorzystywanych przez podmioty 
gospodarcze znacząco odziaływujące 
na środowisko 

        

Źródło: opracowanie własne 

Sposób realizacji Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego przez Gminny Program 

Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032 

„Gminny Program Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2032” bezpośrednio 

wdraża cele Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego, stanowiąc lokalny komponent polityki 

rewitalizacyjnej województwa. Przedsięwzięcia ujęte w Programie odnoszą się do kluczowych obszarów RPR, 

takich jak: wzmacnianie wspólnot lokalnych, poprawa warunków życia na terenach zdegradowanych, rozwój 

lokalnej przedsiębiorczości, zagospodarowanie przestrzeni publicznych i poprawa jakości środowiska. Program 

jest także instrumentem zwiększającym efektywność działań rewitalizacyjnych poprzez integrację lokalnych i 

regionalnych polityk rozwoju. 

12 OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W 
UCHWAŁACH DOTYCZĄCYCH ZASOBU 

MIESZKANIOWEGO 

Zaplanowane w „Gminnym Programie Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko 

Śląskie do roku 2032” przedsięwzięcia nie rodzą konieczności wprowadzenia zmian w uchwałach, o 

których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023.725 poz. 1182 i 1309). 

W przypadku wdrożenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji Gminy 

Miasteczko Śląskie do roku 2032”, nie przewiduje się zmian w „Uchwale Nr XL/403/22 z dnia 

03.06.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącej 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasteczko Śląskie na lata 

2021-2026”. 
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13 KOMITET REWITALIZACJI 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rewitalizacji Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny 

rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z realizacją procesu. 

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uchwała określająca zasady wyznaczania składu i zasady 

działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie została podjęta przed uchwaleniem 

gminnego programu rewitalizacji (w tym miejscu będzie podany numer Uchwały Rady Miejskiej w 

Miasteczku Śląskim w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji). Podjęcie uchwały było poprzedzone konsultacjami społecznymi, które zgodnie z 

Ogłoszeniem Burmistrza Miasteczka Śląskiego z dnia 16 maja 2025 roku w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie 

wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, odbyły się w dniach od 16 maja do 20 

czerwca 2025 roku. 

Załącznikami do uchwały … Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia … 2025 roku w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji jest Regulamin określający zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

Zgodnie z Regulaminem, Komitet będzie liczył nie więcej niż 9 członków, z poniższymi zastrzeżeniami: 

 nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

 nie więcej niż 1 przedstawiciel mieszkańców gminy spoza obszaru rewitalizacji; 

 nie więcej niż 21 przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na 

obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów; 

 nie więcej niż 1 przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na 

obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą, lub przedstawicieli właścicieli, użytkowników 

wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się 

na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, 

społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz członków 

kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji 

inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o 

kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do 

gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych, 
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wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, wyłonionych w 

drodze otwartego naboru; 

 nie więcej niż 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, jednostek 

organizacyjnych lub spółek komunalnych Gminy Miasteczko Śląskiego w szczególności 

ekspertów w zakresie problematyki społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej; 

 nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. 

Do minimalnego zakresu uprawnień i zadań Komitetu Rewitalizacji należy zaopiniowanie, 

sporządzonej przez Burmistrza, oceny aktualności i stopnia realizacji GPR. Do pozostałych zadań 

Komitetu należy m.in.: podejmowanie działań mających wpływ na proces rewitalizacji na każdym 

etapie i poziomie prac nad Programem, sprawowanie nadzoru, monitorowanie i ewaluacja działań 

rewitalizacyjnych.  

13.1  Określenie niezbędnych zmian w uchwale dot. Komitetu 

Rewitalizacji 

Przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacja została przyjęta uchwała w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (w tym miejscu zostanie podany 

numer uchwały). Nie został jednak jeszcze powołany Komitet Rewitalizacji, dlatego zgodnie z art. 7 

ust. 5 ustawy o rewitalizacji nie przewiduje się wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  

Przewiduje się ewentualną możliwość późniejszego dokonania zmian w Uchwale regulującej zasady 

wyboru członków Komitetu Rewitalizacji w celu włączenia przedstawicieli terenu objętego 

rewitalizacją. Liczebność Komitetu Rewitalizacji może zostać przedyskutowana w przypadku podjęcia 

zmian w powyższej Uchwale. Ewentualna zmiana uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji następuje w drodze konsultacji społecznych, w trybie, w jakim 

został on przewidziany w ustawie o rewitalizacji. 
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14 SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 12 ustawy o rewitalizacji w zapisach GPR konieczne jest wskazanie, czy na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji zostanie ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji (SSR) wraz ze 

wskazaniem okresu jej obowiązywania. 

Realizacja zgłoszonych do GPR przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie wymaga uruchomienia Strefy, stąd 

nie planuje się ustanowienia SSR na obszarze rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie. 

15 SPOSÓB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI W ZAKRESIE PLANOWANIA I 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

15.1  Zakres niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Polityka przestrzenna w Gminie Miasteczko Śląskie realizowana jest w oparciu o Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie, które 

zostało podjęte nr XLI/373/18 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 września 2018 r. wraz ze 

zmianami przyjętymi uchwałą nr XIX/209/20 z dnia 9 października 2020 r. oraz uchwałą nr L/493/23 z 

dnia 19 maja 2023 r. 

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (opizp), która weszła w życie 

24 września 2023 r., usuwa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

jako podstawowy dokument określający politykę przestrzenną gminy. Maksymalny horyzont czasowy 

obowiązywania studium to czerwiec 2026 r. Następnie zgodnie z nowymi przepisami ustawy opizp 

polityka przestrzenna będzie realizowana poprzez strategię rozwoju gminy oraz plan ogólny. 

Znowelizowane przepisy wskazują na konieczność uwzględnienia w planie ogólnym uwarunkowań 

rozwoju przestrzennego gminy, w szczególności wytyczonych obszarów zdegradowanych i obszaru 

rewitalizacji22. Zatem opracowany w przyszłości plan ogólny powinien być zgodny z GPR w tym 

zakresie. Równocześnie zaktualizowana do nowych przepisów strategia rozwoju gminy powinna 

                                                           

22 Art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz niektórych innych ustaw. 
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zawierać ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

gminie, w zakresie zasad kształtowania zagospodarowania przestrzennego na obszarach 

zdegradowanych i obszarach rewitalizacji23. Tym samym należy dokonując aktualizacji strategii lub 

opracowując nową strategię uwzględnić zapisy wskazane GPR, w celu zachowania wzajemnej 

spójności powiązanych dokumentów. 

Nowe dokumenty powinny uwzględniać następujące rozstrzygnięcia przyjęte w GPR 2032: 

 poprawnie wskazywać granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

 zapewniać spójność dokumentów z celami i kierunkami rewitalizacji wyrażonymi w GPR, 

 zapewniać spójność pomiędzy wskazanymi obszarami i zapisami zawartymi w strategii 

rozwoju gminy i planie ogólnym, 

 zapewniać zgodność ustaleń w zakresie przeznaczenia terenu oraz parametrów i wskaźników 

zabudowy w stosunku do planowanych przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji. 

15.2  Zakres miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego koniecznych do uchwalania albo zmiany 

Na terenie Gminy Miasteczko Śląskie obowiązują niżej wymienione miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XV/120/99 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 

grudnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" (obw. w Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego nr 3 z dnia 31 stycznia 2000 r., poz. 49 z późn. zm.). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 

lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek (obw. w Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego Nr 92 z dnia 4 maja 2011 r., poz. 1695). 

                                                           

23
 Art. 6 pkt. 1 pp. c ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 

czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim (obw. w Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego Nr 185 z dnia 23 sierpnia 2011 r., poz. 3465). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XXVI/221/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 5 

lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin Zachód (obw. w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego z dnia 26 lutego 2013 r., poz. 1858). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XXXV/307/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 

grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela (obw. w 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 16 stycznia 2014 r., poz. 326). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XXXIX/349/14 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 13 

czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w Miasteczku Śląskim w rejonie istniejącego składowiska odpadów 

niebezpiecznych (obw. w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r., poz. 3483). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 26 

maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego OSTRA GÓRA położonego w 

Miasteczku Śląskim (obw. w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 czerwca 2015 r., poz. 

3055). 

 Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęta Uchwałą Nr 

XII/121/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku 

"Miasteczko Śląskie" wraz z terenami przyległymi (obw. w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 

4 grudnia 2019 r., poz. 8240). 
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XIX/155/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 

maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin Wschód (obw. w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego z dnia 30 maja 2016 r., poz. 2934). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XXVII/235/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 

kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru powierzchniowej eksploatacji w rejonie złoża kruszywa naturalnego OSTRA 

GÓRA w Miasteczku Śląskim (obw. w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r., 

poz. 2740). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/265/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 

października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w rejonie ul. Woźnickiej w Miasteczku Śląskim (obw. w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego z dnia 11 października 2017 r., poz. 5482). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XXII/243/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 

grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

północnej części miejscowości Miasteczko Śląskie (obw. w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 

7 stycznia 2021 r., poz. 162) 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XXVI/290/21 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 

kwietnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego na północ od Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" (obw. w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego z dnia 11 maja 2021 r., poz. 3405). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XXVII/301/21 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 17 

maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w rejonie ul. Brynickiej w Miasteczku Śląskim (obw. w Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 24 maja 2021 r., poz. 3559). 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Miasteczko Śląskie 

zatwierdzony uchwałą Nr XXI/157/04 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 25 
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czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Miasteczka Śląskiego w sołectwie Brynica (obw. w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 

75 z dnia 11 sierpnia 2004 r., poz. 2225). 

 Uchwała Nr XLIV/440/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2022 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w północno- wschodniej części sołectwa Brynica - cześć A (obw. w Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego z dnia 16 listopada 2022 r., poz. 7295). 

Wyżej wymienione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowiły prawo miejscowe, 

w oparciu o które realizowana była zabudowa na terenie objętym granicami tych planów. Analiza 

zakresu przedsięwzięć rewitalizacyjnych w kwestii zgodności z obowiązującymi planami miejscowymi 

wykazała zgodność z obowiązującą polityką przestrzenną. GPR nie wskazuje tym samym mpzp 

koniecznych do uchwalenia albo zmiany na obszarze rewitalizacji. Należy mieć na uwadze fakt, że 

opisy przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie zawierają szczegółowych parametrów inwestycji, które są 

ustalane na etapie szczegółowej dokumentacji projektowej. Wówczas może zostać ujawniona 

konieczność zmiany prawa miejscowego. 

15.3  Miejscowy Plan Rewitalizacji 

GPR nie wskazuje na konieczność sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o 

którym mowa w art. 37g ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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